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Realizacja zaplanowanych i przyjętych Uchwałami Rady Miasta 
zadań inwestycyjnych i remontów realizowanych w 2021r. przez Wydziały
przebiegała następująco:
	L.p.
	Nazwa zadania 
i klasyfikacja budżetowa
	Plan na 2021rok
( zł )   
	Wykonanie finansowe 
( zł )
	Zakres rzeczowy.
Wykonawca robót.
Termin realizacji.
Wartość zadania.

	Zaawan-sowanie
finansowe/
rzeczowe 
(%)

	1. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ


	1.

	Dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 
zad. 00-006/DM
Remonty bieżące, modernizacja, dokumentacja  i utrzymanie dróg.

	2 050 000,00
	1 757 957,10
	Zadanie obejmuje wykonanie robót remontowych jezdni, chodników                           i innych elementów dróg i ulic wg bieżących potrzeb, w tym remontów cząstkowych oraz utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego.
Wykonano m.in.: 
1. remonty nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów z płyt betonowych i kamiennych, kostki betonowej i kamiennej, na ulicach: Bankowej, Długiej, Głubczyckiej – bocznej, Ludwika, Michejdy, Przejazdowej, Solnej, Społecznej, Szczęśliwej – 1554,61 m2, 
2. remonty nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego (nakładki bez wymiany podbudowy, na podbudowie z tłucznia) na ulicach m.in. Społecznej, Michejdy, Warzywnej, Głubczyckiej – bocznej, Sosienkowej – 3523,87 m2,
3. remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco, łaty o pow. do 5 m2 – 75,36 ton wbudowanej mieszanki,
4. remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco, łaty o pow. ponad 5 m2 – 975,74 m2,
5. remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników z kostki kamiennej, kostki betonowej, płyt betonowych – 289,11 m2, 
6. wyrównanie jezdni destruktem asfaltowym – 34,37 t,
7. wyrównanie jezdni tłuczniem kamiennym – 3972,97 m2, 
8. utrzymanie oznakowania pionowego (czyszczenie, naprawa, wymiana, montaż nowego) – znaki, słupki – 279 szt.,
9. utrzymanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (odnowienie, wymiana, montaż nowych): pylony – 6 szt, 
10. projekty organizacji ruchu drogowego – 9 szt.
Zadanie jest realizowane w ramach umów z wykonawcami robót wyłonionymi w wyniku przetargu nieograniczonego, którymi są: 
1. W zakresie remontów bieżących i utrzymania dróg:  konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu i Bruki Trawiński Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu. 
Termin wykonania: od 01.01.2021 r. do 31.05.2022 r., 
Wartość umów łącznie: 2 024 216,78  zł, w tym kwota planowana do wydatkowania w 2022 r. - 288 020,78  zł.
2. W zakresie utrzymania oznakowania poziomego i pionowego: firma ROADS Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu.
Termin wykonania: od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., 
Wartość  umowy: 313 803,75 zł 
Zadanie w trakcie realizacji. 

	85% / 90%

	2.
	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050                     zad. 00-006/DM
Remonty bieżące, modernizacja, dokumentacja i utrzymanie dróg.
	200 000,00
	125 554,67
	Zadanie obejmuje wykonanie robót remontowych jezdni o nawierzchni nieulepszonej polegających na wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego. 
Wykonano remont ul. Wiśniowej na odcinku długości ok. 148 mb,                 w tym m.in.:
1. krawężniki betonowe 297,00 m,
2. dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego  323,00 m2,
3. górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego  691,00 m2,
4. nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego 691,00 m2. 
Wykonawcą robót jest konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu i Bruki Trawiński Sp. z o.o.      z siedzibą w Raciborzu.
Termin wykonania: od 04.02.2021 r. do 31.05.2022 r. 
Wartość umowy: 200 000,00 zł (ta sama umowa co  w poz. 1)
Zadanie w trakcie realizacji. 

	63% / 78% 

	3.
	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050
zad. 00-186/DM 
Przebudowa gminnych dróg osiedlowych, w tym ul. Maćkowskiego.

	200 000,00
	0,00
	W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa j ezdni  i chodnika ul. Maćkowskiego od ul. Rymera do końca zabudowy wraz z nawrotnicą. Realizację robót planuje się na przełomie III i IV kwartału, po wykonaniu wymiany przyłączy kanalizacji deszczowej przez mieszkańców domów jednorodzinnych. 
W ramach zadania wykonana zostanie m.in.: 
1.   wymiana krawężników betonowych 203,00 m,
2.   wymiana obrzeży betonowych 75,00 m,
3. wymiana nawierzchni chodników i zjazdów na kostkę betonową 160,50 m2,
4. wymiana nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego wraz z podbudową z kruszywa łamanego 592,00 m2. 
Zostało wszczęte postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. 
Termin realizacji zadania 45 dni od podpisania umowy z wykonawcą. 
Zadanie w trakcie realizacji. 

	0% / 0% 

	4.
	Dz. 600  rozdz. 60013 § 6050
zad. 12-083/DM
Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku – porozumienia.

	2 027 466,00
	80 724,89

	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi o długości 26 km i przekroju dwu jezdniowym po dwa pasy ruchu w jednym kierunku. Droga klasy GP (główna przyspieszona). 
Trwają prace projektowe etapów 1, 2, 3 i 6.
W fazie realizacja są etapy 4 i 5 na terenie Miasta Racibórz i Gminy Rudnik. W ramach zadania wykonywane są również nadzory autorskie. Realizacja etapu 4 i 5 otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2016 – 2020. Trwają negocjacje nad uzyskaniem środków finansowych na realizację kolejnych etapów.
Wykonawca prac projektowych wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego: firma EGIS Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Termin rozpoczęcia prac: 26.06.2013 r.
Planowany termin zakończenia prac: 30.06.2022 r. 
Wartość umowna prac projektowych: 3.321.000,00 zł.
Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
Zadanie w trakcie realizacji.

	4% / 60%

	5.
	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050
zad. 18-004/IU
Przebudowa drogi 
(łącznik ulic Anny i Starowiejskiej).
Dz. 600  rozdz. 60016 § 6050
zad. 18-004/KM

	1 274 807,90
13 000,00

	283 916,05
0,00
	Na podstawie opracowanej w 2020 r. dokumentacji projektowej na realizację zadania rozpisano przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót. W dniu 10 czerwca 2020 r. zawarto umowę z wykonawcą, którym zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Raciborza. 
Zakres zadania obejmuje wykonanie jezdni z betonu asfaltowego - 1515 m2; pobocza utwardzonego tłuczniem - 502 m2; powierzchni zjazdów z kostki betonowej - 85 m2, oraz kanalizacji deszczowej: rury pvc DN200 mm – 118,50m; rury pvc DN300 mm - 276,50m; studnie rewizyjne z kręgów betonowych - 15 szt.; wpusty deszczowe z kręgów betonowych DN500 - 16 szt; 
Termin zakończenia: 31.08.2021r . 
Wartość robót: 842 769,11 zł. 
Zadanie ujęte było w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 - 2021.
Zadanie zrealizowano przy wsparciu środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych w ramach zadania pn. „Przebudowa ul. Bojanowskiej - drogi publicznej nr 290 013 S na odcinku o długości 0,79 km oraz budowa nawierzchni drogi gminnej - ul. Chorwacka – etap I o długości projektowanej jezdni 0,53 km”, na podstawie Umowy o udzielenie dofinansowania nr 805.28.179.2019.FDS z dnia 19.11.2019 r.
Trwają czynności odbiorowe.
Zadanie obejmuje dobudowę na zasadzie zaprojektuj i wybuduj 1 szt. latarni oświetlenia ulicznego przy ul. Starowiejskiej (boczna w kierunku ul. Anny) w Raciborzu. 
Wykonawca robót wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego to firma PUP „ELEKTROWSKAZ” Spółka Cywilna z siedzibą w Raciborzu.
Termin wykonania przedmiotu umowy: 27.10.2021 r.
Wartość umowy: 13 000 zł. 
Zadanie w trakcie realizacji.

	22% / 95%
0% / 0%

	6.
	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050
zad. 18-006/IU
Przebudowa ul. Bojanowskiej.

	1 486 111,60
	0,00 
	Na podstawie opracowanej w 2018 r. dokumentacji projektowej rozpisano przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót. W dniu 2 sierpnia 2019 r. zawarto umowę z wykonawcą, którym zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Raciborza. 
Zakres przebudowy obejmuje długość ulicy wraz z dwiema odnogami ok. 742 m, szerokość jezdni 5,50 m, szerokość chodników 1,50 m, powierzchnia jezdni ok. 4650 m2, chodników ok. 1150 m2, kanalizacja deszczowa D 400 mm długości ok. 425 m. 
Wartość robót: 1 897 535,92 zł. 
Plac budowy został przekazany Wykonawcy w dniu 21.08.2019 r.
Termin zakończenia: 30.09.2021 r. 
Zadanie ujęte jest w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 - 2021.
Zadanie realizowane jest przy wsparciu środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych w ramach zadania pn. „Przebudowa ul. Bojanowskiej - drogi publicznej nr 290 013 S na odcinku o długości 0,79 km oraz budowa nawierzchni drogi gminnej - ul. Chorwacka – etap I o długości projektowanej jezdni 0,53 km”, na podstawie Umowy o udzielenie dofinansowania nr 805.28.179.2019.FDS z dnia 19.11.2019 r.
Zadanie w trakcie realizacji.

	0%/ 90%

	7.
	Dz. 600  rozdz. 60011 § 6050
zad. 19-017/DM
Projekt budowy drugiego odcinka  wschodniej obwodnicy Raciborza. 
	370 354,00
	93 480,50
	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji koncepcyjno – środowiskowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. Wykonane zostały prace koncepcyjne wariantów przebiegów oraz prace związane z pomiarami i analizą natężenia ruchu wraz z symulacjami na lata przyszłe. Wykonana została dokumentacja środowiskowa zawierająca inwentaryzację przyrodniczą a także analizę wpływu proponowanych wariantów na środowisko. Trwają prace nad wykonaniem Raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Obecnie trwa procedura zatwierdzająca część dokumentacji w GDDKiA w Warszawie.  
Wykonawca prac projektowych wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego: firma Euroekspert z siedzibą w Chorzowie.
Termin rozpoczęcia prac: 17.09.2019 r. 
Planowany termin zakończenia prac: 31.12.2021 r. 
Wartość umowna zadania: 491 077,50 zł.
Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
Zadanie w trakcie realizacji. 

	25%/ 60% 

	8.
	Dz. 600 rozdz. 60011 § 6050
zad. 20-003/DM
Bezpieczna Starowiejska.

	40 000,00
	26 014,50
	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Obejmowało zaprojektowanie i wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego mających na celu spowodowanie ograniczenia prędkości pojazdów samochodowych i motocykli na drodze krajowej nr 45 –   ul. Starowiejskiej. W ramach zadania zostały zamontowane dwie tablice wyświetlające prędkość nadjeżdżających pojazdów.
Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe Road Serwis Paweł Fojcik z siedzibą w Bielsku Białej.
Wartość zadania: 26 014,50 zł.
Zadanie zakończone.

	65% / 100%

	9.
	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050
zad. 20-062/IU
Przebudowa ul. Gimnazjalnej.

	592 000,00
	591 520,30
	Na podstawie opracowanej w 2018 r. dokumentacji projektowej na realizację zadania rozpisano przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót drogowych . W dniu 2 grudnia 2020 r. zawarto umowę z wykonawcą, którym została firma Bruki Trawiński Sp. z o.o. z Raciborza. Plac budowy przekazano w dniu 14 grudnia 2020 r. 
W ramach zadania wykonano nawierzchnię jezdni z kostki granitowej 18x20 cm - 427,00 m2, nawierzchnię chodnika z płyt granitowych płomieniowanych 60x40x8 cm - 199,00 m2, nawierzchnię z kostki granitowej 4/6 cm - 220,00 m² , nawierzchnię miejsc postojowych z kostki granitowej szarej 10/10 cm - 211,00 m2, nawierzchnię z kostki bazaltowej 10/10 - 39,00 m2, obramowanie: krawężnik granitowy - 202,90 mb, obrzeża granitowe - 215 mb, kostkę betonową integracyjną - 38,00 m², powierzchnię trawnika z rolki na skwerach zielonych - 190,00 m2, nasadzenia krzewów: ligustr - 160 szt., tawuła japońska - 818 szt., oznakowanie ruchu drogowego: poziome - 52,39 m2 , pionowe - 13 tablic, słupków stalowych – 3 szt. 
Wartość podpisanej umowy: 591 520,30 zł.
Całkowita wartość zadania wyniosła 619 831,30 zł. 
Zadanie zakończone. 


	100% / 100%

	10.
	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050                     zad. 20-069/DM 
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy dróg i ulic gminnych.
	200 000,00
	17 220,00
	W ramach zadania zostaną wykonane dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę następujących ulic: Gadego (od istniejącej nawierzchni do ul. Dolnej) – wykonawca Biuro Projektowo – Usługowe „ALDA” S.C. Hanna i Janusz Franiczek, Wodzisław Śl., Odpoczynkowej, Waryńskiego – wykonawca „Projektowanie Konstrucyjno-Inżynieryjne” Bronisław Waluga, Ruda Śl., Leczniczej, Myśliwskiej, Pod Lasem (na
 odcinku od ul. Brzeskiej do ul. Gajowej), Śląskiej, Węgierskiej –
 wykonawca A&J Consulting Andrzej Kałużny. W trakcie jest procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Wygonowej (od ul. Zakładowej do ul. Wiśniowej) i Placu Wolności.  
Łączna wartość zawartych umów: 158 946,00 zł.  
Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 
Zadanie w trakcie realizacji. 
	8% / 80% 

	11.
	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050
zad. 21-001/IU
Przebudowa ul. Sempołowskiej.

	279 785,00
	0,00
	W trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, w dniu 14 czerwca 2021 podpisano umowę na realizację zadania z firmą Bruki Trawiński sp. z o.o.    z Raciborza. 
Zakres zadania obejmuje opracowanie projektu budowlanego drogi długości: ciąg główny 285,19 m oraz 59,20 m - droga boczna. Powierzchnia jezdni asfaltobetonowej : ciąg główny - 724,32 m², droga boczna - 181,46 m², powierzchnia wjazdów z kostki betonowej-  103,57 m².
Wartość zadania wynosi: 279 784,41 zł. 
Termin zakończenia: 26.11.2021 r.
Zadanie w trakcie realizacji. 

	0% / 90%

	12.
	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050                     zad 21-002/DM 
Przebudowa  ul. Myśliwskiej (od                           ul. Hulczyńskiej do końca zabudowy).

	200 000,00
	0,0
	W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa jezdni  ul. Myśliwskiej. 
Została opracowana dokumentacja projektowo - kosztorysowa. 
Zadanie realizowane będzie w dwóch etapach. W bieżącym roku zostanie wykonany odcinek długości 136 m od km. 0+410 do końca zabudowy. 
Zostało wszczęte postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. 
Termin realizacji zadania 45 dni od podpisania umowy z wykonawcą.  
Zadanie w trakcie realizacji. 

	0% / 0% 

	13.
	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050
zad. 21-003/DM 
Przebudowa chodnika na ul. Kornela Makuszyńskiego.
	50 000,00
	0,0
	W ramach zadania wykonano przebudowę chodnika na ul. Makuszyńskiego na odcinku długości ok. 100 m od ul. Hulczyńskiej do zjazdu z drogi wewnętrznej dojazdowej do szkoły. 
Zakres robót obejmował rozebranie istniejącej nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5 cm, wymianę krawężników i obrzeży oraz wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej wraz z wymianą podbudowy, o łącznej powierzchni 155 m2.
Wykonawcą robót była firma Bruki Trawiński Sp. z o.o. z Raciborza.
Wartość zadania: 47 702,02 zł.
Zadanie zakończone.

	0% / 100%

	14.

	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050
zad. 21-004/IU
Przebudowa ul. Bema.

	851 859,00

	0,00

	Na podstawie opracowanej w 2019 r. dokumentacji projektowej na realizację zadania rozpisano przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót drogowych . W dniu 6 maja 2021 r. zawarto umowę z wykonawcą, którym zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Raciborza. 
Plac budowy przekazano w dniu 18 maja 2021 r. 
W ramach zadania zostanie wykonana:
droga: nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego - 3270,8 m2,
nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej - 1042,7 m2,        nawierzchnia chodnika z kostki granitowej i płyt granitowych - 857,9 m2 , nawierzchnia ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego - 1125,5 m2, nawierzchnia miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej - 722,9 m2,
kanalizacja deszczowa:  kanał z rur PVC DN400 mm - 476,40m, kanał z rur PVC DN700 mm - 21,10m, przykanaliki PCV fi 160 - 279,00m.
Wartość umowny: 1 952 830,52 zł. 
Termin wykonania: 30.06.2022 r.
Zadanie w trakcie realizacji. 

	0% /10%

	15.
	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050
zad. 21-005/IU
Przebudowa ul. Cecylii i ul. Marii Rodziewiczówny w Raciborzu.
	1 233 209,00
	0,00
	Na podstawie opracowanej w 2020 r. dokumentacji projektowej na realizację zadania rozpisano przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót drogowych . W dniu 20 maja 2021 r. zawarto umowę z wykonawcą, którym został Zakład Usług Budowlanych MARBUD Mariusz Ogrodowski z Rybnika. 
W ramach zadania do wykonania:
1) zakres drogowy ul. Cecylii: nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego - 4 390,8 m2, chodnik z kostki brukowej betonowej - 2 508,9 m²,  miejsca postojowe z kostki brukowej betonowej - 737,6 m²,
2) zakres drogowy ul. Rodziewiczówny: powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego - 1 110,0 m², chodnik z kostki brukowej betonowej - 844,00 m²,
3) kanalizacja deszczowa: ul. Cecylii: kanał z rur PVC DN400 mm - 673,00m przykanaliki rur PCV ø 160 typu ciężkiego - 229,0 m, studnie rewizyjne betonowe - 29 szt., studzienki uliczne betonowa ø·500·mm z osadnikiem bez syfonu - 45 szt.,
          kanalizacja deszczowa ul. Rodziewiczówny: kanał z rur PVC DN300 mm - 154,0m, przykanaliki PCV ø200 - 98,0m, studnie rewizyjne betonowe - 12 szt., studzienki kanalizacyjne systemowe, ø 315·mm, - 17 szt., studzienki uliczne betonowe ø·500·mm z osadnikiem - 10 szt.,
4) oświetlenie uliczne ul. Cecylii: kabel YAKXS 4x35 mm2 - 1333m, kabel YAY 3x1,5mm2 - 297m, słup aluminiowy dł. 4m – 6,5m 50 szt.; wysięgniki 0,5m 48 szt.
Plac budowy przekazano w dniu 28 maja 2021 r. 
Wartość umowny: 3 408 040,58 zł. 
Termin wykonania: 31.10.2022 r. 
Zadanie w trakcie realizacji. 

	0% / 10% 

	16.
	Dz. 600 rozdz. 60017 § 6050
zad. 21-006/DM
Droga tymczasowa – ul. Chorwacka „bis”.

	162 421,00
	162 420,53
	W ramach zadania została wykonana droga tymczasowa w pasie drogowym obecnie ul. Greckiej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Górnej. Nawierzchnia z płyt drogowych żelbetowych o szerokości 3 m została ułożona na długości ok. 508 mb. Wykonane zostały również dwa poszerzenia mijankowe. 
Wykonawcą robót wyłonionym w wyniku przetargu nieograniczonego była Firma Remontowo – Budowlana Jerzy Bandurski z Kuźni Raciborskiej.
Wartość zadania: 162.420,53 zł. 
Zadanie zakończone.

	100% / 100%

	17.
	Dz. 600 rozdz. 60017 § 6050
zad. 21-007/DM
Modernizacja - przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (przedłużenie ul. Wierzyńskiego od istniejącej nawierzchni  asfaltowej do ul. Leśmiana, droga gruntowa do Miedoni).

	466 250,00
	10 000,00
	W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla przebudowy dwóch dróg dojazdowych do gruntów rolnych na odcinkach o długości: 0,665 km (jezdnia z betonu asfaltowego na podbudowie z tłucznia kamiennego) i 0,670 km (jezdnia o nawierzchni z tłucznia kamiennego). 
Dokumentację projektową opracowała wyłoniona w postępowaniu przetargowym firma Projekty Inżynierskie Maria Krzyżowska z miejscowości Świnna. 
Koszt dokumentacji: 10 000,00 zł. 
Droga na przedłużeniu ul. Wierzyńskiego uzyskała dofinansowanie                z budżetu Województwa Śląskiego do wysokości 60 % kosztów zadania. 
W trakcie jest postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. 
Termin realizacji zadania 30 dni od podpisania umowy z wykonawcą.
Zadanie w trakcie realizacji.

	2% / 2% 

	18.
	Dz.600  rozdz.60014 §  6300
zad. 21-023/DM
Przebudowa drogi powiatowej nr 3548S ulic Łąkowej, Tadeusza Kościuszki i Kolejowej  w Raciborzu na odcinkach: od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwieździstej oraz od ul. Wandy do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową – pomoc dla Powiatu.

	 35 000,00

	33 730,00
	Została zawarta umowa z Powiatem w sprawie udzielenia pomocy finansowej na wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy dwóch odcinków drogi powiatowej. W ramach zadania wykonana została dokumentacja obejmująca budowę ciągu pieszo-rowerowego, przebudowę chodników i jezdni oraz przebudowę odwodnienia i infrastruktury podziemnej. Miasto Racibórz przekazało Powiatowi Raciborskiemu środki finansowe, po przedłożeniu przez Powiat kopii faktury wykonawcy i protokołu odbioru dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania.
Inwestorem zadania był Powiat Raciborski. 
Wartość dotacji: 35 000,00 zł.
Zadanie zakończone.

	100% / 100%

	19.

	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050
zad. 21-025/DM
Modernizacja ul. Staszica na odcinku od ul. Opawskiej do ul. Sienkiewicza.

	415 437,00

	0,00

	W ramach zadania w bieżącym roku zostanie opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa na przebudowę ulicy na odcinku od ul. Opawskiej do ul. Kolejowej długości ok. 402 m. Dokumentacja obejmować będzie także przebudowę w niezbędnym zakresie sieci kanalizacji deszczowej. Część dokumentacji, która będzie finansowana przez Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. w Raciborzu będzie obejmowała przebudowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej. 
Wykonawcą dokumentacji wyłonionym w wyniku przetargu nieograniczonego jest firma Profim s.c. z Raciborza. 
Termin rozpoczęcia prac projektowych: 05.07.2021 r. 
Termin realizacji: 30.11.2021 r. 
Wartość prac projektowych: 187 206,00 zł.
Zadanie w trakcie realizacji. 

	0% / 0%


	20.
	Dz. 600 rozdz. 60016 § 4270
zad. 21-026/IU
Remont ul. Staffa.
	190 000,00
	147 989,60
	W trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, w dniu 16 kwietnia 2021 podpisano umowę na realizację zadania z firmą Bruki Trawiński sp. z o.o.  z Raciborza. 
Zakres zadania obejmował opracowanie projektu budowlanego oraz wykonanie następującego zakresu robót: 
1. jezdni asfaltowej - 615 m², 
2. jezdni z tłucznia kamiennego - 400 m²,
	100% / 100%

	
	
	
	
	3. zjazdów do posesji - 60 m²,
Wartość zadania: 147 989,60 zł. 
Zadanie zakończone.

	

	21.
	Dz. 600 rozdz. 60017 § 6050
zad. 21-028/DM
Budowa miejsc parkingowych przy  cmentarzu w Markowicach.

	166 357,00

	0,00
	Zadanie jest realizowanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa obejmująca utwardzenie terenu gminnego przy cmentarzu z płyt betonowych ażurowych wraz z drogą dojazdową z kostki betonowej. Termin rozpoczęcia robót budowlanych planowany jest w pierwszej dekadzie września. Planuje się utworzenie ok. 30 miejsc postojowych dla samochodów osobowych. 
Wykonawcą zadania wyłonionym w wyniku przetargu nieograniczonego jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego  Sp. z o.o. z Rybnika.
Termin wykonania: 06.10.2021 r. 
Wartość zadania: 166 356,52 zł.
Zadanie w trakcie realizacji. 

	0% / 0%

	22.

	Dz. 600 rozdz. 60017 § 6050
zad. 21-029/DM
Poprawa nawierzchni ścieżki rowerowej na odcinku od mostu kolejowego do ul. Piaskowej.

	150 000,00

	0,00

	W ramach zadania wykonana zostanie nowa nawierzchnia ścieżki rowerowej biegnącej wzdłuż ogrodzenia Tokai Cobex na odcinku od istniejącej nawierzchni za mostem kolejowym nad rzeką Odrą do                 ul. Piaskowej. 
Opracowana została koncepcja przebiegu ścieżki. 
W trakcie jest procedura uzyskania zgody na dysponowanie terenem na cele budowlane od właścicieli działek, po których przebiega ścieżka rowerowa tj. Tokai Cobexu Polska sp. z o.o. i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 
Zadanie w trakcie realizacji. 

	0% / 10%


	23.
	Dz. 600 rozdz. 60017 § 4270
zad. 21-032/DM
Remont drogi wewnętrznej przy                              ul. Katowickiej.

	150 000,00
	0,00
	Zadanie jest realizowanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
Planuje się wymianę nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku długości ok. 122,00 m, o powierzchni 491,2 m2.
Wykonawcą zadania wyłonionym w wyniku przetargu nieograniczonego jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.  z Raciborza.
Termin rozpoczęcia zadania: 18.08.2021 r.
Termin wykonania zadania: 30.10.2021 r. 
Wartość zadania: 109 900,50 zł
Zadanie w trakcie realizacji. 
	0% / 0%

	24.
	Dz. 600 rozdz. 60014 § 6300                                                                                                                                                            zad. 21-042/DM
Przebudowa drogi powiatowej nr 3548S ulicy Ocickiej i Wiejskiej w Raciborzu od rejonu skrzyżowania z ul. Węgierską do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 416  – pomoc dla Powiatu.
	20 000,00
	0,00
	Została zawarta umowa z Powiatem Raciborskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na opracowanie dokumentacji realizacyjnej, w tym Programów Funkcjonalno - Użytkowych dla przedmiotowego zadania. Zgodnie z zapisem umowy środki finansowe, stanowiące pomoc finansową, Miasto Racibórz przekaże Powiatowi Raciborskiemu, po przedłożeniu przez Powiat kopii faktury i protokołu odbioru dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania.  
Inwestorem zadania jest Powiat Raciborski.
Termin zawarcia umowy: 26.04.2021 r.
Termin rozliczenia dotacji: do 31.12.2021 r.
Wartość dotacji: 20 000,00 zł
Zadanie w trakcie realizacji. 

	0% / 0%

	25.
	Dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 
zad. 21-074/DM
Przebudowa ciągu pieszego przy DP3540S ul. Dębicznej w Raciborzu – pomoc dla Powiatu. 
	50 000,00
	0,00
	Została zawarta umowa z Powiatem Raciborskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na przebudowę ciągu pieszego w ul. Dębicznej w Raciborzu. Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni ciągu pieszego na odcinku od posesji nr 27 w kierunku do ul. Za Dębiczem wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi. 
Miasto Racibórz przekaże Powiatowi Raciborskiemu środki finansowe po przedłożeniu przez Powiat kopii faktury i protokołu odbioru końcowego zadania. 
Inwestorem zadania jest Powiat Raciborski.
Termin zawarcia umowy: 25.05.2021 r.
Termin rozliczenia dotacji: do 31.12.2021 r.
Wartość dotacji: 50 000,00 zł
Zadanie w trakcie realizacji. 

	0% / 0%

	26.

	Dz. 600 rozdz. 60014 § 6300
zad. 21-075/DM
Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3543S przy ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu  – pomoc dla Powiatu.

	50 000,00

	0,00

	Została zawarta umowa z Powiatem Raciborskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na przebudowę ciągu pieszego w ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu. Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni ciągu pieszego wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi obejmującymi również elementy odwodnienia, od miejsca jego obecnego zakończenia tj. od rejonu ul. Pogwizdowskiej w kierunku do dojazdu do ul. Na Wzgórzu. 
Miasto Racibórz przekaże Powiatowi Raciborskiemu środki finansowe po przedłożeniu przez Powiat kopii faktury i protokołu odbioru końcowego zadania.  
Inwestorem zadania jest Powiat Raciborski.
Termin zawarcia umowy: 25.05.2021 r.
Termin rozliczenia dotacji: do 31.12.2021 r.
Wartość dotacji: 50 000,00 zł
Zadanie w trakcie realizacji. 

	0% / 0%


	27.

	Dz. 600 rozdz. 60017 § 6050
zad. 21-103/DM
Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania  ulic: Ogrodowej, J Słowackiego, K Miarki w Raciborzu.

	609 713,00

	0,00

	W ramach zadania, w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, planuje się wyniesienie skrzyżowania wraz z przejściami dla pieszych i przebudowę chodników w obrębie skrzyżowania. 
Zakres inwestycji obejmuje także uzupełnienie dodatkowego oświetlenia dedykowanego dla trzech przejść dla pieszych. 
Zadanie zostało ujęte na liście zadań gminnych planowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 
Będzie realizowane w cyklu dwuletnim w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 
Przygotowywane jest postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy zadania.
Zadanie w trakcie realizacji. 

	0% / 0%


	28.

	Dz. 600 rozdz. 60095 § 6050
21-109/IU
Ścieżka rowerowa – kontynuacja 
Do ul. Łokietka w Raciborzu
- Markowicach.

	350 000,00
	0,00
	W trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej wyłoniono projektanta, którym zostało Biuro Projektowo - Usługowe ALDA s.c. Hanna i Janusz Franiczek z Wodzisławia Śląskiego. Umowa została zawarta w dniu 23.09.2020 r. 
W chwili obecnej trwa procedura przetargowa na wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych.
Zadanie w trakcie realizacji. 

	0% / 0%

	29.
	Dz. 600 rozdz. 60017 § 6050 
zad. 21-113/DM
Remont drogi wewnętrznej łączącej ulice Odrodzenia i Gliwicką w Raciborzu. 

	150 000,00
	0,00
	W ramach zadania zostanie wykonany remont jezdni drogi na odcinku długości 150,00 m od ul. Odrodzenia do istniejącej nawierzchni. Realizację robót planuje się na przełomie III i IV kwartału. 
Roboty obejmują wykonanie m.in.: ułożenie krawężników betonowych – 300 mb oraz ułożenie nawierzchni z asfaltobetonu – 510,oo m².
Na realizację zadanie zostanie udzielona pomoc finansowa od Gminy Lyski w formie dotacji celowej w wysokości 75 000,00 zł. Stosowna umowa została zawarta w dniu 28.07.2021 r.
Zostało wszczęte postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. 
Termin realizacji zadania 45 dni od podpisania umowy z wykonawcą. 
Zadanie w trakcie realizacji.

	0% / 0%

	2. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

	1.
	Dział 700 rozdz. 70001 § 2650
zad. 00-157/LOK
Remonty lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta
Racibórz.
	400 000,00
	78 398,23
	Zakres remontów mieszkań obejmuje: remont lub wymianę podłóg, remont tynków ścian i sufitów, naprawę lub wymianę stolarki budowlane, remont instalacji wodnokanalizacyjnej, elektrycznej, wymianę zużytych urządzeń i armatury, roboty malarskie i inne wykończeniowe.
Roboty są wykonane przez firmy zewnętrzne. Wyremontowano lokale przy ul.: Opawskiej 123/5, Rudzkiej 59/7, Włoskiej 11/1, Litewskieja 1/2, Włoskiej 11/2, Mariańskiej 44/3.
Kolejne adresy w trakcie remontu.

	20% / 30%

	2.

	Dz. 700 rozdz. 70001 § 6217 6219 6210
zad. 19-057/LOK
Poprawa efektywności energetycznej
poprzez kompleksową
termomodernizację budynków
mieszkalnych w Raciborzu wraz z
przebudową.
 
	4 768 928,00

	2 432 705,63
603 982,63
567 853,20
1 260 869,80

	1.Budynek przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15-17.
Zadanie obejmuje: docieplenie ścian zewnętrznych, cokołu i poniżej terenu wraz z iniekcją poziomą, stropu poddasza wełną mineralną, ścian klatki chodowej, połaci dachowej w klatce schodowej, wymianę stolarki okiennej na okna PVC oraz stolarki drzwiowej, zmiana systemu grzewczego z pieców węglowych na C.O. (PEC), montaż instalacji wody z rurociągów z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, modernizację instalacji odgromowej, modernizację oświetlenia wraz z okablowaniem na oświetlenie LED, dostawę i montaż budek lęgowych oraz pozostałe roboty budowlano-instalacyjne.
Wykonawcą robót jest wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego firma: BUDMED Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Handlowe 
Sp. z o. o. z Zawady Książęcej.
Termin wykonania robót: 10.09.2021 r.
Wartość robót: 1 696 405.75 zł.
W ramach zadania wybrany został inspektor nadzoru inwestorskiego:
 - robót instalacyjnych: Paweł Pawlicki z Raciborza. 
   Wartość usługi: 3 500 zł.
 - robót elektrycznych: Franciszek Kostka z Raciborza. 
   Wartość usługi: 1 845 zł. 
2.Budynek przy ul. Mysłowickiej lc-2c.
Zadanie obejmuje: docieplenie ścian zewnętrznych cokołu i poniżej terenu, stropu poddasza wełną mineralną, ścian klatki schodowej, połaci dachowej w klatce schodowej, wymianę stolarki okiennej na okna PVC oraz stolarki drzwiowej, zmianę systemu grzewczego z pieców węglowych na C.O. (PEC), montaż instalacji wody z rurociągów z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, modernizację instalacji odgromowej, modernizację oświetlenia wraz z okablowaniem na oświetlenie LED, dostawę i montaż budek łęgowych oraz pozostałe roboty budowlano-instalacyjne. 
Wykonawcą robót jest wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego firma: F.U.H. CIEPŁY DOM Sp. z o.o. z Raciborza
Termin wykonania: 10.09.2021 r.
Wartość umowy: 1 276 457.44 zł
W ramach zadania wybrany został inspektor nadzoru inwestorskiego:
 - robót instalacyjnych: Paweł Pawlicki z Raciborza. 
    Wartość usługi: 4 500 zł.
 - robót elektrycznych: Franciszek Kostka z Raciborza. 
    Wartość usługi: 1 845 zł.
3.Budynek przy ul. Fabrycznej 4.
Zadanie obejmuje: docieplenie ścian zewnętrznych cokołu i poniżej terenu, stropu poddasza wełną mineralną, ścian klatki schodowej, połaci dachowej w klatce schodowej, wymianę stolarki okiennej na okna PVC oraz stolarki drzwiowej, zmianę systemu grzewczego z pieców węglowych na etażowe gazowe, montaż instalacji wody z rurociągów z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, modernizację instalacji odgromowej, modernizację oświetlenia wraz z okablowaniem na oświetlenie LED, dostawę i montaż budek lęgowych oraz pozostałe roboty budowlano-instalacyjne. 
Wykonawcą robót jest wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego firma: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ULBUD Urszula Sumiosławska z Opola.
Termin wykonania: 10.09.2021 r.
Wartość umowy: I 573 357.81 zł.
W ramach zadania został wybrany inspektor nadzoru inwestorskiego:
-  robót instalacyjnych: Paweł Pawlicki z Raciborza. 
    Wartość usługi: 6 000 zł.
 - robót elektrycznych: Franciszek Kostka z Raciborza. 
   Wartość usługi: 1 845 zł.
Zadanie w trakcie realizacji.

	51% / 80%


	3.
	Dz. 700 rozdz. 70001 § 6217, 6219,6210
zad. 20-047/LOK
Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze Źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz — etap V.
Budynek przy uł. Hulczyńskiej 134.

	737 725,00
	0,00
	Zadanie obejmuje: docieplenie ścian zewnętrznych cokołu i poniżej terenu, stropu poddasza wełną mineralną, ścian klatki schodowej, połaci dachowej w klatce schodowej, wymianę stolarki okiennej na okna PVC oraz stolarki drzwiowej, zmianę systemu grzewczego z pieców węgłowych na etażowe gazowe, montaż instalacji wody z rurociągów z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, dostawę i montaż budek lęgowych oraz pozostałe roboty budowlano-instalacyjne.
Wykonawcą robót jest wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego firma : FUH. CIEPLY DOM Sp. z o.o. z Raciborza.
Termin wykonania: 29.10.2021 r.
Wartość umowy: 670 320.26zł. 
W ramach zadania został wybrany inspektor nadzoru inwestorskiego robót instalacyjnych: Paweł Pawlicki z Raciborza. 
Wartość usługi: 2 000 zł.
Zadanie w trakcie realizacji.

	0% / 5%

	4.

	Dział 700 rozdz. 70001 $ 6210
Nr zad. 21-019/LOK
Zmiana systemu grzewczego w
lokalach mieszkalnych.

	1 000 000,00

	200 000,00

	Zadanie obejmuje:
1. opracowanie projektów budowlanych instalacji gazowej i centralnego ogrzewania zasilanego kotłem gazowym dwufunkcyjnym w 43 lokalach mieszkalnych,
2. wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce pieców węglowych, montażu kotów gazowych dwufunkcyjnych i montażu grzejników.
W ramach zadania wyłoniony został projektant: Paweł Pawlicki z Raciborza.
Wykonano łącznie 15 projektów zmiany systemu grzewczego dla 43 lokali mieszkalnych.
Łączna wartość usługi: 58 607,00 zł.
W ramach zadania wyłoniony został inspektor nadzoru inwestorskiego robót instalacyjnych Paweł Pawlicki z Raciborza.
Łączna wartość usługi nadzoru w 19 mieszkaniach: 9 492,00 zł. 
Zadanie w trakcie realizacji.

	20 %/ 20%


	5.
	Dz. 700 rozdz. 70001 § 6210
zad. 21-020/L0K
Uzbrojenie budynku przy ul. Włoskiej
5 i 7 w instalację gazową oraz zmianę
systemu grzewczego na etażowe
gazowe wraz z przebudową.
	170 000,00
	0,00
	Zadanie obejmuje: zmianę systemu grzewczego w 16 mieszkaniach             z elektrycznego na gazowe etażowe, montaż systemów spalinowych           i wentylacyjnych, montaż grzejników stalowych dwupłytowych wraz z instalacją z miedzi, montaż kotłów gazowych dwufunkcyjnych. Wykonawstwo powierzono firmie wyłonionej w przetargu: SGS-SERVICE Systemy grzewcze i sanitarne Sp. z o.o. z Raciborza
Termin wykonania: 31.08.2021 r.
Wartość umowy (razem dla budynków nr 5 i 7):  137 389,62 zł. 
W ramach został wybrany inspektor nadzoru inwestorskiego robót instalacyjnych: Paweł Pawlicki z Raciborza. 
Wartość usługi (łącznie): 3 200,00 zł.
Zadanie w trakcie realizacji.
	0% / 90%

	6.
	Dz. 700 rozdz. 70001 § 6210
zad. 21-034/LOK
Droga wewnętrzna - dojazd od ul.Głowackiego do garaży. śmietników
oraz DPS

	90 000,00
	0,00
	Zadanie obejmuje: wykonanie nawierzchni o szerokości 3 m z kostki betonowej wraz z utwardzeniem dojścia do śmietnika, wywóz ziemi, wykonanie studzienek odwadniających wraz z podłączeniem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego, ustawienie krawężników na podsypce cementowo-piaskowej, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej.
Wykonawstwo powierzono firmie: Art.-Bruk Brukarstwo s.c. z Raciborza.
Termin wykonania: 30.10.2021 r.
Wartość umowy: 88 068,00 zł. 
Zadanie w trakcie realizacji.

	0% / 0%

	3. ADMINISTRACJA PUBLICZNA


	1.
	Dz. 750  rozdz. 75023 § 6050
zad. 00-022/OR
Urząd Miasta.
(Wykonanie stacji zmiękczania wody).

	92.000,00
	92.000,00
	W ramach zadania wykonano roboty budowlano-instalacyjne związane z budową stacji zmiękczania wody wraz z niezbędnym wyposażeniem i armaturą w budynku Urzędu Miasta. 
Powyższe prace zostały zrealizowane przez firmę: Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Montażowe „INSTAL – PLUS” Sp. z o. o. Raciborza.
Wartość umowy: 92 000,00 zł.
Zadanie zakończone.

	100% / 100%

	2.
	Dz. 750 rozdz. 75023 § 6050  
zad. 20-064/IU 
Budowa windy zewnętrznej w Urzędzie Miasta Racibórz.
	585 336,00
	280 694,00
	Wykonawcą zadania wybranym w drodze przetargu nieograniczonego zostało Przedsiębiorstwo Usługowe „BORBUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu.
 Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie zewnętrznej windy wraz   z szybem windowym i przedsionkiem oraz przebudowę sanitariatów na I   i II piętrze budynku Urzędu Miasta w celu dostosowania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych. Winda w przyziemiu jako szyb żelbetowy monolityczny a od wysokiego parteru szyb w konstrukcji stalowej, wykończony przeszkloną fasadą, winda hydrauliczna o 5 przystankach (wysokość podnoszenia 19,71 m). 
Wartość robót budowlanych: 590 400,00 zł. 
Zadanie ujęte jest w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 – 2021.
Zadanie realizowane jest przy wsparciu finansowym środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wsparcie to jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Ponadto na realizację zadania przyznano dofinansowanie z środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III – likwidacja barier w komunikowaniu się. 
Zadanie w trakcie realizacji.

	48% / 99%

	4. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA


	1.
	Dz. 754 rozdz. 75412 § 4270 
zad. 21-089/IU 
Malowanie wraz z przygotowaniem podłoża elewacji budynku OSP Miedonia.
	100 000,00
	41 266,19

	W wyniku przeprowadzonego przetargu wykonawcą zadania została Firma Budowlana „FACH BUD” Krzysztof Lasyk z Kietrza. 
Zadanie obejmuje wykonanie remontu i malowania elewacji budynku OSP Miedonia w Raciborzu: wykonanie nowego tynku cienkowarstwowego –  140,40 m², malowanie elewacji - 643,00 m², płytkowanie elewacji - 78,26m², wykonanie muralu „św. Florian” – 1 kpl.
Termin zakończenia: 18.10.2021 r.
Wartość robót budowlanych: 97 674,40 zł. 
Zadanie w trakcie realizacji.

	41% / 40%

	5. OŚWIATA I WYCHOWANIE

	
	1. PRZEDSZKOLA

	1. 
	Dz. 801 rozdz. 80104 § 4270
zad. 00-041/ED
Przedszkole Nr 20 przy ul. Polnej.
	15 000,00
	14 145,00
	Zadanie obejmuje remont sali dydaktycznej – wykonanie sufitu z płyt gipsowo-kartonowych (70,00 m²), malowanie ścian i tapetowanie.
Wykonawcą robót była firma MODBUD Bernard Modła z Krowiarek.
Wartość umowy: 14 145,00 zł.
Zadanie zakończone.
  
	100% / 100%

	2.
	Dz. 801 rozdz. 80104 § 6050
zad. 20-035/ED
Dz. 801 rozdz. 80104  § 6050
zad. 21-010/ED
Dz. 801  rozdz. 80104 § 6050
zad. 21-044/ED
Przedszkole Nr 11 przy ul. Jana.
	14 000,00
20 000,00
50 000,00

	14 000,00
19 507,80
50 000,00

	Zadanie obejmuje zakup, dostawę i montaż bezpiecznej nawierzchni – maty przerostowej placu zabaw pod urządzeniami zabawowymi – 100 m², w ramach projektu „Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz”.
Wykonawcą robót była firma PHU BAJTEL Krystyna Niklewicz  z Raciborza.
Wartość prac: 14 000,00zł..
Zadanie zakończone.
Zadanie obejmuje sprzedaż, dostawę i montaż urządzeń zabawowych placu zabaw.
Wykonawcą robót była firma FIT PARK Sp. z o. o.  – Sp. K. z siedzibą          w Toruniu.
Wartość prac:  19 507,80zł..
Zadanie zakończone.
Zadanie obejmuje naprawę miejscową (pod istniejącym placem zabaw-131m2 i huśtawkami-16m2) nawierzchni bezpiecznej oraz wykonanie warstwy 1 cm wylewki granulatem EPDM oraz uzupełnienie strefy bezpieczeństwa wokół huśtawek matą przerostową 42 m2.
Wykonawcą robót była firma PHU BAJTEL Krystyna Niklewicz z Raciborza. 
Wartość prac: 50 000,00 zł. 
Zadanie zakończone.

	100% / 100%
100% / 100%
100% / 100%


	3.
	Dz. 801 rozdz. 80104 § 6050 
zad. 21-043/IU 
Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Nr13 przy
ul. Kochanowskiego.
	346 000,00
	0,00
	W wyniku postępowania przetargowego wykonawcą zadania została firma Magic Garden z miejscowości Pakość. 
Zadanie obejmuje wykonanie nowego placu zabaw: nawierzchni bezpiecznej – 217,00 m², ogrodzenia systemowego – 46,00 m², trawników dywanowych– 1161,00 m², zabawek (domek, huśtawka, bujaki, panel muzyczny, trampolina, labirynt, urządzenie wielofunkcyjne).
Termin zakończenia: 18.10.2021 r.
	0% / 0%

	
	
	
	
	Wartość robót: 345 407,37 zł.
Zadanie w trakcie realizacji.

	

	4.

	Dz. 801 rozdz. 80104 § 6050 
zad. 21-090/IU 
Modernizacja sanitariatów w Przedszkolu nr 15 przy ul. Kowalskiej. 1

	377 500,00

	0,00

	W wyniku postępowania przetargowego wybrano firmę F.R.B. „S. JAN – BUD” Jan Szczotka z Raciborza.
Zadanie obejmuje wykonanie remontu sanitariatów i sal dydaktycznych oraz montaż instalacji solarnej do ogrzewania c.w.u. – modernizacja sanitariatów o łącznej powierzchni 42 m², remont pomieszczeń dydaktycznych i korytarza o pow. 516 m² w tym: docieplenie sufitów sal wełną mineralna gr. 10 cm  na pow.235 m².
Termin wykonania robót: 20.11.2021 r.
Wartość robót: 377 313,51 zł. 
Zadanie w trakcie realizacji.

	0% / 25%


	
	2. SZKOŁY PODSTAWOWE

	1.
	Dz.  801 rozdz. 80101 § 4270
zad. 00-038/ED
Szkoła Podstawowa Nr 4 przy 
ul. Kasprowicza 

	27 000,00 

	14 169,11ł

	W ramach zadania wykonano roboty malarskie polegające na malowaniu, wymianie drzwi oraz przeróbce instalacji wodnokanalizacyjnej na II piętrze budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. J. Kasprowicza 4.
Wykonawcą robót była firma F.R.B. „S.JAN- BUD” Jan Szczotka z siedzibą w Raciborzu.
Wartość umowy: 14 169,11 zł.
Zadanie zakończone.

	100% / 100%


	2.
	Dz. 801  rozdz. 80101 § 605
zad. 00-052/ED
Dz. 801 rozdz. 80101 § 427
zad. 00-055/ED
Szkoła Podstawowa Nr 15 przy 
ul. Wojska Polskiego. 

	16 700,00
69 359,00
	16 698,48
53 372,21

	Zadanie obejmuje usunięcie nie działającego systemu alarmowego oraz montaż nowego systemu alarmowego na terenie wszystkich budynków szkoły.
Wykonawcą robót to firma Partner Security z Raciborza.
Wartość umowy: 16 968,48 zł. 
Zadanie zakończone.
Zadanie obejmuje remont pomieszczeń szatni po zalaniu wodami opadowymi i roztopowymi w szkole.
Wykonawca robót była firma F.R.B. „S.JAN-BUD” Jan Szczotka z siedzibą w Raciborzu.
Wartość umowy: 53 372,21 zł. 
Zadanie zakończone.

	100% / 100%
100% / 100%

	
	3. ZESPOŁY SZKOLNO - PRZEDSZKOLNE

	1.
	Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 
zad. 00-038/ED
Zespół Skolno-Przedszkolny Nr 1
przy ul. Jordana.

	80 000,00

	0,00

	Roboty obejmują demontaż starych elementów placu zabaw (piaskownica, karuzela, bujak), przygotowanie terenu pod nowy plac zabaw oraz montaż nowych elementów zabawowych (szt. 7) wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej.
Wykonawcą prac została firma: F.R.B. „S. JAN – BUD” Jan Szczotka z Raciborza.
Wartość umowy: 79 984,04 zł.
Zadanie w trakcie odbioru.
 
	0% / 100%

	2.
	Dz. 801 rozdz. 80104 § 6050 
zad. 00-052/ED
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 
przy ul. Sudeckiej.

	29 855,00
	29 855,00
	Zadanie dotyczyło przebudowy wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku ZSP-3 w Raciborzu.
Wykonawcą robót był: JAMAR Michał Jarzyna z Rybnika.
Wartość umowy: 29 855,00 zł.
Zadanie zakończone.

	100% / 100%

	3.
	Dz. 801 rozdz. 80104 § 6050 
zad. 21-045/IU 
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 
przy ul. Bojanowskiej.

	200 000,00
	0,00
	W wyniku postępowania przetargowego wybrano Pracownię Projektową „Corematic” z Gliwic.
Zadanie dotyczy wykonania dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Przedszkola nr 5 w Raciborzu - Studziennej wraz z wymianą źródła ciepła i adaptacja poddasza na cele dydaktyczne
Termin wykonania: 30.09.2021 r.
Wartość umowy: 38 622,00 zł. 
Zadanie w trakcie realizacji.

	0% / 0%

	6. POMOC SPOŁECZNA


	1.
	Dz. 852 rozdz. 85295 § 6050
zad. 21-012/IU 
Wymiana źródła ciepła z pieca węglowego na kocioł gazowy w Budynku przy ul. Wiejskiej 18a.
	350 557,00
	0,00
	Zadanie dotyczy wykonania robót budowlanych w branży instalacyjnej, ogólnobudowlanej i elektrycznej polegających na przebudowie istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię gazową o mocy 230 kW wraz z budową instalacji gazowej wewnętrznej w budynku przy ul. Wiejskiej 18a w Raciborzu.
Zakres obejmuje wykonanie: robót demontażowych w istniejącej kotłowni, robót ogólnobudowlanych wraz z wymianą istniejącej stolarki drzwiowej i okiennej, robót instalacyjnych z montażem 2 kotłów gazowych kondensacyjnych o mocy 113 kW każdy pracujących w układzie kaskadowym oraz robót elektrycznych.
W oparciu o wykonaną w 2020 r. dokumentację projektowo-kosztorysową wybrany został wykonawca prac: Zakład Mechaniki „IGA” z Legnicy. 
Termin realizacji: 15.10.2021 r. 
Wartość robót budowlanych: 299 090,22zł.
Zadanie w trakcie realizacji.

	0% / 25%

	7. RODZINA


	1.
	Dz. 855 rozdz. 85516 § 6050
zad. 21-013/IU 
Budowa Żłobka.
Dz. 855 rozdz. 85516 § 6050
zad. 21-013/KM

	4 450 219,00
49 781,00
	2 545 946,88
49 780,47
	Zakres zadania dotyczy budowy żłobka miejskiego przy ul. Bielskiej w Raciborzu na działkach 418/66; 440/10; 420/65 - obiekt kompletny wraz z wyposażeniem oraz infrastrukturą towarzyszącą (plac zabaw, parking, ogrodzenie, dojścia, dojazd, przyłącza, zieleń, itd.). 
W oparciu o opracowany w 2020 r. Program Funkcjonalno-Użytkowy  ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy zamierzenia w formule „projektuj i buduj”. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawcę robót, którym zostało Przedsiębiorstwo Usługowe „BORBUD” Sp. z o.o. z Raciborza. 
Podstawowe dane techniczne obiektu żłobka: kubatura  - 3770 m³,    powierzchnia zabudowy  -  838,2 m², powierzchnia użytkowa - 743,7 m², wysokość pomieszczeń  -  3,3 m, obiekt jednokondygnacyjny, wysokość części nadziemnej  -  4,0 m.
Termin wykonania: 08.11.2021 r.
Wartość umowy: 4 286 516,18 zł.
Zadanie realizowane jest przy wsparciu środków z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021. na podstawie Umowy nr 1709/2021/M1 z dnia 11.03.2021 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Śląskim a Miastem Racibórz.
Zadanie w trakcie realizacji.
Wykonano nasadzenia 97 szt. drzew gat. dąb szypułkowy „Fastigiata” 
Zadanie zakończone.

	58% / 65%
100% / 100%


	8. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA


	1.
	Dz. 900  rozdz. 90001 § 4270
zad. 00-081/KM
Utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej.
	23 181,00
	0,00
	W ramach zadania zlecono :
1. Remont klapy (infrastruktura kanalizacji deszczowej)na ul. Nad Koleją Wykonawcą są Wodociągi Raciborskie sp. z o.o. z Raciborza.
Termin wykonania:  07.10.2021 r.
Wartość zlecenia: 6 651,05zł.
2. Remont klapy (infrastruktura kanalizacji deszczowej)na ul. Towarzystwa Gimnastycznego Sokół.
Wykonawcą są Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. z Raciborza.
Termin wykonania prac to: 07.10.2021 r.
Wartość zlecenia: 2 396,58 zł.
3. Podpisano umowę na wykonanie awaryjnego zdiagnozowania  kanału deszczowego DN 400 mm w ul. Kolejowej w Raciborzu pomiędzy studniami D.1 i D.2 o długości 66 mb poprzez wyczyszczenie kanału, wyfrezowanie wszystkich przeszkód w postaci dużych korzeni, stwardniałych osadów, połamanych rur i  innych przeszkód. 
Wykonawcą robót jest firma TECH-KAN Adam Wojciechowski z Oławy.
Termin wykonania: 03.09.2021 r.
Wartość umowy: 9 552,18 zł. 
Zadanie w trakcie realizacji.

	0% / 0%

	2.
	Dz. 900  rozdz. 90001 § 6050
zad. 00-242/KM
Budowa fragmentów sieci kanalizacyjnych do granicy nieruchomości wraz z remontami sieci kanalizacyjnej.
	120 000,00
	0,00
	W dniu 30.07 2021 podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci i przyłączy w ul. Waryńskiego. Wykonawcą robót jest firma Projektowanie Konstrukcyjno-Inżynieryjne Bronisław Waluga z siedzibą w Rudzie Śląskiej. 
Termin realizacji: 30.10.2021r.
Wartość umowy to: 28 782,00 zł.
Zadanie w trakcie realizacji.

	0% / 0%

	3. 

	Dz. 900 rozdz. 90002 § 6050 6057 6059
zad. 17-103/IU
Budowa punktu selektywnej Zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w miecie Racibórz.
	1 415 071,00

	1 089 030,72

	Zadanie dotyczy budowy I etapu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Raciborzu przy ul. Adamczyka 10  wraz z dostawą  i montażem wyposażenia.
Wykonawcą robót budowlanych wybranym w drodze przetargu nieograniczonego zostało Przedsiębiorstwo Usługowe „BORBUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu.
	97% / 100%


	
	
	
	
	Zakres robót związanych z budową PSZOK obejmuje:
1. Roboty ogólnobudowlane: wykonanie fundamentów pod kontener socjalno - biurowy i kontenery na popiół i gruz, montaż kontenera socjalno-biurowego, wagi samochodowej i kontenerów do segregacji odpadów.
2. Roboty związane z wykonaniem nawierzchni placu PSZOK z mieszanek mineralno-bitumicznych - 1543 m.
3. Budowę wewnętrznych sieci i instalacji wod-kan 
4. Budowę zasilania elektroenergetycznego.
5. Budowę wizyjnego systemu kontroli PSZOK.
Wartość podpisanej umowy: 1 123 256,21 zł. 
Zadanie ujęte było w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 - 2021.
Przedmiotowe zadanie realizowane jest przy wsparciu finansowym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.05.02.02-24-0396/19-00 z dnia 28.10.2020 r.
Zadanie zakończone.

	

	4.
	Dz. 900 rozdz. 90095 § 6059 6057 6050
zad. 19-061/IU 
Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - lewy brzeg Odry.
	1 779 054,00
	669 337,64
	Na podstawie opracowanej w 2019 r. dokumentacji projektowej rozpisano przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót. W dniu 10.06.2020 r. zawarto umowę z wykonawcą, którym zostało Przedsiębiorstwo Usługowe „BORBUD” Sp. z o.o. z Raciborza. 
Zakres zadania obejmuje:
1. Wykonanie ścieżki rowerowej o szerokości 2,0 m po koronie z kostki grubości 8 cm.
2. Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego o szerokości średniej 3,6 m              z kostki betonowej o grubości 8 cm.
3. Wykonanie schodów terenowych.
4. Montaż oświetlenia terenu wraz z zasilaniem energetycznym.
5. Montaż małej architektury tj. ławek, stojaków na rowery, koszy na śmieci oraz grilli betonowych.
Termin zakończenia: 30.09.2021 r. 
Wartość umowna robót: 1 949 764,12 zł . 
Zadanie ujęte jest w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 - 2021.
Zadanie realizowane jest przy wsparciu finansowym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.10.03.02-24-02G0/19-00 zawartej w dniu 09.07.2020 r.
Zadanie w trakcie realizacji.

	38% / 38%

	5.
	Dz. 900  rozdz. 90001 § 6050
zad. 20-020/KM
Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi równoległej do ul. Chorwackiej- dokumentacja projektowa.
	22 140,00
	22 140,00
	W ramach zadania opracowano kompletną dokumentację na sieć kanalizacji deszczowej w ul. Greckiej wraz z pozwoleniem wodnoprawnym i uzyskaniem wszelkich decyzji administracyjnych. Wykonawca:- Wodociągi Raciborskie Sp. z o. o. z Raciborza.
Wartość umowy: 22 140,00 zł. 
Zadanie zakończone.

	100% / 100%


	6.

	Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050
zad. 20-022/IU 
Razem zmieńmy Park im. Miasta Roth.

	448 910,00

	361 585,79

	W dniu 29.09.2020 r. podpisano umowę na realizację zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj” z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. z Raciborza. 
Zakres zadania obejmował wykonanie alejek parkowych z asfaltobetonu na podbudowie tłuczniowej szerokości od 2,2 m do 3,3 m o długości - 632 m i powierzchni - 1680 m². Ponadto zakres zadania obejmował wykonanie 6 szt. drewnianych siedzisk na murku wzdłuż ul. Opawskiej oraz zdroju wody pitnej przy alejce wokół stawu w okolicy szaletu miejskiego. 
Wartość zadania wyniosła: 361 585,79 zł. 
Zadanie zakończone.

	100% / 100%


	7.
	Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050
zad. 20-024/IU
Osiedlowy plac zabaw.
	114 000,00
	100 132,22
	W wyniku postępowania przetargowego wybrano wykonawcę robót, którym została firma F.R.B. „S. JAN – BUD” Jan Szczotka z Raciborza.
Zadanie polegało na budowie placu zabaw o powierzchni 312,00 m2 na „Osiedlu XXX lecia” przy ul. Maćkowskiego w Raciborzu. 
Wartość robót:  109 558,79 zł. 
Zadanie zakończone.

	100% / 100%
 

	8.
	Dz. 900 rozdz. 90002 § 6050 6057 6059
zad. 20-039/IU
Budowa punktu selektywnej Zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w miecie Racibórz – etap II inwestycji.

	1 852 417,00
	69 873,61
	Zadanie dotyczy budowy II etapu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Raciborzu przy ul. Adamczyka 10  wraz z dostawą  i montażem wyposażenia. Etap II stanowi rozbudowę Etapu I.
Wykonawcą robót budowlanych wybranym w drodze przetargu nieograniczonego zostało Przedsiębiorstwo Usługowe „BORBUD” Sp. z o.o. z Raciborza.
Zakres robót budowlanych obejmuje:
1. Roboty rozbiórkowe. 
2. Roboty związane z wykonaniem nawierzchni placu PSZOK z mieszanek mineralno-bitumicznych - 1745 m².
3. Budowę budynku techniczno – magazynowego o kubaturze ok. 94 m³. 
4. Budowę przyłącza wody z rur PE o długości ok. 64 mb.  
5. Budowę instalacji kanalizacji deszczowej z rur PVC o długości  184 mb. 
6. Budowę instalacji elektrycznych do zasilania obiektów i urządzeń. 
7. Budowę fundamentu wagi samochodowej.
8. Zagospodarowanie terenu. 
Termin wykonania: 15.10.2021 r.
Wartość umowy: 1 745 852,92 zł.
Przedmiotowe zadanie realizowane jest przy wsparciu finansowym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.05.02.02-24-0AB7/20-00 z dnia 21.04.2021 r. 
Zadanie w trakcie realizacji.

	4% / 4%

	9.
	Dz. 900  rozdz. 90095 § 6050
zad. 21-047/KM
Doświetlenie przejść dla pieszych.
	201 686,00
	0,00
	Zadanie obejmuje dobudowę oświetlenia przy przejściach dla pieszych na zasadzie zaprojektuj wybuduj - dodatkowego oświetlenia 7 szt. przejść dla pieszych skojarzonego z oświetleniem ulicznym, wykonanie na podstawie załączonej dokumentacji projektowej dodatkowego oświetlenia 3 szt. przejść dla pieszych oraz dobudowę latarni oświetlenia ulicznego w ilości: 1 szt. przy ul. Mikołaja, 1 szt. przy ul. Opawskiej i 2 szt. przy ul. Henryka Pobożnego.
Wykonawca robót wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego to firma PUP „ELEKTROWSKAZ” Spółka Cywilna z Raciborza.
Termin wykonania:  09.11.2021 r.
Wartość umowy: 184 987,12 zł. 
Podpisano również umowę. na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z Wykonawcą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą FU "ELTOM" Tomala Krystian z siedzibą w Budziskach. 
Wartość umowy: 5 600,00 zł. 
Zadanie w trakcie realizacji.

	0% / 0%

	10.
	Dz. 900  rozdz. 90095 § 6050

zad. 21-049/KM

Dobudowa oświetlenia w Parku Zamkowym na odcinku od Pomnika Powstańców Śląskich do ul. Brzozowej.
	50 000,00

	36 728,42
	W ramach zadania obejmującego dobudowę oświetlenia ulicznego w Parku Zamkowym podpisano umowę z wykonawcą robót wyłonionym w wyniku przetargu nieograniczonego: firmą ELEKTROTUM Piotr Tumulka z Raciborza. 
Wartość zadania: 36 228,42 zł.
Podpisano również umowę na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy rozbudowie infrastruktury oświetlenia z Wykonawcą
prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Andrzej Sowa ZUE A. Sowa z siedzibą w Raciborzu. 
Wartość umowy: 500,00zł.
Zadanie zakończone.

	100% / 100%

	11.
	Dz. 900  rozdz. 90095 § 4210
zad. 21-064/KM
Aranżacja zieleni na deptaku ul. Długiej.
	42 430,00
	42 429,46
	W ramach zadania zrealizowano dostawę donic ze stali kortenowskiej wraz z obsadzeniem roślinnością na ul. Długiej. 
Realizację zadania powierzono Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o. o. w Raciborzu. 
Wartość zadania: 42.429,46 zł.
Zadanie zakończone.

	100% / 100%

	12.
	Dz. 900  rozdz. 90095 § 6050
zad. 21-066/KM
Modernizacja fontann miejskich.
	112 273,00
	10 758,78
	W ramach zadania obejmującego modernizację fontann miejskich podpisano:
1. Umowę z wykonawcą robót PUP „ELEKTROWSKAZ” Spółka Cywilna Stefan Fidewicz i S-ka z siedzibą w Raciborzu na modernizację fontanny przy ul. Długiej.
Wartość umowy: 9 225,00 zł.
2. Umowę na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na modernizacje fontanny przy ul. Długiej z Wykonawcą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą FU "ELTOM" Tomala Krystian z siedzibą w Budziskach. 
Wartość umowy: 800,00zł
3. Umowę z wykonawcą robót PUP „ELEKTROWSKAZ Spółka Cywilna Stefan Fidewicz i S-ka z siedzibą w Raciborzu na awaryjną wymianę aparatury modułowej fontanny na ul. Długiej.
Wartość zlecenia: 733,78 zł.
4. Umowę z  wykonawcą robót  RBB Baseny Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w 
Wielka Wieś na modernizację fontanny na Skwerze im. Prałata Pieczki
Termin wykonania: 30.11.2021r.
Wartość umowy:  52 644,00zł. 
	10 % / 10 %

	
	
	
	
	Zadanie w trakcie realizacji.

	

	13.
	Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050
zad. 21-073/IU
Posadowienie szaletu publicznego przy Arboretum Bramy Morawskiej.

	250 000,00
	0,00
	Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę szaletu publicznego typu kontenerowego, dwustanowiskowego przy parkingu Arboretum Bramy Morawskiej oraz wykonania robót budowlanych związanych z dostawą i posadowieniem szaletu.
Wykonawcą dokumentacji zostało Biuro Projektowe ARCHIDOM z Raciborza. 
Termin wykonania: 28.09.2021 r. r. 
Wartość opracowania: 20 295,00 zł.
Zadanie w trakcie realizacji.

	0% / 0%

	14.
	Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050
zad. 21-083/IU 
Siłownia zewnętrzna – Wesoła Dolina przy ul. Czynu Społecznego
	25 555,00
	0,00
	Zakres zadania obejmuje: sporządzenie projektu zagospodarowania terenu siłowni, dostawę i montaż 5 urządzeń siłowni terenowej oraz tablicę z regulaminem. 
W wyniku postępowania przetargowego w formie zapytania o cenę wybrano wykonawcę robót którym została firma Fit Park Sp. z o.o.  Sp. K. z Torunia. 
Termin wykonania: 29.10.2021 r.
Wartość robót:  19 224,90 zł. 
Zadanie w trakcie realizacji.

	0% / 0%

	15.
	Dz. 900 rozdz. 90015  § 6050
zad. 21-099/KM
Budowa oświetlenia ulicznego w pasie drogi wojewódzkiej DW 916.
	96 085,00

	0,00
	Zadanie obejmuje budowę fragmentu oświetlenia ulicznego  przy DW916 polegające na wykonaniu zasilającej linii kablowej oświetlenia ulicznego, dostawę i montaż 8 szt. metalowych słupów oświetleniowych oraz dostawę i montaż 8 szt. opraw LED.
Wykonawca robót wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego to firma PUP „ELEKTROWSKAZ” Spółka Cywilna z Raciborza. 
Termin wykonania: 26.11.2021 r.
Wartość umowy: 95 084,94 zł. 
Podpisano również umowę na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z Wykonawcą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Andrzej Sowa ZUE A. Sowa z siedzibą w Raciborzu. 
Wartość umowy: 1 000,00zł. 
Zadanie w trakcie realizacji.

	0% / 0%

	9. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO


	1.
	Dz. 921 rozdz. 92116 § 6220
zad. 00-106/PKT
Podłączenie budynku biblioteki do sieci ciepłowniczej.

	69 000,00
	65 931,15
	Zadanie obejmowało przystosowanie pomieszczenia pod zabudowę węzła cieplnego w budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Ryszarda Kincla w Raciborzu o powierzchni 19,40 m². Zakres robót obejmował roboty budowlane (likwidacja istniejącej kotłowni węglowej) oraz instalacyjne (demontaż istniejącej instalacji elektrycznej, wykonanie zasilania węzła cieplnego w energię elektryczną oraz gaz).
Wykonawcą zadania została firma: Zakład Usługowo – Handlowy Kamil Duda z siedzibą w Kietrzu.
Wartość umowy: 63 631,15 zł.
W ramach zadania wybrany został inspektor nadzoru inwestorskiego robót budowlanych: Nadzór Budowlany i Kosztorysowanie Jerzy Witek       z Raciborza. 
Wartość usługi: 2 300,00 zł.
Zadanie zakończone.

	100% / 100%

	10. KULTURA FIZYCZNA I SPORT


	1.
	Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050
zad. 20-031/PKT
Zadaszenie trybun na boisku sportowym Ocice – I etapu.

	81 000,00
	11 377,50
	Wykonawcą zadania wybranym w drodze przetargu nieograniczonego została firma: AVA SEATS Sp. z o. o.  z Łodygowic.
Zakres prac obejmuje budowę zadaszenia trybun na boisku sportowym Ocice. W ramach etapu nr 1 do wykonania jest środkowe pole konstrukcji zadaszenia o długości 9,0 m i szerokości 6,8 m.
Termin realizacji: 29.09.2021 r.
Wartość umowy: 68 774,22 zł.
Zadanie w trakcie realizacji. 

	14% / 35%

	2.
	Dz. 926 rozdz. 92601 § 6250
zad. 20-033/PKT
Montaż barierek ochronnych oraz siedzisk na boisku LKS 07 Markowice przy ul. Bolesława Chrobrego.

	42 000,00
	42 000,00
	Wykonawcą zadania wyłonionym w drodze przetargu została firma Michmar s.c.  z Raciborza.
Zakres prac obejmował:
1. Dostarczenie i ustawienie na utwardzonym terenie - systemowych, trzyrzędowych siedzisk dla widzów w konstrukcji stalowej ocynkowanej z krzesełkami systemowymi w kolorze niebieskim, ze średnim oparciem w ilości 104 szt.
2. Dostarczenie i zamontowanie z fundamentowaniem, systemowych stalowych barierek ochronnych na boiska w kolorze niebieskim, na długości 60 mb (30 szt).
Wartość umowy: 42 000,00 zł.
Zadanie zakończone.

	100% / 100%

	3.
	Dz. 926 rozdz. 92601 § 6210
zad. 21-071/PKT
Kompleksowa modernizacja 
i doposażenie krytej pływalni H2Ostróg 
w Raciborzu wraz z wykonaniem dokumentacji

	1 100 00,00
	182 652,38
	Zadanie przewiduje wykonanie między innymi prac związanych z modernizacją: stacji uzdatniania wody, układu pomiaru i dozowania środków chemicznych, układu nogomyjek, instalacji odprowadzania popłuczyn, automatyki dla SUW, automatyki dla wentylacji basenowej, automatyki dla węzła cieplnego  oraz rozruchem instalacji, sprawdzeniem kalibracji parametrów pracy poszczególnych układów, opracowaniem dokumentacji powykonawczej, opracowaniem projektowym branży sanitarnej – techniki basenowej oraz opracowaniem projektowym branży elektrycznej i AKPiA.
W dniu 23.08.2021 r. Wykonawca w związku z zakończeniem prac zgłosił
 gotowość do odbioru końcowego. 
Wykonawca robót został wyłoniony w przetargu nieograniczonym, którym została Spółka z o.o. Spółka Komandytowa MWM z Gliwic.
 Wartość umowy: 1 092 160,48 zł.  
Zadanie po terminie umownym – trwają czynności odbiorowe.
W ramach tego zadania została również podpisana umowa na nadzór inwestorski z firmą INTECH Krzysztof Kunert z Katowic na kwotę 13 530,00 zł. 

	17% / 99% 



Racibórz, sierpień 2021 r.
