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Realizacja zaplanowanych i przyjętych Uchwałami Rady Miasta zadań inwestycyjnych i remontów realizowanych w 2024r. przez Wydziały
przebiegała następująco:

L.p. Nazwa zadania 
i klasyfikacja budżetowa

Plan na 2024
rok
( zł )   

Wykonanie
finansowe 

( zł )

Zakres rzeczowy.
Wykonawca robót.
Termin realizacji.
Wartość zadania.

Zaawan-
sowanie

finansowe/
rzeczowe 

(%)

1 2 3 4 5 6

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1.

       Dz. 010 rozdz. 01008 § 6050
zad. 23-049/OŚ

.
Odwodnienie ul. Ocickiej, Czeskiej i Górnej

(wykonanie dokumentacji budowlano-
wykonawczej)

54 120,00 0,00

Zadanie  obejmuje  wykonanie  dokumentacji  projektowej  wraz  z  uzyskaniem
decyzji  administracyjnych  dla  zadania  pn.:  „Budowa  zbiornika  retencyjnego  w
rejonie ul. Ocickiej – Racibórz Ocice.” 
Wykonawca robót wyłoniony w wyniku  wyboru z wolnej ręki:
firma AKWEN Janusz Rypień z siedzibą w Pietrzykowicach przy ul. Modrzewiowej
nr 13
Termin umowny wykonania  od 25.10.2023r. do 20.12.2024r. 
Wartość umowy: 54 120,00 zł.
Zadanie w trakcie realizacji. 

 0% / 60 %

2.

     Dz. 010 rozdz. 01008 § 6050
                       zad. 23-102/OŚ

Przebudowa urządzeń melioracyjnych w
rejonie ul. Kwiatowej

140 000,00 0,00

Zadanie polega na  wykonaniu remontu rowu melioracyjnego i remontu budowli
na  nim  zlokalizowanych  w  ramach  zadania  pn.:  „Modernizacja  rowu
melioracyjnego nr 1 – Racibórz Miedonia” . 
Zadanie  realizowane  zgodnie  z  porozumieniem  zawartym  między  Miastem
Racibórz a GDDKiA z dnia 14.07.2022 r. 
Wykonawca robót w trakcie wyłaniania- ogłoszony przetarg

Planowana wartość wykonanych prac wynosi: 1 140 000,00zł.
(140 000,00 zł w 2024 r. i 1 000 000, 00 zł w 2025 r.)
Zadanie w trakcie realizacji. 

0% / 0 %

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1.      Dz. 600  rozdz. 60011 § 6050 
              zad. 22-076/DM

522 216,00 1 431,85 Zadanie obejmuje wykonanie sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściach dla
pieszych wraz z oświetleniem dedykowanym na ul. Kozielskiej i ul. Hulczyńskiej w

100%/100%
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Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej
na przejściach dla pieszych wraz z

oświetleniem dedykowanym na ul.
Kozielskiej i ul. Hulczyńskiej w Raciborzu

Raciborzu.
W  zakresie  zadania  była  aktualizacja  kosztorysów  oraz  Roboty  budowlane
obejmujące montaż  konstrukcji  wsporczych  z  wysięgnikami  (zestaw  słupowy  o
łącznej wysokości 6 m),  opraw oświetleniowych typu LED, szaf oświetleniowych i
linii  kablowych  oraz  roboty  drogowe  w  zakresie  przebudowy  istniejącego
chodnika i dobudowy części chodnika w ciągu ul. Hulczyńskiej.

W zakresie wykonawczym zadanie zostało podzielone na dwie części.
a)  Budowa  sygnalizacji  świetlnej  wzbudzanej  na  przejściu  dla  pieszych  wraz  z
dedykowanym  oświetleniem  w  rejonie  skrzyżowania  na  ul.  Kozielskiej  z  ul.
Gdyńską w Raciborzu. 
Wykonawca  robót  wyłoniony  w  wyniku  przetargu  nieograniczonego  to  firma
Elektro  Serwis  Łukasz  Niesłańczyk  ul.  Gronowa  33H,  44-251  Rybnik  
Termin realizacji: od lipca 2024 – września 2024 r. 
Wartość zadania: 246 021,23 zł
Zadanie w trakcie realizacji.

b)  Budowa  sygnalizacji  świetlnej  wzbudzanej  na  przejściu  dla  pieszych  wraz  z
oświetleniem  dedykowanym  w  rejonie  skrzyżowania  ul.  Hulczyńskiej  z  ul.
Makuszyńskiego w Raciborzu.
Wykonawca  robót  wyłoniony  w  wyniku  przetargu  nieograniczonego  to  firma
FABRYKA URZĄDZEŃ SYGNALIZACYJNYCH I TELETECHNICZNYCH FUSiT „SYGNAŁY”
Sp z . o. o. Ul. Sygnały 62, 44-251 Rybnik 
Termin realizacji: czerwca 2024 – września 2024
Wartość zadania: 249 811,84 zł
Zadanie w trakcie realizacji.

2. Dz. 600  rozdz. 60011 § 6050 
zad. 19-017/DM

Projekt budowy drugiego odcinka
wschodniej obwodnicy Raciborza

17 220,00 0,00 Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji koncepcyjno – środowiskowej wraz z
uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. W
ramach  zadania  wykonane  zostały  badania  natężenia  ruchu  oraz  prognoza
natężenia na drogach na terenie miasta. Przeprowadzono trzykrotnie konsultacje
społeczne  zaproponowanych  przebiegów.  Wyniki  analiz  i  prognoz  ruchowych
oraz studium korytarzowe zostały zaakceptowane przez Generalną Dyrekcję Dróg
Krajowych i Autostrad w Katowicach. Wykonano inwentaryzację środowiskową.
Przekazane zostały do centrali GDDKiA pomiary natężenia hałasu. Postępowanie
zmierzające do wydania decyzji środowiskowej jest obecnie zawieszone do czasu
wydania pozytywnej opinii do ww. materiałów. 
Wykonawcą jest firma Euroekspert Jacek Seweryński z Wymysłowa.
Termin realizacji: wrzesień 2017 do grudzień 2024

Wartość zadania: 491 077,50 zł
Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej. 
Zadanie jest w trakcie realizacji.

61%/80%
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3. Dz. 600  rozdz. 60013 § 6050 
zad. 12-083/DM

Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz
– Pszczyna na odcinku od Dk 45 w gminie

Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku -
porozumienie

368 374,89 0,00 W czerwcu 2017 r. etapy 4 i 5 znalazły się na liście inwestycji dofinansowanych w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2016 – 2020. W czerwcu 2018 r., na podstawie wniosku złożonego pod koniec
2016r.,  została  wydana  decyzji  ZRID dla  tych etapów o długości  7,8  km – na
odcinku od DK 45 w gminie Rudnik od ul.  Rybnickiej  /Piaskowej  w Raciborzu.
Roboty budowlane dla tego odcinka zakończyły się na koniec lutego 2022 r. W
ramach zadania  realizowane  są również  nadzory  autorskie  wykonywane przez
projektanta. Przygotowywana jest dokumentacja dla kolejnych etapów, by złożyć
wnioski o wydanie decyzji ZRID. Trwa finalizowanie dokumentacji geodezyjnej i
budowlanej  dla  etapu  3  oraz  trwają  rozmowy  z  Marszałkiem  Województwa
Śląskiego w sprawie uzyskania pełnomocnictwa do złożenia wniosku o wydanie
decyzji  ZRID  dla  tego  etapu.  Prowadzone  są  prace  prowadzące  do  zmiany
dokumentacji projektowej dla etapu 1 w celu zachowania ciągłości linii kolejowej
nr 176. 
Wykonawcą jest firma Egis Poland Sp. z o.o. z Katowic.
Termin realizacji: od czerwiec 2013 do grudzień 2025
Wartość zadania: 3 321 000,00 zł

 Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej. 
 Zadanie jest w trakcie realizacji.

49%/65%

4. Dz. 600  rozdz. 60013 § 6050 
zad. 21-120/DM

Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu
drogi wojewódzkiej nr 919 w Raciborzu od
ul. Łokietka do dworca PKP – porozumienie

77 244,00 0,00 W  ramach  zadania  wykonana  zostanie  dokumentacja  projektowa  dla
przebudowy – poszerzenia istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr
919  ulicy  Gliwickiej  na  odcinku  od  ul.  Łokietka  do  dworca  PKP.  Wykonawca
wypowiedział  umowę  na  opracowanie  dokumentacji.  Sprawa  oczekuje  na
rozstrzygnięcie prawne. 
Wykonawcą  jest  Bronisław  Waluga  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod
nazwą  Projektowanie  Konstrukcyjno  –  Inżynieryjne  Bronisław  Waluga  z  Rudy
Śląskiej. 
Termin realizacji: od maj 2021 do grudzień 2024 r.
Wartość zadania: 77 244,00 zł
Zadanie jest w trakcie realizacji.

0%/20%

5. Dz. 600  rozdz. 60013 § 6050 
zad. 21-121/DM

Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca
na budowie chodnika wzdłuż drogi

wojewódzkiej nr 916 na odcinku od ul.
Kołłątaja do ul. Kolonialnej w Raciborzu –

porozumienie

87 084,00 0,00 W ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja projektowa dla  budowy
chodnika w ciągu drogi  wojewódzkiej  nr  916 ulicy Opawskiej  w Raciborzu na
odcinku  od  ul.  Kołłątaja  do  ul.  Kolonialnej.  Opóźnienie  w  realizacji  zadania
wynikło z winy wykonawcy. Naliczone zostaną kary umowne za nieterminowe
wykonanie  przedmiotu  umowy.  W  związku  z  trudnościami  prawnymi  w
uzyskaniu zgody na wycinkę drzew przesuwa się termin realizacji dokumentacji. 
Wykonawcą  jest  Bronisław  Waluga  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod
nazwą Projektowanie  Konstrukcyjno  –  Inżynieryjne Bronisław  Waluga  z  Rudy
Śląskiej. 

Termin realizacji: od maja 2021 do grudzień 2024 r.

0%/40%
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Wartość zadania: 87 084,00 zł
Zadanie jest w trakcie realizacji.

6. Dz. 600 rozdz. 60013 § 6050 , 6370
zad. 22-083/IU

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr DW935
na odcinku od ul. Jana do mostu na Uldze

w Raciborzu

10 942 286,00 9 462 627,64 W dniu 12.08.2022 r. zawarto porozumienie pomiędzy Województwem Śląskim a
Miastem  Racibórz  ustalające  zasady  realizacji  i  finansowania  zadania  pn.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 935 na odcinku od ul. Jana do mostu na Uldze
w Raciborzu.
Dokumentacja  została  opracowana  przez  Wrocławskie  Biuro  Projektów
DROSYSTEM Sp. z o. o.  
Na  podstawie  opracowanej  dokumentacji  projektowej  przeprowadzono
postępowanie przetargowe na wybór:
1.Wykonawcy robót – w dniu 31.10.2022r. zawarto umowę z wykonawcą, którym

zostało  Przedsiębiorstwo  Robót  Drogowych   Sp.  z  o.  o.  z  siedzibą  przy  ul.
Adamczyka 12 w Raciborzu. 

2.Inżyniera  Kontraktu  –  w  dniu  15.11.2022  r.  zawarto  umowę  z
Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych Sp. z o. o. z Rybnika. 

Zadanie obejmuje wykonanie:
a. Zakresu drogowego, w tym: 
  - nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego – 12623,00 m2, 
  - nawierzchni jezdni z betonu cementowego (zatoki autobusowe, pasy
    wielofunkcyjne) – 1291,00 m2, 
 - nawierzchni chodników i zjazdów z kostki brukowej betonowej – 3344,00 m2, 
-  nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego – 2 178 m2. 
b. Kanalizacji deszczowej, w tym: kanałów z rur PVC-U ø 160 mm - 523,20m, ø

250 mm – 354,80m, ø 315 mm - 264,10 m, studzienek ściekowych ø 500 mm
– 88 szt., studni rewizyjnych ø 1000 mm –  37 szt.

c. Montaż słupów oświetleniowych – 63 szt.

Długość  przebudowywanego odcinka wynosi 1339 m.

Umowna wartość robót budowlanych wynosi 22 683 319,36 zł
Umowna  wartość  wynagrodzenia  za  świadczenie  usługi  inżyniera  kontraktu
wynosi 414 510,00 zł.
Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 – 2024.
Zadanie  realizowane  jest  przy  wsparciu  środków  pochodzących  ze  środków
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości
18 050 000,00 zł.
Zadanie zakończone. 

100% / 100%
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7. Dz. 600  rozdz. 60014 § 6300 
zad. 24-048/DM

Rozbudowa mostu w ciągu DP 3548S ul.
Piaskowej w Raciborzu - pomoc dla

Powiatu

200 000,00 83 361,89 W ramach zadania  udzielono  pomocy  finansowej  w formie  dotacji  celowej  na
realizację  zadania  inwestycyjnego  pn.  „Rozbudowa  mostu  zlokalizowanego  w
ciągu  DP  3548S  –  ul.  Piaskowa  w  Raciborzu  (dofinansowanie  na  opracowanie
dokumentacji zleconej przez Powiat Raciborski).
Termin realizacji:  do grudnia 2024 r.
Wartość zadania: 175 000,00 zł. 
Zadanie w trakcie realizacji.

42%/42%

8. Dz. 600 rozdz. 60016 § 4270
zad. 21-027/IU

Remont ul. Tarnowskiej

1 699 754,00 1 449 832,38 Na podstawie opracowanej w 2022r. dokumentacji projektowej przeprowadzono
postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. 
W  dniu  23  listopada  2023  r.  zawarto  umowę  z  wykonawcą,  którym  zostało
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych KUHN Sp. z o.o. z siedzibą w Krzyżanowicach
przy ul. Tworkowskiej 48.
Plac budowy przekazano w dniu 21.12 2023 r.  
Zadanie obejmuje:

1. Budowę nowego fragmentu drogi, w tym:
- Wymiana nawierzchni asfaltowej na części drogi o powierzchni 190 m2.
- Wykonanie nowego odcinka drogi asfaltowej o powierzchni 575 m2.
- Wykonanie poboczy z tłucznia - 180 m2.
- Wykonanie zjazdów i chodnika z kostki brukowej betonowej - 46 m2.
- Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej fi 315 mm o długości 103 mb.
- Wykonanie studni kanalizacyjnych fi 600 mm – 2 szt.
- Wykonanie studni ściekowych fi 500 mm – 5 szt.
- Wykonanie studni kanalizacyjnych fi 1000 mm – 4 szt.
- Wykonanie przyłączy do posesji fi 200 mm – 6 mb.
- Przebudowa sieci elektrycznej o długości 80 mb.

2. Przebudowę istniejącej drogi, w tym:
- Wykonanie nawierzchni asfaltowej na części drogi o powierzchni
  1200 m2.
- Wykonanie poboczy z tłucznia - 160 m2.
- Wykonanie zjazdów i chodnika z kostki brukowej betonowej - 471 m2.
- Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej fi 315 mm o długości 103 mb.
- Wykonanie studni ściekowych fi 500 mm – 6 szt.
- Wykonanie studni kanalizacyjnych fi 1000 mm – 4 szt.
- Przebudowa sieci elektrycznej o długości 80 mb.

Zadanie zakończono i odebrano w dniu 20.08.2023 r. 
Umowna wartość robót budowlanych wynosi 1 443 800,22 zł.
Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 - 2024.
Zadanie zakończone.

100% / 100%
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9.   Dz. 600  rozdz. 60016 § 4270 
zad. 23-132/DM

.
„Remont dróg gminnych na terenie Miasta

Racibórz”

5 517 069,00 1 463 848,95 Zadanie  obejmuje  remont  nawierzchni  jezdni  i  chodników  dróg  gminnych
realizowane w trzech częściach. Część I ul. Nowomiejskiej – wymiana nawierzchni
jezdni - 2669m2, wymiana nawierzchni chodnika 809m2 , ul. Pocztowej – wymiana
nawierzchni jezdni 4963m2, wymiana nawierzchni chodnika 312m2 .  Część II ul.
Opawskiej – wymiana nawierzchni jezdni 8212m2. Część III ul. Londzina - wymiana
nawierzchni  jezdni  3193m2,  ul.  Gwiaździsta  –  wymiana  nawierzchni  jezdni
1788m2,  wymiana  nawierzchni  chodnika  447m2,  wraz  z  wymianą  krawężnika
298m, ul. Elżbiety – wymiana nawierzchni jezdni 1945m2, wymiana nawierzchni
chodnika 821m2 wraz z wymiana krawężnika 544m, ul. Jana Matejki – wymiana
nawierzchni  jezdni  3609m2,  wymiana  nawierzchni  chodnika  335m2 wraz  z
wymiana krawężnika 296m,  ul. Batorego – wymiana nawierzchni jezdni 2259m2,
wymiana nawierzchni chodnika 725m2, ul. Żorska – wymiana nawierzchni jezdni
2965m2,  wymiana  nawierzchni  chodnika  135m2 wraz  z  wymianą  krawężnika
391m.
Wykonawcą robót wyłonionym w wyniku przetargu nieograniczonego jest firma
Przedsiębiorstwo  Robót  Drogowych  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w Raciborzu  przy  ul.
Adamczyka 12.
Termin realizacji robót od listopada 2023 do września.2024 r. 
Wartość zadania 5 474 765,15 zł. w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg w wysokości 2 779 686,43 zł. 
Zadanie w trakcie realizacji.

26 % / 80 %

10. Dz. 600  rozdz. 60016 § 4270 
 Dz. 600  rozdz. 60016 § 6050

zad. 00-006/DM

Remonty bieżące, modernizacja,
dokumentacja i utrzymanie dróg

   
        

1 988 000,00
1 100 000,00
3 088 000,00

1 600 120,41 W ramach zadania wykonano roboty polegające na:
a) remoncie  nawierzchni  dróg  i  ulic  oraz  innych  elementów  i  urządzeń

związanych z drogami w zakresie remontów, w tym cząstkowych:
 remonty nawierzchni chodników, zjazdów i jezdni z płyt betonowych, kostki

betonowej  i  kamiennej,  płyt  kamiennych  (przekładka,  wymiana
uszkodzonych  płyt  i  kostki,  nowa  nawierzchnia)  na  ulicach  m.in.:  droga
boczna ul. Dębicznej, ul. Pszczyńska, ul. Różana – 340m2

 remonty  nawierzchni  jezdni  z  betonu  asfaltowego  (nakładki  bez  wymiany
podbudowy, na podbudowie z tłucznia) na ulicach m.in.: Rybnicka, Grobla,
Jordana, boczna ul. Piaskowej , Gruntowa – 4 604m2,

 remonty  cząstkowe  nawierzchni  bitumicznych  mieszanką  mineralno-
asfaltową na gorąco, – 40 ton wbudowanej mieszanki,

 remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników z kostki kamiennej, kostki
betonowej, płyt betonowych – 280 m2, 

 wyrównanie jezdni tłuczniem kamiennym ( droga boczna ul. Bogumińskiej, ul.
Babicka, )  – 35m3

 nawierzchnia płyt żelbetowych ( boczna ul. Brzeskiej) – 368,0 m2

Zadanie  realizowane  jest  przez  konsorcjum  firm:  Przedsiębiorstwo  Robót
Drogowych Sp. z o.o. w Raciborzu oraz Bruki Trawiński Sp. z o.o. z Raciborza.
Termin realizacji robót od stycznia 2024 r. do października 2024 r.

80%/85%
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Wartość robót wynosi 1 961 167,59zł.
Zadanie w trakcie realizacji.

b)  Utrzymanie  elementów  oznakowania  i  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu.
Wykonano m.in.:
 utrzymanie oznakowania (naprawa oznakowania pionowego - 289 szt., 
 wymiana oznakowania – 40 szt. ,
 montaż nowego oznakowania pionowego – 35 szt. 
 oznakowanie poziome - 900m2,

 projekty organizacji ruchu drogowego – 13 szt.
 Utrzymanie sygnalizacji świetlnej (wymiana uszkodzonych masztów 

sygnalizacji świetlnej - 5 szt., naprawa uszkodzonej wideodetekcji – 1 szt.).
Zadanie realizowane jest przez firmę Niko Sylwia Król z siedzibą w Jaworzu
przy ul. Głogowej 17. i firmę Elektro Serwis Łukasz Niesłańczyk z siedzibą w
Rybniku przy ul. Gronowej 33h 

Termin realizacji: od stycznia 2024 do grudnia 2024r.
Wartość robót wynosi 522 202,65 zł.
Zadanie jest w trakcie realizacji.

Termin realizacji zadania od stycznia 2024 r. do grudnia 2024 r.
Wartość zadania 2 483 370,24 zł.  pozostałe środki w wysokości 604 629,76
zabezpieczone  są  na  podpisanie  umowy  na  bieżące  utrzymanie  dróg  po
zakończeniu obowiązującej umowy.

11. Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050
zad. 23-005/IU

Przebudowa i budowa drogi dojazdowej
wraz z rondem do terenów inwestycyjnych

położonych przy ul. Mikołowskiej w
Raciborzu

2 000 000,00 14,60 Na  podstawie  opracowanej  w  2023r. przez  Biuro  Projektów  PROFIM  S.C
dokumentacji  projektowej  przeprowadzono  postępowanie  przetargowe  na
wybór:
1.Wykonawcy robót – w dniu 28.06.2024r. zawarto umowę z wykonawcą, którym

został GEO-BUD T.B.M  Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Bocznej 6 w Żorach. 
Termin wykonania zadania: od 28.06.2024r. Do 28.12.2025r., 
Umowna wartość robót budowlanych wynosi 5 830 983,50 zł.
Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2025.
Zadanie  realizowane  jest  przy  wsparciu  środków  pochodzących  z  Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg.
Zadanie w trakcie realizacji. 

0% / 0%

12 Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050
zad. 23-004/IU

Przebudowa  ul. Staszica na odcinku od ul.

5 496 310,00 1 579 499,61 Na  podstawie  opracowanej  w  2021r.  przez  Biuro  Projektów  PROFIM  S.C
dokumentacji  projektowej  przeprowadzono  postępowanie  przetargowe  na
wybór:
1.Wykonawcy robót – w dniu 25.08.2023r. zawarto umowę z wykonawcą, którym

29% / 29%
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Opawskiej  do ul. Kolejowej zostało  Przedsiębiorstwo  Robót  Drogowych   Sp.  z  o.  o.  z  siedzibą  przy  ul.
Adamczyka 12 w Raciborzu. 

2.Inżyniera Kontraktu – w dniu 25.10.2022 r. zawarto umowę z 
Raciborskim  Przedsiębiorstwem  Inwestycyjnym  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  przy  ul.

Leczniczej 7.
Zadanie obejmuje:
Remont  ulicy  Staszica  na  odcinku  od  ul.  Kolejowej  do  ul.  Opawskiej,  wraz  z
wymianą kanalizacji  deszczowej  oraz doświetlenie drogi  w rejonach przejść dla
pieszych, a także wykonanie nasadzeń zieleni ozdobnej.

Termin wykonania zadania: od 25.08.2023r. do 30.10.2024 r.
Umowna wartość robót budowlanych wynosi: 5 382 030,78 zł.
Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023 - 2024.
Zadanie  realizowane  jest  przy  wsparciu  środków  pochodzących  z  Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg.
Zadanie w trakcie realizacji. 

13. Dz. 600  rozdz. 60016 § 6050 
zad. 23-003/DM

Przebudowa ul. Babickiej w Raciborzu

1 000,00 1000,00 Zadanie obejmuje przebudowę ul. Babickiej w Raciborzu. 
Wydatek dotyczył aktualizacji kosztorysów.
Zadanie realizowane przez WiiU.

100%/100%

14. Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050
zad. 23-003/IU

Przebudowa  ul. Babickiej

2 542 904,00 7,30 Na  podstawie  opracowanej  w  2020r.  dokumentacji  projektowej  ogłoszono
postępowanie przetargowe na na wybór:
1.Wykonawcy robót – w dniu 05.04.2024r. zawarto umowę z wykonawcą, którym
zostało  Przedsiębiorstwo  Robót  Drogowych   Sp.  z  o.  o.  z  siedzibą  przy  ul.
Adamczyka 12 w Raciborzu. 
2.Inżyniera Kontraktu – w dniu 30.04.2024 r. zawarto umowę z Raciborskim
Przedsiębiorstwem Inwestycyjnym Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Leczniczej 7.

Zadanie obejmuje:
1. Przebudowę drogi o powierzchni 8 231,50 m2,
2. Budowę sieci kanalizacji deszczowej o długości 952 mb, 
3. Budowę oświetlenia ulicznego 1272 mb.

Termin wykonania zadania: od 05.04.2024r. do 05.10.2025 r.
Umowna wartość robót budowlanych wynosi: 4 866 616,09 zł.
Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023 - 2025.
Zadanie realizowane będzie przy wsparciu środków pochodzących z Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg.

0% / 0%
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Zadanie w trakcie realizacji. 

15. Dz. 600  rozdz. 60016 § 6050 
zad. 23-147/DM

„Poprawa bezpieczeństwa niechronionych
uczestników ruchu w Raciborzu - RFRD”

7 018  323,00 3 799 966,68 Zadanie obejmuje wykonanie robót w zakresie:
1)  "Budowa  ciągu  pieszo-rowerowego  od  ul.  Katowickiej  wzdłuż  ul.  Juliusza
Słowackiego, ul. Ogrodowej, ul. Pastora Franciszka Michejdy do ul. Mariańskiej w
Raciborzu.  Zakres  robót  obejmował  wykonanie  ciagu  pieszo  rowerowego  o
długości  1 444m  i  drogi  dla  rowerów  o  długości  221m.  W  ramach  zadania
wykonano  także  siedem  przejazdów  rowerowych  w  obrębie  ul.  Katowickiej,
Ocickiej, Słowackiego, Akademickiej oraz Michejdy i Mariańskiej, oraz dodatkowe
oświetlenie przejazdu rowerowego w ciągu ul. Michejdy.
Wykonawca  robót  wyłoniony  w  wyniku  przetargu  nieograniczonego  to  firma
Bauvip Sp. z o.o.  z siedzibą w Marklowicach przy ul. Wiosny Ludów 53a.

2)  "Budowa  ciągu  pieszo-rowerowego  wzdłuż  ul.  Żorskiej  do  ul.  Ocickiej  w
Raciborzu.”  Zakres  robót  obejmował  wykonanie  ciagu  pieszo  rowerowego  o
długości 209m i drogi dla rowerów o długości 103m. W ramach zadania wykonano
także  dwa  przejazdy  rowerowe  w  obrębie  ul.  Ocickiej,  i  Żorskiej.  Część  dla
pieszych wykonana została z kostki betonowej szarej, część dla rowerów z betonu
asfaltowego w kolorze czerwonym.
Wykonawca  robót  wyłoniony  w  wyniku  przetargu  nieograniczonego  to  firma
BRUKARSTWO TRACT Jerzy Wyrobek  z siedzibą w Raciborzu przy ul. Myśliwskiej
11 .

3) "Droga dla pieszych nr 1 - remont ul. Słowackiego od skrzyżowania z ul. Ocicką
do skrzyżowania z ul. Ogrodową.” Zakres robót obejmował wykonanie remontu
nawierzchni chodnika w zakresie wymiany istniejącej nawierzchni chodnika z płyt
betonowych na kostkę betonową szarą wraz z wymianą krawężnika i podbudowy
Długość  remontowanego  chodnika  1030m,  powierzchnia  zabudowanej  kostki
kostki betonowej 2 770m2, długość krawężnika 723m.
Wykonawca  robót  wyłoniony  w  wyniku  przetargu  nieograniczonego  to  firma
Alfred Kurfeld Firma Budowlano-Melioracyjna  z siedzibą w Błażejowicach przy ul.
Wiejskiej 19.

4)  "Droga  dla  pieszych  nr  2  -  remont  ul.  Wojska  Polskiego  i  ul.  Drzymały  od
skrzyżowania  z  Placem  Wolności  do  ul.  Sejmowej.”  Zakres  robót  obejmował
wykonanie  remontu  nawierzchni  chodnika  w  zakresie  wymiany  istniejącej
nawierzchni chodnika z płyt betonowych i kostki betonowej na kostkę kamienną i
płyty kamienne granitowe wraz z wymianą podbudowy.
Długość  remontowanego  chodnika  931m,  powierzchnia  chodnika  z  kostki
betonowej 780m2, powierzchnia chodnika o nawierzchni z kostki kamienne i płyt
kamiennych granitowych 2 712m2.
Wykonawca  robót  wyłoniony  w  wyniku  przetargu  nieograniczonego  to  firma

54%/80%
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P.P.H.U. Wojciech Ruchała z siedzibą w Nędzy przy ul. Borowiec 15a.

5)  "Droga  dla  rowerów  nr  2  -  wzdłuż  ul.  Pocztowej  i  Nowomiejskiej  od  ul.
Pocztowej  10c  do  przejazdu  w  obrębie  skrzyżowania  ul.  Nowomiejskiej  z  ul.
Czekoladową. ” Zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni drogi rowerowej
z  betonu asfaltowego w kolorze czerwonym wraz z uzupełnieniem podbudowy.
Długość  drogi  dla  rowerów  417m,  powierzchnia  drogi  dla  rowerów  z  betonu
asfaltowego 967m2.

Wykonawca  robót  wyłoniony  w  wyniku  przetargu  nieograniczonego  to  firma
Przedsiębiorstwo  Usług  Technicznych  INFRAGO  mgr  Dominka Ogrodowska  z
siedzibą w Jankowicach przy ul. Tulipanowej 38, zadanie realizowane przez firmę
Przedsiębiorstwo  Robót  Drogowych  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w Raciborzu  przy  ul.
Adamczyka 12 na podstawie umowy na podwykonawstwo.

6)  "Budowa  przejść  dla  pieszych  nr  1  i  nr  2  przy  ul.  Reymonta  z  budową
sygnalizacji  świetlnej,  wraz  z  dedykowanym  oświetleniem  na  przejściach  dla
pieszych”.  Zakres  robót  obejmował  wykonanie  przejścia  dla  pieszych  z
sygnalizacją  świetlna  wzbudzaną  w  ciągu  drogi  gminnej  ul.  Reymonta  wraz  z
doświetleniem dedykowanym.
W ramach zadania wykonano przyłącze elektryczne do podłączenia sygnalizacji
świetlnej, zamontowano sygnalizatory świetlne wraz z sterownikami i kamerami
oraz obniżono krawężniki i wykonano nawierzchnię z kostki betonowej. 
Wykonawca  robót  wyłoniony  w  wyniku  przetargu  nieograniczonego  to  firma
Elektro Serwis Łukasz Niesłańczyk z siedzibą w Rybniku przy ul. Gronowa 33h 

7) "Budowa przejść dla pieszych,  remont przejazdów rowerowych oraz remont
peronów  przystankowych”  Zakres  robót  obejmował  wykonanie  przejść  dla
pieszych przy ul.  Elżbiety,  ul.  Franciszka Grzonki,  ul.  Jana;  remont przejazdów
rowerowych ciągu ul. Warszawskiej na skrzyżowaniu z ul. Lwowską, w ciągu ul.
Warszawskiej  na  skrzyżowaniu  z  ul.  Jana Matejki,  w obrębie  ul.  Opawskiej  na
skrzyżowaniu z ul. Jana Matejki i Josepha von Eichendorffa, w ciągu ul. Opawskiej
na zjeździe do sklepu „LIDL”, w ciągu ul. Mariańskiej na skrzyżowaniu z ul. Anny, w
ciągu ul. Mariańskiej na zjeździe do Centrum Zdrowia Sp. z o.o. NZOZ  przychodnia
Ocicka 51, , Remont peronów przystankowych przy ul. Jana Matejki (szkoła 02),
przy  ul.  Karola  Miarki  (szkoła  01),   przy  ul.  Karola  Miarki  (szkoła  02),  przy  ul.
Górnej (Ocice Górne 02),  przy ul. Siwonia (Siwonia 01), przy ul. Siwonia (Siwonia
02).
W  ramach  budowy  przejść  dla  pieszych  roboty  obejmowały  przełożenie
nawierzchni z kostki betonowej i krawężnika oraz zabudowę kostki integracyjnej.
Remont  przejazdów  rowerowych  obejmuje  uzupełnienie  nawierzchni  oraz
oznakowania poziomego w obrebie istniejących przejazdów rowerowych.
Remont peronów przystankowych obejmował przełożenie  nawierzchni oraz ich
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przystosowanie  dla  potrzeb  osób  niepełnosprawnych  poprzez  podniesienie
krawężnika  i zabudowę kostki integracyjnej na długości peronu.
Wykonawca  robót  wyłoniony  w  wyniku  przetargu  nieograniczonego  to  firma
Przedsiębiorstwo  Usług  Technicznych  INFRAGO  mgr  Dominka  Ogrodowska  z
siedzibą w Jankowicach przy ul. Tulipanowej 38, zadanie realizowane przez firmę
Przedsiębiorstwo  Robót  Drogowych  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w Raciborzu  przy  ul.
Adamczyka 12 na podstawie umowy na podwykonawstwo.

8) "Dodatkowe doświetlenie  czterech przejść dla pieszych w mieście  Racibórz,
skojarzone  z  oświetleniem  ulicznym.”  Zakres  robót  obejmował  wykonanie
doświetlenia  dedykowanego  dla  przejścia  dla  pieszych.  Zadanie  obejmowało
przejście  dla  pieszych  przy  ul.  Elżbiety,   ul.  Franciszka  Grzonki,  ul.  Jana  i  ul.
Mickiewicza.
Zadanie obejmowało wykonanie przyłącza elektrycznego oraz zabudowę słupów
oświetleniowych  i  opraw  ledowych,  oraz  opraw  ledowych  na  wysięgniku  w
obrębie przejścia dla pieszych przy ul.  Mickiewicza.
Wykonawca robót wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego to firma PUP
ELEKTROWSKAZ S.C.  STEFAN FIDEWICZ I  S-KA  z  siedzibą w Raciborzu  przy ul.
Starowiejskiej  102. 

9) Wykonanie nadzoru inwestorskiego w zakresie instalacji elektrycznej.
Wykonawca  robót  wyłoniony  w  wyniku  przetargu  nieograniczonego  to  firma
„Firma  Usługowa  ELTOM  Krystian  Tomala”  z  siedzibą  w  Budziskach  przy  ul.
Wolności 25.

10)   Pełnienie  funkcji  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  na  realizacją  robót
budowlanych w zakresie wszystkich branż dotyczących zadania.
Wykonawca  robót  wyłoniony  w  wyniku  przetargu  nieograniczonego  to  firma
RACIBORSKIE  PRZEDSIĘBIORSTWO  INWESTYCYJNE  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w
Raciborzu przy ul. Leczniczej 7
Termin realizacji: od grudnia 2023r. do września 2024r.
Wartość  zadania  6 996 386  zł,  w  tym dofinansowanie  z  Rządowego  Funduszu
Rozwoju Dróg w wysokości 5 481 285,74 zł.
Zadanie w trakcie realizacji. 

16. Dz. 600  rozdz. 60016 § 6050 
zad. 23-161/DM

Poprawa dostępności komunikacyjnej
Centrum Raciborza - parking

wielopoziomowy

2 648 000,00 0,00 Zadanie  obejmuje  wykonanie  parkingu  wielopoziomowego  przy  ul.  Kowalskiej.
Zrezygnowano z realizacji zadania.

0%/0%
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17. Dz. 600  rozdz. 60016 § 6050 
zad. 24-087/DM

Rozwój zrównoważonej, multimodalnej
mobilności miejskiej w Mieście Racibórz

50 000,00 45 510,00 W  ramach  zadania  wykonano  program  funkcjonalno  użytkowy  na  realizację
dynamicznej  informacji  pasażerskiej  w  Raciborzu.  W  zakresie  dokumentacji
przewidziano montaż 34 tablic informacyjnych ledowych wraz z przyłączami oraz
29  tablice  e-papier.  Tablice  zainstalowane  zostaną  na  istniejących  peronach
przystankowych.
Zadanie zrealizowała firma  Thinkit Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
przy ul. Sytej 23.
Termin realizacji: od maja 2024 r. do czerwca 2024 r.
Wartość zadania: 45 510,00 zł. 
Zadanie zostało wykonane.

100%/100%

18. Dz. 600  rozdz. 60016 § 6050 
zad. 24-094/DM

Budowa centrum przesiadkowego w
pobliżu dworca PKP przy ul. Pocztowej w

Raciborzu

50 000,00 0,00 Zadanie  obejmuje  opracowanie  projektu  koncepcyjnego  oraz  Programu
Funkcjonalno-Użytkowego wraz z szacunkiem kosztów dla inwestycji pod nazwą
"Budowa Centrum Przesiadkowego w pobliżu dworca PKP przy ul. Pocztowej w
Raciborzu". Zadanie realizowane przez WIiU
W ramach zapytania ofertowego wybrano firmę WKW projekt Katarzyna Wilczek ,
która  wykonała  Program  Funkcjonalno  -Użytkowy  i  opracowała  projekt
koncepcyjny  wraz  z  szacunkiem  kosztów,  dla  zadania  pn.:  "Budowa  Centrum
Przesiadkowego w pobliżu dworca PKP przy ul. Pocztowej w Raciborzu".
Wartość zadania wyniosła 44 895 zł brutto.
Zadanie zostało wykonane.

100%/100%

19. Dz. 600  rozdz. 60016 § 6050 
zad. 24-094/DM

Opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla przebudowy dróg i ulic

gminnych

50 000,00 32 700,00 W  ramach  zadania  opracowano  dokumentację  projektową  dla  zadania  pod
nazwą: "Modernizacja - przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych". W
ramach  zadania  wykonana  została  dokumentacja  projektowa  na  trzy  drogi
dojazdowe do gruntów rolnych zlokalizowane na terenie jednostki strukturalnej
Miedonia, Studzienna,Stara Wieś tj.:
1) „Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1/2024 -
przedłużenie ul. Rudnickiej na odcinku od ul. Podmiejskiej” 
2) „Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 2/2024 -
boczna ul. Bogumińskiej, działka nr 336/27, 452/35, 43.”
3) „Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 3/2024 –
przedłużenie ul. Leśmiana, dz. nr 1049/224” 
Wykonawcą  robót  wyłonionym  w  drodze  przetargu  nieograniczonego  był
Kazimierz Kasztan prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Projektowanie,
Nadzór  i  Kosztorysowanie  Robót  Budowlanych,  mgr  inż.  Kazimierz  Kasztan  z
siedziba w Raciborzu przy ul. J. Słowackiego 40/31
Termin realizacji: od kwietnia 2024 r. do maja 2024 r.
Wartość zadania wynosi  32 700,00 zł.
Zadanie w trakcie realizacji.

65%/65%
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20. Dz. 600  rozdz. 60017 § 6050 
zad. 22-005/DM

Modernizacja - przebudowa dróg
dojazdowych do gruntów rolnych

782 000,00 0,00 Zadanie  obejmuje  remont  drogi  w  ramach  zadania  pn.:   „Modernizacja  -
przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1/2024 - przedłużenie ul.
Rudnickiej na odcinku od ul. Podmiejskiej” . Zakres zadania obejmuje przebudowę
istniejącej drogi  o nawierzchni tłuczniowej w zakresie wymiany nawierzchni na
nawierzchnię  asfaltową  grubości  8cm  wraz  z  wymianą  podbudowy  z  tłucznia
kamiennego.  Długość  drogi  990m,  szerokość  drogi  3,0m,  powierzchnia  drogi
3115m2.
Zadanie na etapie postępowania o wyłonienie wykonawcy robót.
Wartość zadania wynosi  782 000,00 zł. w tym dofinansowanie robót ze środków
budżetu  Województwa  Śląskiego  na  podstawie  ustawy  o  ochronie  gruntów
rolnych i leśnych w wysokości 396 000,00 zł.
Zadanie w trakcie realizacji.

0%/0%

21. 600, 60095, § 6050
23-099/PKT

Bluevelo

123 000,00 123 000,00 Przedmiotem umowy jest dostarczenie przez Wykonawcę kompletnego, pod 
względem technicznym i prawnym, opracowania umożliwiającego poprawne 
przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszy 
Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 FESL.03.03 Regionalne Trasy Rowerowe ZIT 
tj.:
1. Sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego dla etapu I budowy 

ogólnopolskiej trasy rowerowej nr 3 „BlueVelo” w Raciborzu zgodnie z 
wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z 
dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz PFU.

2. Sporządzenie koncepcji technicznej dla budowy ogólnopolskiej trasy 
rowerowej nr 3 „BlueVelo” w Raciborzu – etap II, który obejmuje zakres 
planowanej trasy rowerowej.

3. Oszacowanie planowanych kosztów robót budowlanych określonych w PFU 
zgodnie z Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 
2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w PFU.

4. Przygotowanie materiałów do karty informacyjnej przedsięwzięcia dla 
wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia.

5. Uzyskanie opinii i uzgodnień od poszczególnych zarządców terenu w 
przebiegu planowanej trasy rowerowej, zaświadczenia organu 
odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000, deklaracji 
właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną.

6. W przypadku, gdy będzie wymagana decyzja lokalizacyjna, przedmiot 
zamówienia obejmuje także przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o 

100%
(na podstawie
dokumentacji
został złożony

wniosek od
dofinansowani

e wraz z
partnerami: G.
Krzyżanowice

oraz G. Rudnik)
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ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
Zakres realizacji podzielono na następujące odcinki oraz elementy trasy 
rowerowej:
Odcinek I-Ra - budowa drogi rowerowej na koronie wału przeciwpowodziowego, 
budowa zjazdu jednostronnego z wału przeciwpowodziowego w rejonie ul. 
Gdyńskiej od strony odwodnej, na teren międzywala (długość ok. 4110 m)
Odcinek II-Ra - budowa drogi rowerowej w obszarze międzywala oraz w 
przebiegu istniejącej drogi przywałowej. (długość ok. 460 m).Odcinek III-Ra (Etap 
II, poza zakresem PFU - Zakres prac: budowa drogi rowerowej na koronie wału 
przeciwpowodziowego, budowa drogi rowerowej na koronie wału 
przeciwpowodziowego wraz z poszerzeniem korony wału o 1,2 m od strony 
odpowietrznej (odcinek od działki ewidencyjnej nr 948/359 ark nr 1 obręb 6 
Płonia do rejonu obiektu mostowego w ciągu ul. Piaskowej), budowa 2 zjazdów z 
wału przeciwpowodziowego, umocnienie brzegu międzywala w rejonie 
istniejącego obiektu mostowego w ciągu ul. Piaskowej (bezkolizyjny przejazd)

Prawobrzeżny wał przeciwpowodziowy na odcinku od rejonu działki ewidencyjnej 
nr 946/112 nr ark. 1 obręb 6 Płonia (znacznik Z37 na mapie sytuacyjno-
wysokościowej) do rejonu działki nr 1 nr ark. 6 obręb 6 Płonia (znacznik Z44 na 
mapie sytuacyjno-wysokościowej). Długość planowanej drogi dla rowerów 925 
m.).

Odcinek IV-Ra - remont nawierzchni wraz z nakładką asfaltową. (długość 3668 m)
Oznakowanie szlaku rowerowego w przebiegu istniejącej infrastruktury.
Budowa Miejsca Obsługi Rowerzystów wraz z montażem licznika rowerowego.
Łącznie raciborski odcinek trasy Bluevelo liczyć będzie 8,24 km.
Wykonawca: VELO Tobiasz Nykamowicz z Dąbrowy Górniczej 
Termin wykonania: 19.06.2023 – 04.06.2024 
Wartość: 123 000 zł
Zadanie zakończone.

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Dz. 700 rozdz. 70001 § 621 
zad. 23-133/LS

Przebudowa budynku mieszkalnego przy
ul. Głubczyckiej 37 wraz

z termomodernizacją

1 693 000,00 458 418,05 Zadanie  obejmuje  renowację  elewacji  wraz  z  wymianą  stolarki  okiennej,
docieplenie ścian zew. budynku, docieplenie ścian poniżej terenu wraz z izolacją
pionową,  remont  dachu,  przemurowanie  kominów,  wymianę  rynien,  rur
spustowych  i  obróbek  blacharskich,  remont  klatki  schodowej,  wymiana  źródła
ciepła z piecowego na etażowe gazowe. 
Wykonawca  robót  wyłoniony  w  wyniku  przetargu  nieograniczonego  to  firma
DORBUD SILESIA Sp. z o.o. z siedzibą w Nędzy przy ul. Sienkiewicza nr 6A.
Plac budowy został przekazany Wykonawcy dn. 05.01.2024 r.

27 % / 40 %
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Termin umowny wykonania  od 03.01.2024r do 02.12.2025r. 
Wartość umowy: 2 106 000,00 zł. brutto 

W  ramach  zadania  wyłoniony  został  inspektor  nadzoru  inwestorskiego  robót
instalacyjnych  Arkadiusz Placek z Wodzisławia Śl.. 
Wartość usługi wg umowy Nr 11/OGM/2024  z dnia 03.01.2024 wynosi 8 500,00 zł
netto.
W  ramach  zadania  wyłoniony  został  inspektor  nadzoru  inwestorskiego  robót
elektrycznych  Franciszek  Kostka  z  Raciborza.  Wartość  usługi  wg  umowy  Nr
12/OGM/2024  z dnia 03.01.2024 wynosi 2 000,00 zł netto.

Zadanie w trakcie realizacji.

2. Dz. 700  rozdz. 70001 § 621 
zad. 24-002/LS

Przebudowa budynku mieszkalnego przy
ul. Głubczyckiej 25 wraz

z termomodernizacją

2 091 000,00 905 020,50 Zadanie  obejmuje  renowację  elewacji  wraz  z  wymianą  stolarki  okiennej,
docieplenie ścian zew. budynku, docieplenie ścian poniżej terenu wraz z izolacją
pionową,  remont  dachu,  przemurowanie  kominów,  wymianę  rynien,  rur
spustowych  i  obróbek  blacharskich,  remont  klatki  schodowej,  wymiana  źródła
ciepła z piecowego na etażowe gazowe. 
Wykonawca  robót  wyłoniony  w  wyniku  przetargu  nieograniczonego  to  firma
Ciepły Dom F.U.H Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu przy ul. 1-go Maja 7
Plac budowy został przekazany Wykonawcy dn. 21.12.2023 r.
Termin umowny wykonania  od 15.12.2023r do 14.11.2024r. 
Wartość umowy: 2 048 586,63 zł. brutto 

W  ramach  zadania  wyłoniony  został  inspektor  nadzoru  inwestorskiego  robót
instalacyjnych  Paweł  Pawlicki  z  Raciborza.  Wartość  usługi  wg  umowy  Nr
212/OGM/2023  z dnia 15.12.2023  wynosi 5000 zł netto.

W  ramach  zadania  wyłoniony  został  inspektor  nadzoru  inwestorskiego  robót
elektrycznych  Franciszek  Kostka  z  Raciborza.  Wartość  usługi  wg  umowy  Nr
214/OGM/2023  z dnia 15.12.2023 wynosi 2000 zł netto.

Zadanie w trakcie realizacji.

43 % / 70 %

3. Dz. 700  rozdz. 70001 § 621 
zad. 24-003/LS

Przebudowa budynku mieszkalnego przy
ul. Głubczyckiej 27 wraz

z termomodernizacją

2 308 000,00 1 097 596,65 Zadanie  obejmuje  renowację  elewacji  wraz  z  wymianą  stolarki  okiennej,
docieplenie ścian zew. budynku, docieplenie ścian poniżej terenu wraz z izolacją
pionową,  remont  dachu,  przemurowanie  kominów,  wymianę  rynien,  rur
spustowych  i  obróbek  blacharskich,  remont  klatki  schodowej,  wymiana  źródła
ciepła z piecowego na etażowe gazowe. 
Wykonawca  robót  wyłoniony  w  wyniku  przetargu  nieograniczonego  to  firma
Ciepły Dom F.U.H Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu przy ul. 1-go Maja 7
Plac budowy został przekazany Wykonawcy dn. 21.12.2023 r.
Termin umowny wykonania  od 13.12.2023r do 12.11.2024r. 

47 % / 85 %
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Wartość umowy: 2 195 173,17 zł. brutto 

W  ramach  zadania  wyłoniony  został  inspektor  nadzoru  inwestorskiego  robót
instalacyjnych  Paweł  Pawlicki  z  Raciborza.  Wartość  usługi  wg  umowy  Nr
213/OGM/2023  z dnia 13.12.2023  wynosi 5000 zł netto.

W  ramach  zadania  wyłoniony  został  inspektor  nadzoru  inwestorskiego  robót
elektrycznych  Franciszek  Kostka  z  Raciborza.  Wartość  usługi  wg  umowy  Nr
215/OGM/2023  z dnia 13.12.2023 wynosi 2000 zł netto.

Zadanie w trakcie realizacji.

4. Dz. 700 rozdz. 70001 § 621 
zad. 23-134/LS

Przebudowa budynku mieszkalnego przy
ul. Pszczyńskiej 1-2 wraz

z termomodernizacją

1 035 000,00 242 124,03 Zadanie  obejmuje  renowację  elewacji  wraz  z  wymianą  stolarki  okiennej,
docieplenie ścian zew. budynku, docieplenie ścian poniżej terenu wraz z izolacją
pionową,  remont  dachu,  przemurowanie  kominów,  wymianę  rynien,  rur
spustowych  i  obróbek  blacharskich,  remont  klatki  schodowej,  wymiana  źródła
ciepła z piecowego na c.o. z sieci miejskiej. 
Wykonawca  robót  wyłoniony  w  wyniku  przetargu  nieograniczonego  to  firma
DORBUD SILESIA Sp. z o.o. z siedzibą w Nędzy przy ul. Sienkiewicza nr 6A
Plac budowy został przekazany Wykonawcy dn. 05.01.2024 r.
Termin umowny wykonania  od 28.12.2023r do 27.11.2025r. 
Wartość umowy: 1 982 210,47 zł. brutto 

W  ramach  zadania  wyłoniony  został  inspektor  nadzoru  inwestorskiego  robót
instalacyjnych  Paweł  Pawlicki  z  Raciborza.  Wartość  usługi  wg  umowy  Nr
252/OGM/2023  z dnia 29.12.2023  wynosi 6700 zł netto.

W  ramach  zadania  wyłoniony  został  inspektor  nadzoru  inwestorskiego  robót
elektrycznych  Franciszek  Kostka  z  Raciborza.  Wartość  usługi  wg  umowy  Nr
255/OGM/2023  z dnia 29.12.2023 wynosi 1700 zł netto.

Zadanie w trakcie realizacji.

23 % / 35 %

5. Dz. 700  rozdz. 70001 § 621 
zad. 23-135/LS

Przebudowa budynku mieszkalnego przy
ul. Pszczyńskiej 3 wraz  z

termomodernizacją

392 000,00 97 321,71 Zadanie  obejmuje  renowację  elewacji  wraz  z  wymianą  stolarki  okiennej,
docieplenie ścian zew. budynku, docieplenie ścian poniżej terenu wraz z izolacją
pionową,  remont  dachu,  przemurowanie  kominów,  wymianę  rynien,  rur
spustowych  i  obróbek  blacharskich,  remont  klatki  schodowej,  wymiana  źródła
ciepła z piecowego na c.o. z sieci miejskiej. 
Wykonawca  robót  wyłoniony  w  wyniku  przetargu  nieograniczonego  to  firma
DORBUD SILESIA Sp. z o.o. z siedzibą w Nędzy przy ul. Sienkiewicza nr 6A.
Plac budowy został przekazany Wykonawcy dn. 05.01.2024 r.
Termin umowny wykonania  od 28.12.2023r do 27.11.2025r. 
Wartość umowy:  718 075,99 zł. brutto 

24 % / 30 %
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W  ramach  zadania  wyłoniony  został  inspektor  nadzoru  inwestorskiego  robót
instalacyjnych  Paweł  Pawlicki  z  Raciborza.  Wartość  usługi  wg  umowy  Nr
253/OGM/2023  z dnia 29.12.2023  wynosi 8000 zł netto.

W  ramach  zadania  wyłoniony  został  inspektor  nadzoru  inwestorskiego  robót
elektrycznych  Franciszek  Kostka  z  Raciborza.  Wartość  usługi  wg  umowy  Nr
256/OGM/2023  z dnia 29.12.2023 wynosi 2500 zł netto.

Zadanie w trakcie realizacji.

6. Dz. 700  rozdz. 70001 § 621 
zad. 23-136/LS

Przebudowa budynku mieszkalnego przy
ul. Pszczyńskiej 4-5 wraz

z termomodernizacją

1 052 000,00 0,00 Zadanie  obejmuje  renowację  elewacji  wraz  z  wymianą  stolarki  okiennej,
docieplenie ścian zew. budynku, docieplenie ścian poniżej terenu wraz z izolacją
pionową,  remont  dachu,  przemurowanie  kominów,  wymianę  rynien,  rur
spustowych  i  obróbek  blacharskich,  remont  klatki  schodowej,  wymiana  źródła
ciepła z piecowego na c.o. z sieci miejskiej. 
Wykonawca  robót  wyłoniony  w  wyniku  przetargu  nieograniczonego  to  firma
Ciepły Dom F.U.H Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu przy ul. 1-go Maja 7
Plac budowy został przekazany Wykonawcy dn. 05.01.2024 r.
Termin umowny wykonania  od 28.12.2023r do 27.11.2025r. 
Wartość umowy: 2 009 147,28 zł. brutto 

W  ramach  zadania  wyłoniony  został  inspektor  nadzoru  inwestorskiego  robót
instalacyjnych  Paweł  Pawlicki  z  Raciborza.  Wartość  usługi  wg  umowy  Nr
254/OGM/2023  z dnia 29.12.2023  wynosi 6900 zł netto.

W  ramach  zadania  wyłoniony  został  inspektor  nadzoru  inwestorskiego  robót
elektrycznych  Franciszek  Kostka  z  Raciborza.  Wartość  usługi  wg  umowy  Nr
257/OGM/2023  z dnia 29.12.2023 wynosi 2500 zł netto.

Zadanie w trakcie realizacji.

0 % / 15 %

7. Dz. 700  rozdz. 70001 § 621 
zad. 24-005/LS

Przebudowa budynku mieszkalnego przy
ul. Stalmacha 12a-12b wraz

z termomodernizacją

2 001 000,00 964 010,97 Zadanie  obejmuje  renowację  elewacji  wraz  z  wymianą  stolarki  okiennej,
docieplenie ścian zew. budynku, docieplenie ścian poniżej terenu wraz z izolacją
pionową,  remont  dachu,  przemurowanie  kominów,  wymianę  rynien,  rur
spustowych  i  obróbek  blacharskich,  remont  klatki  schodowej,  wymiana  źródła
ciepła z piecowego na c.o. z sieci miejskiej. 
Wykonawca  robót  wyłoniony  w  wyniku  przetargu  nieograniczonego  to  firma
SONBUD JASIUKAJĆ Spółka jawna z siedzibą w Raciborzu przy ul. Mikołaja 9B
Plac budowy został przekazany Wykonawcy dn. 05.01.2024 r.
Termin umowny wykonania  od 29.12.2023r do 28.11.2025r. 
Wartość umowy: 2 619 750,00 zł. brutto 

W  ramach  zadania  wyłoniony  został  inspektor  nadzoru  inwestorskiego  robót
instalacyjnych Arkadiusz Placek z Wodzisławia Śl.. Wartość usługi wg umowy Nr

48 % / 55 %
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258/OGM/2023  z dnia 29.12.2023  wynosi 8500 zł netto.

W  ramach  zadania  wyłoniony  został  inspektor  nadzoru  inwestorskiego  robót
elektrycznych  Franciszek  Kostka  z  Raciborza.  Wartość  usługi  wg  umowy  Nr
259/OGM/2023  z dnia 29.12.2023 wynosi 2500 zł netto.

Zadanie w trakcie realizacji.

8. Dz. 700  rozdz. 70001 § 621 
zad. 23-137/LS

Przebudowa budynku mieszkalnego przy
ul. Rybnicka 27 wraz
z termomodernizacją

2 177 000,00 311 028,95 Zadanie  obejmuje  renowację  elewacji  wraz  z  wymianą  stolarki  okiennej,
docieplenie ścian zew. budynku, docieplenie ścian poniżej terenu wraz z izolacją
pionową,  remont  dachu,  przemurowanie  kominów,  wymianę  rynien,  rur
spustowych  i  obróbek  blacharskich,  remont  klatki  schodowej,  wymiana  źródła
ciepła z piecowego na etażowe gazowe. 
Wykonawca  robót  wyłoniony  w  wyniku  przetargu  nieograniczonego  to  firma
Zakład Usługowo-Handlowy Kamil Duda  z siedzibą w Kietrzu przy ul. Zielonej 42
Plac budowy został przekazany Wykonawcy dn. 05.01.2024 r.
Termin umowny wykonania  od 02.01.2024r do 01.12.2024r. 
Wartość umowy: 2 137 452,83 zł. brutto 

W  ramach  zadania  wyłoniony  został  inspektor  nadzoru  inwestorskiego  robót
instalacyjnych Arkadiusz Placek z Wodzisławia Śl.. Wartość usługi wg umowy Nr
13/OGM/2024  z dnia 03.01.2024  wynosi 6000 zł netto.

W  ramach  zadania  wyłoniony  został  inspektor  nadzoru  inwestorskiego  robót
elektrycznych  Franciszek  Kostka  z  Raciborza.  Wartość  usługi  wg  umowy  Nr
14/OGM/2024 z dnia 03.01.2024 wynosi 2000 zł netto.

Zadanie w trakcie realizacji.

14 % / 40 %

9. Dz. 700  rozdz. 70001 § 621 
zad. 24-004/LS

Przebudowa budynku mieszkalnego przy
ul. Rybnicka 6 wraz

z termomodernizacją

1 040 000,00 1 010 085,00 W ramach  zadania  wykonano  roboty  polegające na  renowacji  elewacji  wraz  z
wymianą  stolarki  okiennej,  dociepleniu  ścian  zew.  budynku,  dociepleniu  ścian
poniżej terenu wraz z izolacją pionową, remont dachu, przemurowaniu kominów,
wymianie  rynien,  rur  spustowych  i  obróbek  blacharskich,  remoncie  klatki
schodowej, wymianie źródła ciepła z piecowego na etażowe gazowe. 
Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego była firma
SONBUD JASIUKAJĆ Spółka jawna z siedzibą w Raciborzu przy ul. Mikołaja 9B
Zadania realizowane było w okresie od 29.11.2023r. do 22.07.2024 r.
Wartość wykonanych prac wynosi 1 003 320,00 zł. Brutto

W  ramach  zadania  wyłoniony  został  inspektor  nadzoru  inwestorskiego  robót
instalacyjnych  Paweł  Pawlicki  z  Raciborza.  Wartość  usługi  wg  umowy  Nr
207/OGM/2023  z dnia 08.12.2023  wynosi 3500 zł netto.

W  ramach  zadania  wyłoniony  został  inspektor  nadzoru  inwestorskiego  robót

100 % / 100 %
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elektrycznych  Franciszek  Kostka  z  Raciborza.  Wartość  usługi  wg  umowy  Nr
208/OGM/2023  z dnia 08.12.2023 wynosi 2000 zł netto.

Zadanie zakończone.

10. Dz. 700  rozdz. 70001 § 621 
zad. 24-114/LS

Docieplenie budynku komunalnego w
Ocicach, ul. Nowy Zamek 7

600,00 599,97 Zlecono przeprowadzenie postępowania przetargowego firmie RPI Sp. z o.o.
W wyniku postępowania podpisano umowę na wykonawstwo z firmą  Ciepły Dom
F.U.H Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu przy ul. 1-go Maja 7
Termin umowny wykonania:  od 21.08.2024r do 20.11.2025r. 
Plac budowy został przekazany Wykonawcy dn. 23.08.2024 r.
Zadanie zakończone.

100 % / 100 %

11. Dz. 700  rozdz. 70001 § 621 
zad. 24-115/LS

Docieplenie budynku komunalnego w
Ocicach, ul. Nowy Zamek 8

600,00 599,97 Zlecono przeprowadzenie postępowania przetargowego firmie RPI Sp. z o.o.
W wyniku postępowania podpisano umowę na wykonawstwo z firmą  Ciepły Dom
F.U.H Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu przy ul. 1-go Maja 7
Termin umowny wykonania: od 21.08.2024r do 20.11.2025r. 
Plac budowy został przekazany Wykonawcy dn. 23.08.2024 r.
Zadanie zakończone.

100 % / 100 %

12. Dz. 700  rozdz. 70001 § 621 
zad. 24-116/LS

Docieplenie budynku komunalnego w
Ocicach, ul. Nowy Zamek 9

600,00 599,97 Zlecono przeprowadzenie postępowania przetargowego firmie RPI Sp. z o.o.
W wyniku postępowania podpisano umowę na wykonawstwo z firmą  Ciepły Dom
F.U.H Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu przy ul. 1-go Maja 7
Termin umowny wykonania: od 21.08.2024r do 20.11.2025r. 
Plac budowy został przekazany Wykonawcy dn. 23.08.2024 r.
Zadanie zakończone.

100 % / 100 %

13. Dz. 700  rozdz. 70001 § 621 
zad. 24-117/LS

Docieplenie budynku komunalnego w
Ocicach, ul. Nowy Zamek 10

600,00 599,97 Zlecono przeprowadzenie postępowania przetargowego firmie RPI Sp. z o.o.
W wyniku postępowania podpisano umowę na wykonawstwo z firmą  Ciepły Dom
F.U.H Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu przy ul. 1-go Maja 7
Termin umowny wykonania: od 21.08.2024r do 20.11.2025r. 
Plac budowy został przekazany Wykonawcy dn. 23.08.2024 r.
Zadanie zakończone.

100 % / 100 %

14. Dz. 700  rozdz. 70001 § 621 
zad. 24-118/LS

Docieplenie budynku komunalnego w
Ocicach, ul. Włoska 1

600,00 599,97 Zlecono przeprowadzenie postępowania przetargowego firmie RPI Sp. z o.o.
W wyniku postępowania  podpisano umowę na wykonawstwo z  firmą  FOBUD
Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl. przy ul. Grodzisko 9
Termin umowny wykonania : od 20.08.2024r do 19.11.2025r. 
Plac budowy został przekazany Wykonawcy dn. 21.08.2024 r.
Zadanie zakończone.

100 % / 100 %

15. Dz. 700  rozdz. 70001 § 621 
zad. 24-120/LS

600,00 599,98 Zlecono przeprowadzenie postępowania przetargowego firmie RPI Sp. z o.o.
W wyniku postępowania  podpisano umowę na wykonawstwo z  firmą  FOBUD

100 % / 100 %
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Docieplenie budynku komunalnego w
Ocicach, ul. Włoska 3

Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl. przy ul. Grodzisko 9
Termin umowny wykonania: od 20.08.2024r do 19.11.2025r. 
Plac budowy został przekazany Wykonawcy dn. 21.08.2024 r.
Zadanie zakończone.

16. Dz. 700  rozdz. 70001 § 621 
zad. 24-122/LS

Docieplenie budynku komunalnego w
Ocicach, ul. Włoska 5

600,00 599,98 Zlecono przeprowadzenie postępowania przetargowego firmie RPI Sp. z o.o.
W wyniku postępowania  podpisano umowę na wykonawstwo z  firmą  FOBUD
Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl. przy ul. Grodzisko 9
Termin umowny wykonania: od 20.08.2024r do 19.11.2025r. 
Plac budowy został przekazany Wykonawcy dn. 21.08.2024 r.
Zadanie zakończone.

100 % / 100 %

17. Dz. 700  rozdz. 70001 § 621 
zad. 24-124/LS

Docieplenie budynku komunalnego w
Ocicach, ul. Włoska 7

600,00 599,98 Zlecono przeprowadzenie postępowania przetargowego firmie RPI Sp. z o.o.
W wyniku postępowania  podpisano umowę na wykonawstwo z  firmą  FOBUD
Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl. przy ul. Grodzisko 9
Termin umowny wykonania: od 20.08.2024r do 19.11.2025r. 
Plac budowy został przekazany Wykonawcy dn. 21.08.2024 r.
Zadanie zakończone.

100 % / 100 %

18. Dz. 700  rozdz. 70001 § 621 
zad. 24-126/LS

Docieplenie budynku komunalnego w
Ocicach, ul. Włoska 9

600,00 599,98 Zlecono przeprowadzenie postępowania przetargowego firmie RPI Sp. z o.o.
W wyniku postępowania  podpisano umowę na wykonawstwo z  firmą  FOBUD
Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl. przy ul. Grodzisko 9
Termin umowny wykonania: od 20.08.2024r do 19.11.2025r. 
Plac budowy został przekazany Wykonawcy dn. 21.08.2024 r.
Zadanie zakończone.

100 % / 100 %

19. Dz. 700  rozdz. 70001 § 621 
zad. 24-119/LS

Docieplenie budynku komunalnego w
Ocicach, ul. Włoska 2

600,00 599,97 Zlecono przeprowadzenie postępowania przetargowego firmie RPI Sp. z o.o.
W wyniku postępowania  podpisano umowę na wykonawstwo z  firmą  FOBUD
Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl. przy ul. Grodzisko 9
Termin umowny wykonania: od 20.08.2024r do 19.11.2025r. 
Plac budowy został przekazany Wykonawcy dn. 21.08.2024 r.
Zadanie zakończone.

100 % / 100 %

20. Dz. 700  rozdz. 70001 § 621 
zad. 24-121/LS

Docieplenie budynku komunalnego w
Ocicach, ul. Włoska 4

600,00 599,98 Zlecono przeprowadzenie postępowania przetargowego firmie RPI Sp. z o.o.
W wyniku postępowania  podpisano umowę na wykonawstwo z  firmą  FOBUD
Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl. przy ul. Grodzisko 9
Termin umowny wykonania: od 20.08.2024r do 19.11.2025r. 
Plac budowy został przekazany Wykonawcy dn. 21.08.2024 r.
Zadanie zakończone.

100 % / 100 %

21. Dz. 700  rozdz. 70001 § 621 
zad. 24-123/LS

600,00 599,98 Zlecono przeprowadzenie postępowania przetargowego firmie RPI Sp. z o.o.
W wyniku postępowania  podpisano umowę na wykonawstwo z  firmą  FOBUD

100 % / 100 %

22



Docieplenie budynku komunalnego w
Ocicach, ul. Włoska 6

Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl. przy ul. Grodzisko 9
Termin umowny wykonania: od 20.08.2024r do 19.11.2025r. 
Plac budowy został przekazany Wykonawcy dn. 21.08.2024 r.
Zadanie zakończone.

22. Dz. 700  rozdz. 70001 § 621 
zad. 24-125/LS

Docieplenie budynku komunalnego w
Ocicach, ul. Włoska 8

600,00 599,98 Zlecono przeprowadzenie postępowania przetargowego firmie RPI Sp. z o.o.
W wyniku postępowania  podpisano umowę na wykonawstwo z  firmą  FOBUD
Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl. przy ul. Grodzisko 9
Termin umowny wykonania: od 20.08.2024r do 19.11.2025r. 
Plac budowy został przekazany Wykonawcy dn. 21.08.2024 r.
Zadanie zakończone.

100 % / 100 %

23. Dz. 700  rozdz. 70001 § 621 
zad. 24-127/LS

Docieplenie budynku komunalnego w
Ocicach, ul. Włoska 10

600,00 599,98 Zlecono przeprowadzenie postępowania przetargowego firmie RPI Sp. z o.o.
W wyniku postępowania  podpisano umowę na wykonawstwo z  firmą  FOBUD
Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl. przy ul. Grodzisko 9
Termin umowny wykonania: od 20.08.2024r do 19.11.2025r. 
Plac budowy został przekazany Wykonawcy dn. 21.08.2024 r.
Zadanie zakończone.

100 % / 100 %

24. Dz. 700  rozdz. 70001 § 621 
zad. 24-128/LS

Docieplenie budynku komunalnego w
Ocicach, ul. Włoska 11 oraz uzbrojenie w

instalację gazową i zmiana sposobu
ogrzewania na etażowe gazowe 

15 576,00 9 594,00 Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej instalacji gazowej i c.o. zasilanych
kotłem  gazowym  dwufunkcyjnym  firmie  Pracownia  Projektowo-Kosztorysowa
Paweł Pawlicki z siedzibą w Raciborzu przy ul. Jana Pawła II 8.
Koszt dokumentacji: 9 594,00 zł 
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. wykonała przyłącze gazowe do budynku.
Zlecono przeprowadzenie postępowania przetargowego firmie RPI Sp. z o.o.
W wyniku postępowania  został  wyłoniony wykonawca,  lecz nie została  jeszcze
podpisana umowa.
Planowana realizacji 2024-2025

0 % / 90 %

25. Dz. 700  rozdz. 70001 § 621 
zad. 24-131/LS

Docieplenie budynku komunalnego w
Ocicach, ul. Litewska 3 oraz uzbrojenie w

instalację gazową i zmiana sposobu
ogrzewania na etażowe gazowe 

15 751,00 9 594,00 Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej instalacji gazowej i c.o. zasilanych
kotłem  gazowym  dwufunkcyjnym  firmie  Pracownia  Projektowo-Kosztorysowa
Paweł Pawlicki z siedzibą w Raciborzu przy ul. Jana Pawła II 8.
Koszt dokumentacji: 9 594,00 zł 
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. wykonała przyłącze gazowe do budynku
Zlecono przeprowadzenie postępowania przetargowego firmie RPI Sp. z o.o.
W wyniku postępowania  został  wyłoniony wykonawca,  lecz nie została  jeszcze
podpisana umowa.
Planowana realizacji 2024-2025

0 % / 90 %

26. Dz. 700  rozdz. 70001 § 621 
zad. 24-131/LS

15 630,00 9 594,00 Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej instalacji gazowej i c.o. zasilanych
kotłem  gazowym  dwufunkcyjnym  firmie  Pracownia  Projektowo-Kosztorysowa
Paweł Pawlicki z siedzibą w Raciborzu przy ul. Jana Pawła II 8.

0 % / 90 %
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Docieplenie budynku komunalnego w
Ocicach, ul. Litewska 3 oraz uzbrojenie w

instalację gazową i zmiana sposobu
ogrzewania na etażowe gazowe 

Koszt dokumentacji: 9 594,00 zł 
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. wykonała przyłącze gazowe do budynku
Zlecono przeprowadzenie postępowania przetargowego firmie RPI Sp. z o.o.
W wyniku postępowania  został  wyłoniony wykonawca,  lecz nie została  jeszcze
podpisana umowa.
Planowana realizacji 2024-2025

27. Dz. 700  rozdz. 70001 § 621 
zad. 24-133/LS

Docieplenie budynku komunalnego w
Ocicach, ul. Litewska 5 oraz uzbrojenie w

instalację gazową i zmiana sposobu
ogrzewania na etażowe gazowe 

15 881,00 9 594,00 Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej instalacji gazowej i c.o. zasilanych
kotłem  gazowym  dwufunkcyjnym  firmie  Pracownia  Projektowo-Kosztorysowa
Paweł Pawlicki z siedzibą w Raciborzu przy ul. Jana Pawła II 8.
Koszt dokumentacji: 9 594,00 zł 
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. wykonała przyłącze gazowe do budynku
Zlecono przeprowadzenie postępowania przetargowego firmie RPI Sp. z o.o.
W wyniku postępowania  został  wyłoniony wykonawca,  lecz nie została  jeszcze
podpisana umowa.
Planowana realizacji 2024-2025

0 % / 90 %

28. Dz. 700  rozdz. 70001 § 621 
zad. 24-135/LS

Docieplenie budynku komunalnego w
Ocicach, ul. Litewska 7 oraz uzbrojenie w

instalację gazową i zmiana sposobu
ogrzewania na etażowe gazowe 

15 975,00 9 594,00 Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej instalacji gazowej i c.o. zasilanych
kotłem  gazowym  dwufunkcyjnym  firmie  Pracownia  Projektowo-Kosztorysowa
Paweł Pawlicki z siedzibą w Raciborzu przy ul. Jana Pawła II 8.
Koszt dokumentacji: 9 594,00 zł 
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. wykonała przyłącze gazowe do budynku
Zlecono przeprowadzenie postępowania przetargowego firmie RPI Sp. z o.o.
W wyniku postępowania  został  wyłoniony wykonawca,  lecz nie została  jeszcze
podpisana umowa.
Planowana realizacji 2024-2025

0 % / 90 %

29. Dz. 700  rozdz. 70001 § 621 
zad. 24-137/LS

Docieplenie budynku komunalnego w
Ocicach, ul. Litewska 9 oraz uzbrojenie w

instalację gazową i zmiana sposobu
ogrzewania na etażowe gazowe 

15 824,00 9 594,00 Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej instalacji gazowej i c.o. zasilanych
kotłem  gazowym  dwufunkcyjnym  firmie  Pracownia  Projektowo-Kosztorysowa
Paweł Pawlicki z siedzibą w Raciborzu przy ul. Jana Pawła II 8.
Koszt dokumentacji: 9 594,00 zł 
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. wykonała przyłącze gazowe do budynku
Zlecono przeprowadzenie postępowania przetargowego firmie RPI Sp. z o.o.
W wyniku postępowania  został  wyłoniony wykonawca,  lecz nie została  jeszcze
podpisana umowa.
Planowana realizacji 2024-2025

0 % / 90 %

30. Dz. 700  rozdz. 70001 § 621 
zad. 24-130LS

Docieplenie budynku komunalnego w

15 728,00 9 594,00 Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej instalacji gazowej i c.o. zasilanych
kotłem  gazowym  dwufunkcyjnym  firmie  Pracownia  Projektowo-Kosztorysowa
Paweł Pawlicki z siedzibą w Raciborzu przy ul. Jana Pawła II 8.
Koszt dokumentacji: 9 594,00 zł 

0 % / 90 %
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Ocicach, ul. Litewska 2 oraz uzbrojenie w
instalację gazową i zmiana sposobu

ogrzewania na etażowe gazowe 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. wykonała przyłącze gazowe do budynku
Zlecono przeprowadzenie postępowania przetargowego firmie RPI Sp. z o.o.
W wyniku postępowania  został  wyłoniony wykonawca,  lecz nie została  jeszcze
podpisana umowa.
Planowana realizacji 2024-2025

31. Dz. 700  rozdz. 70001 § 621 
zad. 24-132/LS

Docieplenie budynku komunalnego w
Ocicach, ul. Litewska 4 oraz uzbrojenie w

instalację gazową i zmiana sposobu
ogrzewania na etażowe gazowe 

15 812,00 9 594,00 Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej instalacji gazowej i c.o. zasilanych
kotłem  gazowym  dwufunkcyjnym  firmie  Pracownia  Projektowo-Kosztorysowa
Paweł Pawlicki z siedzibą w Raciborzu przy ul. Jana Pawła II 8.
Koszt dokumentacji: 9 594,00 zł 
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. wykonała przyłącze gazowe do budynku
Zlecono przeprowadzenie postępowania przetargowego firmie RPI Sp. z o.o.
W wyniku postępowania  został  wyłoniony wykonawca,  lecz nie została  jeszcze
podpisana umowa.
Planowana realizacji 2024-2025

0 % / 90 %

32. Dz. 700  rozdz. 70001 § 621 
zad. 24-134/LS

Docieplenie budynku komunalnego w
Ocicach, ul. Litewska 6 oraz uzbrojenie w

instalację gazową i zmiana sposobu
ogrzewania na etażowe gazowe 

15 794,00 9 594,00 Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej instalacji gazowej i c.o. zasilanych
kotłem  gazowym  dwufunkcyjnym  firmie  Pracownia  Projektowo-Kosztorysowa
Paweł Pawlicki z siedzibą w Raciborzu przy ul. Jana Pawła II 8.
Koszt dokumentacji: 9 594,00 zł 
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. wykonała przyłącze gazowe do budynku
Zlecono przeprowadzenie postępowania przetargowego firmie RPI Sp. z o.o.
W wyniku postępowania  został  wyłoniony wykonawca,  lecz nie została  jeszcze
podpisana umowa.
Planowana realizacji 2024-2025

0 % / 90 %

33. Dz. 700  rozdz. 70001 § 621 
zad. 24-136/LS

Docieplenie budynku komunalnego w
Ocicach, ul. Litewska 8 oraz uzbrojenie w

instalację gazową i zmiana sposobu
ogrzewania na etażowe gazowe 

15 993,00 9 594,00 Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej instalacji gazowej i c.o. zasilanych
kotłem  gazowym  dwufunkcyjnym  firmie  Pracownia  Projektowo-Kosztorysowa
Paweł Pawlicki z siedzibą w Raciborzu przy ul. Jana Pawła II 8.
Koszt dokumentacji: 9 594,00 zł 
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. wykonała przyłącze gazowe do budynku
Zlecono przeprowadzenie postępowania przetargowego firmie RPI Sp. z o.o.
W wyniku postępowania  został  wyłoniony wykonawca,  lecz nie została  jeszcze
podpisana umowa.
Planowana realizacji 2024-2025

0 % / 90 %

34. Dz. 700  rozdz. 70001 § 621 
zad. 24-138/LS

Docieplenie budynku komunalnego w
Ocicach, ul. Litewska 10 oraz uzbrojenie w

instalację gazową i zmiana sposobu

16 031,00 9 594,00 Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej instalacji gazowej i c.o. zasilanych
kotłem  gazowym  dwufunkcyjnym  firmie  Pracownia  Projektowo-Kosztorysowa
Paweł Pawlicki z siedzibą w Raciborzu przy ul. Jana Pawła II 8.
Koszt dokumentacji: 9 594,00 zł 
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. wykonała przyłącze gazowe do budynku
Zlecono przeprowadzenie postępowania przetargowego firmie RPI Sp. z o.o.

0 % / 90 %
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ogrzewania na etażowe gazowe W wyniku postępowania  został  wyłoniony wykonawca,  lecz nie została  jeszcze
podpisana umowa.
Planowana realizacji 2024-2025

35. Dz. 700  rozdz. 70001 § 2650 
zad. 00-157/LS

Remont lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta

Racibórz

200 000,00 200 000,00 W ramach zadania wykonano remonty następujących lokali:
Fabryczna  37/4,  Rybnicka  6/6,  Szkolna  4/8,  Szkolna  4/1-2,  Opawska  6/16,
Stalmacha 6/11, Rydzka 41/3, Opawska 123/9, Fabryczna 4/3, Litewska 10/3
Zadanie zakończone

100 % / 100 %

36. Dz. 700  rozdz. 70001 § 2650 
zad. 00-233/LS

Remont lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta

Racibórz celem dostosowania do potrzeb
osób niepełnosprawnych

20 000,00 0,00 Nie zakwalifikowano jeszcze żadnego lokalu 0 % / 0 %

37. Dz. 700  rozdz. 70001 § 2650 
zad. 00-233/LS

Remont dachu ul. Rybnicka 19

230 000,00 0,00 Zadanie obejmuje remont dachu, przemurowanie kominów, wymianę rynien, rur
spustowych i obróbek blacharskich. 
Wykonawca  robót  wyłoniony  w  wyniku  przetargu  nieograniczonego  to  firma
Zakład Usługowo-Handlowy Kamil Duda  z siedzibą w Kietrzu przy ul. Zielonej 42
Plac budowy został przekazany Wykonawcy dn. 15.07.2024 r.
Termin umowny wykonania  od 29.12.2023r do 25.10.2024r. 
Wartość umowy: 197 200,00 zł. brutto 
Zadanie w trakcie realizacji.

0 % / 10 %

38. Dz. 700  rozdz. 70001 § 2650 
zad. 00-233/LS

Remont dachu ul. Kozielska 28

60 000,00 577,26 Zadanie  obejmuje  remont  dachu,  częściowa  wymiana  konstrukcji  więźby,
impregnacja więźby, wymiana sufitów podwieszanych wraz z dociepleniem.
Prace są wykonywane przez pracowników MZB.
Zadanie w trakcie realizacji.

1 % / 50 %

39. Dz. 700  rozdz. 70001 § 2650
zad. 24-041/LS

Rozbudowa placu zabaw na podwórku przy
ul. Spółdzielczej, Kopernika  - etap I

35 000,00 0,00 Realizacja zadania wstrzymana. 0 % / 0 %

40. Dz. 700  rozdz. 70001 § 2650
zad.24-037/LS

98 000,00 4 797 Wykonano  dokumentację  projektową  oraz  uzyskano  wszystkie  niezbędne
uzgodnienia wraz z  pozwoleniem na budowę.
Realizacja zadania wstrzymana.

5 % / 5 %
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BO- bezpieczny plac zabaw Kościuszki,
Eichendorffa 

41. Dz. 700  rozdz. 70001 § 2650
zad.23-037/LS

Docieplenie budynków komunalnych w
Ocicach, ul. Włoska, Litewska, Nowy Zamek

oraz uzbrojenie w instalację gazową i
zmiana sposobu ogrzewania na etażowe

gazowe w budynkach przy ul. Litewskiej 1-
10 i Włoskiej 11

2 363 231,00 0,00 Ze  względów  formalnych  zadanie  zostało  podzielone  na  25  zadań,  na  każdy
budynek oddzielnie.

0 % / 0 %

42. Dz. 700  rozdz. 70001 § 2650
zad.24-051/LS

Przebudowa terenu gminnego pomiędzy
nieruchomościami ul. Solna 34-36, a

Wojska Polskiego 6-6a

20 000,00 20 000,00 Zadanie obejmowało wykonanie koryta, podbudowy z kruszywa łamanego oraz
nawierzchni z kostki betonowej. 
Wykonawcą  robót  była  firma  ART.-BRUK  Brukarstwo  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w
Raciborzu przy ul. Bema 1/4
Wartość umowy : 20 000 zł
Zadanie zakończone

100 % /100 %

43. Dz. 700  rozdz. 70005 § 6050
zad. 24-038/GN

Remont i modernizacja budynku
z wymianą kotłowni, mieszczącego Dom
dla Dzieci im. Jana Pawła II w Raciborzu
przy ul. Starowiejskiej nr 171 – ETAP I

(wymiana elementów kotłowni)

50.000,00 0,00 Zadanie  obejmuje  wymianę  kotła  gazowego  na  kocioł  gazowy  dwufunkcyjny,
wymianę podgrzewacza wody oraz wymianę naczynia wzbiorczego. 
Wykonawcą  robót  jest  firma pn.  F.R.B.  „S.JAN-BUD”  Jan  Szczotka  z siedzibą  w
Raciborzu przy ul. Rudzkiej 82.
Planowany termin podpisania umowy: wrzesień 2024r. 
Planowany termin wykonania: III/IV kwartał 2024r. 
Wartość ofertowa wykonawcy: 48.943,50 zł  brutto

0 % /0%

44.        Dz. 700  rozdz. 70005 § 6050
                      zad. 22-082/GN

Dostosowanie budynku  mieszczącego
Archiwum Państwowe Oddział Racibórz  ul.

Solna 18  do wymogów ochrony
przeciwpożarowej budynków

20.000,00 19.889,83  W ramach zadania zrealizowano roboty polegające na:
- wymianie 4 szt. stolarki drzwiowej na drzwi p-poż EI30, (II piętro, poddasze);
- wykonaniu ścian EI60 w miejscu ścian z luksferów na klatce schodowej, (II piętro,
poddasze).
Wykonawcą  robót  była  firma pn.  F.R.B.  „S.JAN-BUD” Jan Szczotka z siedzibą w
Raciborzu przy ul. Rudzkiej 82.
 Zadanie realizowane było w okresie od 15.07.2024r. do 31.07.2024r.
Wartość wykonanych prac wynosi 19 889,83 zł.
Zadanie zakończone.

100 % /100%

45. Dz. 700 rozdz. 70021 § 6030
zad. 22-022/LS 

Budowa budynków mieszkalnych

8 530 500,00 8 530 500,00 Wykonawcą zadania jest firma BORBUD Sp. z o.o., ul. Wodna 21, 47-400 Racibórz
Poziom zaawansowania prac:
-- zabetonowano stropodachy nad ostatnia kondygnacją
−  zakończono murowanie attyk

50%/100%
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wielorodzinnych wraz z infrastrukturą
towarzyszącą przy ul. Łąkowej – Budynek C

− wykonano  kanalizację  deszczową  zewnętrzną  wraz  z  osadzeniem separatora
oraz podłączeniem do sieci.
− wykonano  instalację  zewnętrzną  kanalizacji  sanitarnej  doprowadzeniem  do
wpięcia do sieci
− wykonano instalację wodociągową zewnętrzną 
− trwa montaż rusztowań elewacyjnych od strony północnej
− trwają prace przy układaniu izolacji termicznej ścian elewacji północnej
− trwają  prace  przy  instalacjach  sanitarnych  tj.  wodociągowej,  kanalizacyjnej,
centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej
− przygotowano pomieszczenia wymiennikowni pod zabudowę węzłów cieplnych.
− trwają prace przy instalacjach elektrycznych i niskoprądowych
− trwa montaż stolarki okiennej
− trwa murowanie ścian działowych
Termin zakończenia inwestycji: II kwartał 2025 r.
Szacowana wartość inwestycji: 24.352.446,00 zł 
Zadanie w trakcie realizacji.

46. Dz. 700 rozdz. 70021 § 6030
zad. 23-009/LS 

Budowa budynków mieszkalnych
wielorodzinnych wraz z infrastrukturą

towarzyszącą przy ul. Łąkowej – Budynek D

10 502 500,00 10 502 500,00 Wykonawcą zadania jest firma BORBUD Sp. z o.o., ul. Wodna 21, 47-400 Racibórz
Poziom zaawansowania prac:
-- wykonano stropy nad kondygnacją 1 piętra
− trwają prace przy betonowaniu schodów i szybu windowego
− trwają prace przy wznoszeniu ścian nośnych 2 piętra
− wykonano  kanalizację  deszczową  zewnętrzną  wraz  z  osadzeniem separatora
oraz podłączeniem do sieci.
− wykonano instalację wodociągową zewnętrzną
Termin zakończenia inwestycji: IV kwartał 2025 r.
Szacowana wartość inwestycji: 23.207.277,00 zł 
Zadanie w trakcie realizacji.

25%/100%

4. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1.           Dz. 750  rozdz. 75023 § 4270 
zad. 00-021/IA

.

Usuwanie awarii i uszkodzeń oraz prace
malarskie w budynku UM i USC oraz

archiwum w SP 4

149 937,00 82 317,00 W ramach zadania  wykonano roboty  polegające na  usuwaniu  zawilgoceń oraz
wymianie pękniętej rury w Archiwum w SP 4, malowaniu pomieszczeń biurowych
nr  222  ,223,  224,  225,  wygłuszeniu  drzwi  pomiędzy  pokojami  318  i  319,
malowaniu pokoi nr 314, 305, 306, 307 oraz 324, przygotowaniu pomieszczenia
10  a  na  biuro,  naprawie  schodów  prowadzących  do  mieszkania  służbowego.
Zaplanowane  jest  malowanie  pomieszczeń  nr  5,6,7,20  na  kwotę  21 409,08  zł
brutto.
Wykonawcą robót jest firma F.R.B S. Jan – Bud Jan Szczotka z siedzibą w Raciborzu
przy ul. Rudzkiej nr 82. 

54%
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Zadania realizowane jest w okresie od 05.03.2024 r. do 31.12.2024 r.
Wartość wykonanych prac wynosi  82 317,00 zł brutto.
Zadanie w trakcie realizacji.

2. Dz. 750  rozdz. 75095 § 6050 
zad. 00-272/RW

Zagospodarowanie Dworca PKP

1 015 000,00 

(400 000,00 zł
wg planu oraz

dodatkowo
zwiększenie o

615 000,00 zł  w
2024r.)

175 060,41 
W ramach zadania wykonano:
1.  Opracowanie  projektu  aranżacji  wnętrz  pomieszczeń wynajmowanych przez
Miasto w budynku dworca PKP (tj. projekt aranżacji wnętrz, projekty wzornicze,
wizualizacje,  przedmiar,  specyfikacja  techniczna,  szczegółowy  opis  prac
wykończeniowych, kosztorys). Umowa nr CRU-0155/24 z dnia 29.04.2024r. 
Wykonawca  projektu  to  firma  KREO  STYL  LINAD  MAZUR z  siedzibą  przy
ul. Hanasiewicza 22 w Rzeszowie.
Termin umowny wykonania: od 29.02.2024r.  do 15.03.2024r.
Wartość umowy: 17 589,00 zł

2.  Wykonanie  robót  instalacji  elektrycznej  i  teletechnicznej  w pomieszczeniach
wynajmowanych przez Miasto w budynku dworca PKP ( tj. instalacje elektryczne
oraz instalacje niskoprądowe)  - Umowa CRU-0110/24  z dn. 04.04.2024r.
Wykonawca to firma TEXOM sp. z o.o. z siedzibą przy al. Pokoju 1.w Krakowie. 
Termin umowny wykonania: od 04.04.2024 r.  do 16.06.2024r.
Wartość umowy: 157 471,41 zł.

Realizację 
zadania została
zabezpieczona 
w wieloletniej 
prognozie 
finansowej 
budżetu 
miasta:
• na rok 2024 
w kwocie: 395 
060,00 zł 
• na rok 2025 
w kwocie: 2 
000 000,00 zł
Zaawansowani
e:   finansowe: 
7.30  % 
rzeczowe: 
7.30  % 

5. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

1. Dz. 754  rozdz. 75410 § 6050
zad. 24-061/ZK IL

.
Dostawa i montaż dwóch wiat

garażowych.

26 000,00 26 000,00 Zadanie  obejmowało  dostawę  i  montaż  dwóch  wiat  garażowych  do
przechowywania pomp przeciwpowodziowych dużej wydajności na potrzeby OSP
Racibórz-Brzezie  w  ramach  zadania  pn.  "Dbajmy  o  przyrodę  i  szanujemy
powierzony sprzęt", realizowanego z budżetu miasta w ramach Inicjatywy Lokalnej.
Wiaty garażowe o wymiarach 4x8m zamykane są na zamek i posiadają następujące
parametry:
a) konstrukcja - profil zamknięty pomalowany farbą podkładową;
b) brama dwuskrzydłowa, panel pionowy Grafit Mat, światło otworu 3m x 3,2m
(szerokość x wysokość);
c) wysokość z przodu – 3,8m;
d) wysokość z tyłu – 3,25;
e) kolor ścian - Grafit Mat przetłoczenia pionowe T8;
f) kolor dachu - kolor Grafit Mat.
Wiaty garażowe zlokalizowane są na terenie Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z
o.o.

100 %/100%
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Wykonawca robót wyłoniony w wyniku zapytania ofertowego to firma METALMAR
Mariusz Wiewiórka z siedzibą w Jodłowniku,  ul. Słupia 3.
Wartość umowy: 26 000,00 zł. 
Zadanie odebrano w dniu 29.08.2024 r.
Zadanie zakończone.

6. OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. PRZEDSZKOLA

1. Dz.801 rozdz.80104  § 4210 , § 4300 
zad. 24-058/ED - IL -  

Remont szatni Przedszkola nr 9

§ 4210

§ 4300 

20 900,00

1800,00

20 898,00

0,00

Zadnie obejmuje zakup wyposażenia ( szafki ubraniowe dla dzieci przedszkolnych)
oraz malowanie ścian i sufitu szatni przedszkolnej. Wykonawca robót wyłoniony w
wyniku zapytania ofertowego. Prace remontowe wykonane we własnym zakresie.
Dostawa i montaż szafek : F.H.U.P. MEBLOMET Tomasz Pączko 47-400 Racibórz,
ul. Wesoła 20. 
Wartość 20 600,00 zł.

92%/100%

2. Dz.801 rozdz.80104 , § 4210 ,  § 4240 , 
 § 4270 

zad. 24-028/ED 

BO- Remont i doposażenie sal przedszkol-
nych - Przedszkole nr 9

§ 4210

§ 4240

§ 4270 

38 400,00     

10 600,00

14 000,00

37 898,20                   

10 599,99

13 848,58

Zadnie  obejmuje  zakup wyposażenia  i  pomocy  dydaktycznych oraz  remont  sal
przedszkolnych. Wykonawca  wyłoniony w wyniku zapytania ofertowego
Dostawa mebli i wyposażenia : Nowa Szkoła Sp. z o.o. ul. Polskiej Organizacji 
Wojskowej 25, 90-248 Łódź. 
Termin umowny wykonania:  do 09.08.2024 r. 
Wartość umowy : 28 829,00 zł.

Zadnie  obejmuje  remont  3  sal  przedszkolnych  (malowanie  ścian,  sufitów,
wymiana  oświetlenia,  wymiana  listw  przypodłogowych).  Wykonawca  robót
wyłoniony  w  wyniku  zapytania  ofertowego  :  Bartłomiej  Głowacki  prowadzący
działalność gospodarczą pod nazwą :
  Usługi Budowlane z siedzibą w Wojnowicach, ul. Kietrzańska 7 , 48-130 Kietrz   .  
Termin umowny wykonania:  do 20.07.2024 r. 
Wartość umowy: 13 848,58 zł.
Zadanie zakończone. 

99%/100 %

3.   Dz. 801  rozdz. 80195 § 4370
zad. 22-130/ED

Montaż i wymiana okien Przedszkola nr 3
przy  ul. Kozielskiej 27

50 000,00 43 665,00 Zadanie  obejmuje  montaż  i  wymianę  okien,  oraz  montaż  rolet.  Powierzchnia
zabudowy: 722,67 m2; Kubatura: 5 493,20 m2.
Wykonawca robót wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego to firma HDK
S.C Hełmiński Jarosław, Dudacy Patrycjusz,Kempa Krzysztof przy ul. Głubczycka 13
Termin umowny wykonania: 05.04.2024 do 06.04.2024 r. 
Wartość umowy: .50 000,00 zł 

70%/100%
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Dz. 801  rozdz. 80195 § 4370
zad. 22-130/ED

Dz. 801  rozdz. 80104 § 4300
zad. 00-41/ED

Montaż rolet okiennych Przedszkola nr3
przy ul.Kozielskiej27

6 335,00

61,00

  Zadanie zakończone. 

2. SZKOŁY PODSTAWOWE

1. Dz. 801  rozdz. 80101 § 6050
zad. 00-038/ED

Wymiana instalacji p.poż w SP1

45 812,00 0,00 Zadanie obejmuje wymianę instalacji P.Poż. w SP1 w Raciborzu 0% / 0%

2. Dz. 801  rozdz. 80101 § 6050
zad. 00-038/ED

Budowa pomieszczenia na archiwum
w  Szkole Podstawowej Nr 15 z Oddziałami

Sportowymi w Raciborzu

20 000,00 20 000,00 Zadanie  obejmuje  budowę  pomieszczenia  archiwum  przy  sekretariacie  Szkoły
Podstawowej Nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Raciborzu
Wykonawca  robót  wyłoniony  w  wyniku  zapytania  ofertowego  to  firma  Usługi
Remontowe Krzysztof Kaim z siedzibą w Raciborzu ul.Piwna 2/5
Termin umowny wykonania: 01.07.2024 - 31.07.2024 r. 
Wartość umowy: 20 000,00 zł. 
Plac budowy został przekazany Wykonawcy dn.01.07.2024 r.

  Zadanie zakończone. 

100%/100%

3.  Dz. 801  rozdz. 80195 § 4370
zad. 22-130/ED

Dz. 801  rozdz. 80101 § 4300
zad.00-038/ED

Remont sekretariatu oraz wykonanie mebli
biurowych w Szkole Podstawowej Nr 15 z

Oddziałami Sportowymi w Raciborzu

69 440,50  69 440,50 Zadanie  obejmuje  remont  sekretariatu  i  wykonanie  mebli  biurowych w
sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Raciborzu
Wykonawca  robót  wyłoniony  w  wyniku  zapytania  ofertowego  to  firma  Usługi
Remontowe Krzysztof Kaim z siedzibą w Raciborzu ul.Piwna 2/5
Termin umowny wykonania: 01.07.2024 - 31.07.2024 r. 
Wartość umowy: 69 4440,50 zł. 
Plac budowy został przekazany Wykonawcy dn.01.07.2024 r.

  Zadanie zakończone. 

100%/100%

4. Dz. 801 rozdz. 80195 § 6050
zad. 23-036/IU

Budowa boiska wielofunkcyjnego w
Ocicach

1 896 925,00 1 881 668,16 Na podstawie opracowanej w 2023r. dokumentacji projektowej przeprowadzono
postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. 
1. W dniu 10.11.2023 r. zawarto umowę z wykonawcą, którym zostało Przedsię-
biorstwo Usługowo-Handlowe GRUMIX Karolina Przepióra – Gruda, 42-512 Sar-
nów  ul. Jasna 4.
2.Na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu– w dniu 12.02.2024 r. zawarto umowę
z Raciborskim Przedsiębiorstwem Inwestycyjnym Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lecz-

100% / 100%
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niczej 7.
W ramach zadania wykonano: 
 Boisko wielofunkcyjne z nawierzchni poliuretanowej -861,08 m2.
 Boisko do siatkówki z nawierzchni poliuretanowej -272,16 m2.
  Boisko do siatkówki plażowej – 128 m2.
 Bieżnię z poliuretanu – 239,40.
 Chodniki i opaski z kostki – 310,60 m2.
 Chodniki i opaski z poliuretanu - 447,56.
 Oświetlenie boisk.
Plac budowy przekazano w dniu 24.11.2023   r.
Termin wykonania: 30.04.2024 r.

Wartość robót wyniosła: 1 861 194,82
Zadanie zakończone. 

5. Dz. 801 rozdz. 80195 § 6050
zad.23-046/ED

Adaptacja poddasza wraz z modernizacją
dachu w ZSP nr 4 Studzienna

1 033 633,00 1031076,41 Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego była firma 
ZAKŁAD STOLARSKI I REMONTOWO - BUDOWLANY "TOMAN" DANIEL TOMAN  z 
siedzibą w Turza Śląska przy ul. Kościuszki 61B.
W ramach zadania wykonano : 
1. Przebudowę klatki schodowej i roboty remontowe na poddaszu budynku,
2. Przebudowę istniejącej kotłowni opalanej paliwem stałym na kotłownię gazową
kondensacyjną wraz z rozbudową wewnętrznej instalacji gazowej w niezbędnym 
zakresie,
3. Wymianę i rozbudowę wewnętrznej instalacji c.w.u. i wod-kan.,
4. Wymianę wewnętrznej instalacji c-o.,
5. Montaż instalacji fotowoltaicznej PV o mocy 6,48kWp.
6.  Roboty termo-modernizacyjne i remontowe obiektu. 

Zadania realizowane było w okresie od 28.07.2024 r. do 28.03.2024 r.
Wartość wykonanych prac wynosi: 1 031 076,41zł
Zadanie zakończone.

100%/100%

7. OCHRONA ZDROWIA

1. Dz. 851  rozdz. 85154 § 6050 
zad. 00-254/SM

Modernizacja i rozbudowa monitoringu
wizyjnego miasta Racibórz.

159.000,00 159.000,00 Zadanie obejmowało modernizację i rozbudowę monitoringu wizyjnego miasta 
Racibórz o :
- 10 nowych punktów kamerowych wraz z uruchomieniem i konfiguracją systemu
  (o wartości 61.000,00 zł), 
- wymianę 10 starych kamer obrotowych na nowe( o wartości 80.000,00 zł), 
- zakup rejestratora wraz z system ISP Patrol na min. 32 punkty kamerowe wraz z 
licencjami dla 10 użytkowników (o wartości 14.679,00 zł).

100%/100%
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- zakup 3 licencji do oprogramowania GENETEC ( o wartości 3.321,00 zł).

Wykonawca robót firma FIONE Sp. z o.o. Sp.K. z siedzibą w Raciborzu przy ul. 
Zborowej nr 4.
wyłoniony na podstawie wyboru (za zgodą Prezydenta na odstępstwo od 
stosowania wewnętrznego regulaminu udzielania zamówienia publicznego, o 
wartości cenowej nie przekraczającej 130.000 złotych netto).

Termin wykonania od 26.03 do 31.05.2024r. 
Wartość umowy: 159 000,00 zł 
Zadanie zakończone.

8. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1. Dz. 853  rozdz. 85311 § 4270
zad.00-075/WTZ

Warsztaty Terapii Zajęciowej

17 000,00 8 117,24 Bieżące  konserwacje,  remonty  i  naprawy,  w  tym  naprawa  dźwigu,  drzwi
wejściowych, rynien, ogrodzenia, serwis kotłów gazowych

48%

2. Dz. 853  rozdz. 85334 § 2650
zad.24-104/LS

Przygotowanie lokalu dla repatriantów
przy ul. Głowackiego 1/1 w Raciborzu

100 000,00 322,00 Zadanie obejmuje wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont ścian i podłóg. 
Prace realizowane przez pracowników MZB.
Zadanie w trakcie realizacji.

0,3 % /20 %

9. RODZINA

1. Dz. 855  rozdz. 85516 § 6050
zad. 23-125/ED

Rozbudowa  Żłobka przy  ul. Słonecznej  9

6 267 523,00 4 369 374,53 Zadanie  obejmuje  rozbudowę  żłobka  i  remont  istniejących  pomieszczeń.
Powierzchnia zabudowy: 722,67 m2; Kubatura: 5 493,20 m2.
Wykonawca  robót  wyłoniony  w  wyniku  przetargu  nieograniczonego  to  firma
Przedsiębiorstwo  Budowlano-Usługowo-Handlowe  BUDMED  Spółka  z  o.o.  z
siedzibą w Zawadzie Książęcej przy ul. Raciborskiej 85
Termin umowny wykonania: od 11.10.2023 do 19.08.2024 r. 
Wartość umowy: 5 255 217,33 zł. 
Plac budowy został przekazany Wykonawcy dn.16.10.2023 r.
Zadanie zakończone.

70%/100%

33



10. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Dz. 900  rozdz. 90015 § 4270
zad. 00-096/KM

Oświetlenie ulic

90.143,00 60.991,83 1. Zlecenie na awaryjną lokalizację oraz wymianę uszkodzonego kabla oświetlenia 
ulicznego przy ulicy gen. Jarosława Dąbrowskiego w Raciborzu. 
Wykonawca robót: PUP "ELEKTROWSKAZ" SP. c. Stefan Fidewicz i S-ka,                 
Ul. Starowiejska 102, 47-400 Racibórz.
Termin realizacji  od 05.01 do 24.01.2024r.
Wartość zlecenia: 9.840,00 zł
Zadanie zakończone.

100 % / 100 %

2. Zlecenie na awaryjne mufowanie kabla oświetlenia ulicznego przy ul. gen. 
Jarosława Dąbrowskiego w Raciborzu.
Wykonawca robót: PUP "ELEKTROWSKAZ" SP. c. Stefan Fidewicz i S-ka,                 
Ul. Starowiejska 102, 47-400 Racibórz.
Termin realizacji  od 10.01 do 24.01.2024r.
Wartość zlecenia: 5.535,00 zł
Zadanie zakończone.

100 % / 100 %

3. Zlecenie na naprawę uszkodzonej latarni oświetlenia ulicznego przy ulicy            
1 Maja 7E w Raciborzu.
Wykonawca robót: PUP "ELEKTROWSKAZ" SP. c. Stefan Fidewicz i S-ka,                 
Ul. Starowiejska 102, 47-400 Racibórz.
Termin realizacji  od 15.01 do 06.02.2024r.
Wartość zlecenia: 8.610,00 zł
Zadanie zakończone.

100 % / 100 %

4. Zlecenie na awaryjną naprawę uszkodzonej w wyniku zdarzenia drogowego 
latarni oświetlenia ulicznego przy Zamku Piastowskim oraz wymiana świetlówek 
pod wiaduktem kolejowym w Raciborzu.
Wykonawca robót: 
ELEKTROMONTAŻ Sławomir Szydełko ul. Plac Króla Władysława Jagiełły 5/14,      
47-400 Racibórz.
Termin realizacji  od 01.02 do 07.02.2024r.
Wartość zlecenia: 516,60 zł
Zadanie zakończone.

100 % / 100 %

5. Zlecenie na remont oświetlenia wiaduktu kolejowego przy ulicy Piaskowej w 
Raciborzu  
Wykonawca robót: 
ELEKTROMONTAŻ Sławomir Szydełko ul. Plac Króla Władysława Jagiełły 5/14,         

100 % / 100 %
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47-400 Racibórz.
Termin realizacji  od 21.02 do 08.04.2024r.
Wartość zlecenia: 6.642,00 zł
Zadanie zakończone.

6. Zlecenie na naprawę uszkodzonej latarni oświetlenia ulicznego przy ulicy 
Tadeusza Kościuszki 2 w Raciborzu.
Wykonawca robót: PUP "ELEKTROWSKAZ" SP. c. Stefan Fidewicz i S-ka,                 
Ul. Starowiejska 102, 47-400 Racibórz.
Termin realizacji  od 01.03 do 12.04.2024r.
Wartość zlecenia: 12.300,00 zł
Zadanie zakończone.

100 % / 100 %

7. Zapłata za wymianę zasilacza w oprawie LED (z ul. Mickiewicza) oraz wymianę 
oprawy LED (z ul. Parkowej)
Wykonawca robót: 
OBI COMPLEX Rafał Zgoda 44-240 Żory ul. Łąkowa 24/b 
Termin realizacji  od 27.02 do 01.03.2024r.
Wartość zlecenia: 1.476,00 zł
Zadanie zakończone.

100 % / 100 %

8. Zlecenie na wykonanie serwisu latarni hybrydowych przy skrzyżowaniu ulicy 
Ciechowickiej z Gliwicką w Raciborzu.
Wykonawca robót:
PPHU Wawrzinek Tomasz 47-480 Maków ul.: Raciborska 20
Termin realizacji  od 03.04 do 13.06.2024r.
Wartość zlecenia: 615,00 zł
Zadanie zakończone.

100 % / 100 %

9. Zlecenie na wymianę dwóch uszkodzonych opraw LED przy ulicy Mickiewicza w 
Raciborzu.
Wykonawca robót: PUP "ELEKTROWSKAZ" SP. c. Stefan Fidewicz i S-ka,                 
Ul. Starowiejska 102, 47-400 Racibórz
Termin realizacji  od 19.04 do 24.04.2024r.
Wartość zlecenia:2.214,00 zł
Zadanie zakończone.

100 % / 100 %

10. Zlecenie na awaryjną wymianę słupa latarni przy przejściu dla pieszych na ulicy
Warszawskiej.
Wykonawca robót: PUP "ELEKTROWSKAZ" SP. c. Stefan Fidewicz i S-ka,                 
Ul. Starowiejska 102, 47-400 Racibórz
Termin realizacji  od 16.05 do 28.05.2024r.

100 % / 100 %
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Wartość zlecenia:9.676,23 zł
Zadanie zakończone.

11. Awaryjna naprawa odbojnicy przy ulicy Ocickiej w Raciborzu.
Wykonawca robót: PUP "ELEKTROWSKAZ" SP. c. Stefan Fidewicz i S-ka,                  
Ul. Starowiejska 102, 47-400 Racibórz
Termin realizacji  od 05.06 do 25.06.2024r.
Wartość zlecenia: 615,00 zł.
Zadanie zakończone.

100 % / 100 %

12. Zlecenie na awaryjną wymianę dwóch uszkodzonych opraw LED na ulicy 
Bosackiej w Raciborzu.
Wykonawca robót: 
ELEKTROMONTAŻ Sławomir Szydełko ul. Plac Króla Władysława Jagiełły 5/14     
47-400 Racibórz
Termin realizacji  od 07.06 do 14.06.2024r.
Wartość zlecenia: 492,00 zł.
Zadanie zakończone.

100 % / 100 %

13. Zlecenie na awaryjną naprawę przekrzywionej latarni oświetlenia ulicznego 
przy ulicy Rzeźniczej 2 w Racibórz.
Wykonawca robót: 
ELEKTROMONTAŻ Sławomir Szydełko ul. Plac Króla Władysława Jagiełły 5/14     
47-400 Racibórz
Termin realizacji  od 07.06 do 14.06.2024r.
Wartość zlecenia: 984,00 zł.
Zadanie zakończone.

100 % / 100 %

14. Zlecenie na awaryjną wymianę słupa latarni przy ulicy Wojska Polskiego 17     
w Raciborzu.
Wykonawca robót: PUP "ELEKTROWSKAZ" SP. c. Stefan Fidewicz i S-ka,                 
Ul. Starowiejska 102, 47-400 Racibórz
Termin realizacji  od 15.07 – w trakcie realizacji
Wartość zlecenia: 7.412,90 zł.
Zadanie w trakcie realizacji.

90 % / 100 %

15. Awaryjna naprawa skrzywionych elementów latarni w czterech lokalizacjach.
Wykonawca robót: 
ELEKTROMONTAŻ Sławomir Szydełko ul. Plac Króla Władysława Jagiełły 5/14     
47-400 Racibórz.
Termin realizacji  od 31.07 do 07.08.2024r.
Wartość zlecenia: 1.476,00 zł.

100 % / 100 %
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Zadanie w trakcie realizacji.

2. Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050
zad. 24-053 /KM

Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na
ulicy Księdza Prałata Gadego w Raciborzu

42.300,00 42.282,21 W  ramach  zadania  wykonano  roboty  polegające  na  dobudowie  trzech  latarni
ozdobnych  wraz  z  zasilającą  linią  kablową  podłączoną  pod  istniejący  obwód
elektryczny.
Wykonawcą robót wyłonionych na podstawie akcji ofertowej do trzech była firma
PUP "ELEKTROWSKAZ" SP. c. Stefan Fidewicz i S-ka, Ul. Starowiejska 102, 47-400
Racibórz.
Zadanie realizowane było w okresie od 02.04.2024 r. do 06.05.2024 r.
Wartość wykonanych prac wyniosła 42.282,21.zł.
Zadanie zakończone.

100% / 100%

3. 2024r.-Dz. 900 rozdz. 90095 § 4270 zad. 00-
099/KM

Zlecenie na naprawę urządzeń na placu
zabaw park Roth i Mysłowicka

6.765,00 6.765,00 Zlecenie wykonania następujących prac:
- Plac zabaw w Parku im. Miasta Roth - wymiana uszkodzonych elementów 
drewnianych w równoważni, ławce, 
- Plac zabaw w Miedoni  - wymiana uszkodzonych elementów drewnianych, 
- Plac zabaw na ul. Mysłowickiej - wymiana uszkodzonego łożyska w karuzeli
Wykonawca: F.R.B. „S.JAN -BUD” Jan Szczotka ul. Rudzka 82 47-400 Racibórz
Wartość wykonanych prac: 6.765,00zł
Termin realizacji: od 01.03.2024 r.do 08.03.2024 r.
Zadanie zakończone.

100% / 100%

4. Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050
zad. 22-032/IU

Zielone płuca Ostroga z tężnią solankową

2 754 346,00 2 734 830,07 Na podstawie opracowanej w 2022 r. dokumentacji projektowej przeprowadzono
postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót. W dniu 4 października
2023 r. zawarto umowę z wykonawcą, którym została firma „Monumentum” Sp. z
o.o. z  z siedzibą przy ul. Tarnobrzeskiej 2/2Wrocławia.

Zadanie obejmuje:
Wykonanie I etapu zagospodarowania terenu, tj.:
1.Tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zbiornika solanki, komory
technologicznej i automatyki sterującej),
2.Budynku szaletów miejskich i budynku gospodarczego.
3.Alejek – w zakresie 1 etapu,
4. Siłowni plenerowej,
5. Sieci zasilania elektrycznego i oświetlenie terenu wraz z przyłączami - I etap,
6. Sieci światłowodowej i urządzeń dla potrzeb monitoringu wizyjnego I etap,
7. Sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami,
8. Nasadzeń zieleni  ozdobnej: drzew, krzewów, bylin, pnączy, traw,
9. Montaż Mebli miejskich w miejscach przeznaczonych na rekreację i
 wypoczynek,
10. Montaż elementów małej architektury: ławek, leżanek i koszy parkowych. 

100% / 100%
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Zadanie zakończono i odebrano w dniu 09.05.2024 r.
Umowna wartość robót budowlanych wynosi: 2 855 862,09 zł.
Termin wykonania zadania upływa w dniu 09.04.2024 r.
Zadanie zakończone

5. 2024r.-Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 
zad. 23-160/KM

Rodzinny Ogród Rekreacji

110. 000,00 25. 830,00 Zlecenie opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego wraz z szacunkiem 
kosztów dla inwestycji   "Rodzinny Ogród Rekreacji"  przy ulicy Jana Pawła II w 
Raciborzu - Umowa nr 26/II/KM/2024.
Wykonawca: Pracownia 44 STO Sp. z o.o. 
ul.: Księcia Ziemowita 174, 44-100 Gliwice.
Wartość zlecenia: 25 830zł
Termin realizacji: od 24.04.2024- 20.05.2024
Zadanie zakończone

100% / 100%

6. Dz. 900  rozdz. 90095 § 6050 
zad. 24-031/ABM 

BO – Weź se dychnij.
Nowe ławostoły w Leśnym Kąciku Malucha

40 000,00 39 829,99 Zadanie obejmuje zakup i umieszczenie 6 ławostołów w Leśnym Kąciku Malucha
w Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu.
Wykonawca robót wyłoniony w wyniku zapytania ofertowego to firma Mentor Sp.
J. z siedzibą w Połczynie - Zdrój przy ul. Przyrowo nr 14B
Termin umowny wykonania  od 17.06 do 30.08.2024r. 
Wartość umowy: 39 660,00 zł. 
Umowa została zrealizowana i zakończona protokołem zdawczo – odbiorczym z
dnia 01.08.2024 r.
Zadanie zakończone.

100% / 100%

7. 2024r.-Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 
zad. 24-032/KM

BO – Raciborski zakątek pupila „Orzech”

120. 000,00 0,00 W ramach zadania przewidziano urządzenie strefy psiego relaksu 0%/100%
Przeniesiono

na   rok  2025r.

8. Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050
zad. 24-033/KM

BO - Ogród malucha

140,00 0,00 W ramach zadania przewidziano wykonanie nowego placu zabaw na skwerze przy
ul. Rzeźniczej 
Realizacja zadania jest przewidziana w 2025 r.

0% / 100%
Przeniesione

na 2025r.

9. Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050
zad. 24-035/KM

BO – Rozbudowa osiedlowego placu zabaw
(przy ul. Korfantego)

100 000,00 0,00 W ramach zadania przewidziano do realizacji uzupełnienie placu zabaw o kolejne
urządzenie zabawowe – linarium.
Realizacja zadania jest przewidziana w 2025 r.

0% /100%
Przeniesione

na 2025r.
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10. 2024r.-Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 zad.
24-036/KM

BO- nowe ławki dla osiedla Obora 

30 000,00 0,00 W ramach zadania przewidziano zakup nowych ławek – 15szt. 0% /100%
Przeniesione

na 2025r.

11. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. 921, 92195, § 6050
24-045/PKT

Zwiększenie efektywności energetycznej
poprzez termomodernizację w budynkach

gminnych na terenie gminy Kuźnia
Raciborska oraz budynku ekspozycyjnego
Muzeum w Raciborzu przy ul. Chopina 12

70 000,00
(ZADANIE

PRZEKAZANE
DO IU)

59 655,00 W ramach zadania opracowano Program funkcjonalno-użytkowy na zwiększenie 
efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku ekspozycyjnego
Muzeum w Raciborzu przy ul. Chopina 12. Dokument obejmuje w szczególności: 
 skanowanie całego budynku skanerem termowizyjnym pod kątem 

termomodernizacji,
 inwentaryzację całego budynku,
 program prac termomodernizacyjnych w zakresie zgodnym z audytem, który 

stanowi załącznik do umowy, to jest w szczególności zawierający działy: 
3. Architektura (drzwi, okna, ocieplenie ścian piwnic, stropów i dachu),
4. Instalacja ogrzewania (Węzeł ciepłowniczy kompaktowy z obudową, o 

mocy nominalnej do 100 kW),
5. Instalacja CWU (Modernizacja systemu przygotowania ciepłej wody 

użytkowej),
6. Instalacja fotowoltaiczna,
7. program budowy nowego dźwigu osobowego.
Szacunek kosztów dla inwestycji. 

Wykonawca: PERSEM Sp. z o.o. z Bytomia
Termin wykonania: 29.04.2024 -05.05.2024
Wartość: 59 665,00 zł.
Zadanie w trakcie realizacji. 

100%

2. 921, 92195, § 6050
24-045/PKT

Zwiększenie efektywności energetycznej
poprzez termomodernizację w budynkach

gminnych na terenie gminy Kuźnia
Raciborska oraz budynku ekspozycyjnego
Muzeum w Raciborzu przy ul. Chopina 12

ZADANIE
PRZEKAZANE

DO IU

7 380,00 Wykonanie ekspertyzy dotyczącej dostosowania budynku muzeum przy Chopina 
12 w Raciborzu do obowiązujących wymagań z zakresu ochrony 
przeciwpożarowej.
Wykonawca: Bezpieczeństwo Pożarowe Młot Paweł z Głubczyc
Termin wykonania: 04.04.2024 – 05.05.2024
Wartość: 7 380,00 
Zadanie zakończone. 

100%/100%

3. 921, 92118, § 6220
24-017/PKT

30 000,00 30 000,00 W ramach zadania wykonano opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego 
dla planowanej inwestycji  - Remont piwnicy w budynku Muzeum w Raciborzu 
przy ul. Fryderyka Chopina 12 na cele wystawy stałej pn. „Podziemny Racibórz” i 

100% / 100%
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Remont piwnicy budynku Muzeum w
Raciborzu przy ul. Chopina 12 na cele

wystawy stałej pn. „Podziemny Racibórz” i
pomieszczenia magazynowe

pomieszczenie magazynowe. 
Wykonawcą robót wyłonionym w drodze zapytania o cenę była firma Archidom 
Projekty Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu przy ul. Środkowej nr 5. 
Zadania realizowane było w okresie od 08.04.2024 r. do 07.06.2024 r.
Wartość wykonanych prac wynosi 31 980zł.
Kwotę 1 980 zł. wydatkowano ze środków własnych
Zadanie zakończone.

4. Dz. 921 rozdz.  92195 § 6050
zad. 24-017/IU

Remont piwnicy budynku Muzeum w
Raciborzu przy ul. Chopina 12 na cele

wystawy stałej pn. „Podziemny Racibórz” i
pomieszczenia magazynowe

400 000,00 0,00  W  ramach  postępowania  przetargowego  w  formule  zaprojektuj  i  wybuduj
wybrano  wykonawcę  robót  Firmę  IZOSERWIS  Cezariusz  Magot  z  Raciborza.
Wartość umowy wynosi:  1 149 902,40 zł.

W  ramach  realizacji  przewiduje  się  zaadaptowanie  pomieszczeń  piwnicznych
budynku  Muzeum  w  Raciborzu  przy  ul.  Chopina  12  na  potrzeby  wystawy
„Podziemny Racibórz” i pomieszczenia magazynowe. 
Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2024
Zadanie w trakcie realizacji. 

0% / 0%

5. Dz. 921  rozdz. 92120 § 6050 
zad. 24-014/MKZ

.
Renowacja zabytkowej figury św. Jana

Nepomucena

156 000,00 0,00 Renowacja  figury  polegać  będzie  na:  -  oczyszczeniu  figury  i  postumentu  z
zabrudzeń i nawarstwień biologicznych, - wymianie zniszczonych spoin i kitów, -
uzupełnieniu  ubytków,  -  wzmocnieniu  strukturalnym  kamienia,  -  odnowieniu
złoceń,  -  scaleniu  kolorystycznym  całości,  -  hydrofobizacji  i  zabezpieczeniu
kamienia przed korozją.
Wykonawca  robót  wyłoniony  w  wyniku  przetargu  ograniczonego  to  firma:
Kontrapost Konserwacja Zabytków Urszula Girtler z siedzibą w Witoszynie przy
ul. Żołnierzy II Armii WP nr 1.
Plac budowy został przekazany Wykonawcy w dniu 07.06.2024 r.
Termin umowny wykonania:  od 05.06 do 05.11.2024r. 
Wartość umowy: 136 530,00zł. 
Zadanie dofinansowane w 98% z Rządowego programu Odbudowy Zabytków BGK
Zadanie w trakcie realizacji. 

0 % / 0 %

6. Dz. 921 rozdz. 92120  § 6050
zad. 23-127/MKZ

Remont konserwatorski zabytkowego
spichlerza chłopskiego wraz z

przystosowaniem do celów ekspozycyjnych

160 000,00 0,00 Remont konserwatorski zabytkowego spichlerza w 2024 r. to już V etap remontu
w celu zachowania obiektu, który jest prowadzony od 2018 r. 
Zakres robót obejmuje::
- dalsze odrobaczanie i zabezpieczenie konstrukcji drewnianej zrębu oraz stropów
przed szkodnikami drewna, 
- wykonanie wzmocnienia strukturalnego belek konstrukcyjnych zrębu,
- konserwację wraz z zabezpieczeniem p.poż i biologicznym drewnianych schodów
na piętro,
-  remont  ceglanych  schodów  do  piwnicy  wraz  z  wykonaniem  posadzki  pod
schodami w piwnicy,

0 % / 0 %
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-  tynkowanie  tynkiem renowacyjnym  wnętrza  piwnicy  w części  muru  pokrytej
izolatem,
- montaż oświetlenia w budynku, 
- wykończenie elewacji zewnętrznych cokołem,
- roboty towarzyszące.
Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego jest firma:
Izoserwis Izolacje Budowlane mgr inż. Cezariusz Magott z siedzibą w Raciborzu
przy ul. Starowiejskiej  nr 97 .
Plac budowy został przekazany Wykonawcy dn. 19.08.2024 r.
Termin umowny wykonania  od 05.08 do 03.12.2024r. 
Wartość umowy: 151 777,76 zł 
Zadanie dofinansowane w 98% z Rządowego programu Odbudowy Zabytków BGK
Zadanie w trakcie realizacji. 

12. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

1. Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050
zad. 23-025/IU

Poprawa jakości życia mieszkańców z
obszarów byłego PPGR poprzez

utworzenie bazy rekreacyjno-sportowej
w Raciborzu-Brzeziu

2 584 600,00 944,95 W  ramach  postępowania  przetargowego  w  formule  zaprojektuj  i  wybuduj
wybrano wykonawcę robót : Przedsiębiorstwo Usługowe „BORBUD” z Raciborza.
Umowę podpisano w dniu: 15.07.2024 r.
Wartość robót wyniesie 2 841 300,00 zł
W  ramach  zadania  zostanie  wykonany  budynek  socjalno-szatniowy  dla  LKS-u
Brzezie w Raciborzu przy ul. Brzeskiej 54a
Zadanie w trakcie realizacji. 

0,03% / 0,03%

2. Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050
zad. 23-057/IU

Modernizacja obiektu LKS Studzienna w
tym budowa parkingu wzdłuż  ogrodzenia

0,00 0,00 Odstąpiono od realizacji zadania. 0% / 0%

3. Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050
zad. 23-045/IU

Modernizacja boiska szkolnego w Brzeziu

552 165,00 544 851,07 Na podstawie opracowanej w 2023r. dokumentacji projektowej przeprowadzono
postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. 
1. W dniu 08.12.2023 r. zawarto umowę z wykonawcą, którym zostało Przedsię-
biorstwo Usługowo-Handlowe GRUMIX Karolina Przepióra – Gruda, 42-512 Sar-
nów  ul. Jasna 4.
2.Na pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu– w dniu 12.02.2024 r. zawarto umowę
z Raciborskim Przedsiębiorstwem Inwestycyjnym Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lecz-
niczej 7.

100% / 100%
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Wykonano m.in.: 
1. Boisko wielofunkcyjne do piłki ręcznej i siatkówki wykonane z nawierzchni 

poliuretanowej o powierzchni - 413,54 m2.
2. Ogrodzenie systemowe typu sportowego z siatki propylenowej o wys. 5,5 m –

87,70 mb.
3. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr 8 cm – 168,80 m2.
4. Odwodnienia boiska – 1 kpl. (w tym 60 mb odwodnienia liniowego, 36,54 mb 

kanalizacji deszczowej fi 200).

Plac budowy przekazano w dniu  21.12.2023 r.
Termin wykonania: 05.07.2024 r.

  Wartość robót wyniosła:  538 963,06 zł  
  Zadanie zostało zakończone. 

4. 926 rozdz. 92601 § 6070
21-056/PKT

Rozbudowa skateparku na ul. Zamkowej

400 000,00 400 000,00 Zadanie obejmowało demontaż starych drewnianych elementów skateparku przy 
ul Zamkowej 4 oraz wykonanie nowych 8 urządzeń betonowych do ewolucji na ist-
niejącej płycie betonowej, na której posadowione były elementy z 2009 roku.
W pierwszym ogłoszonym przetargu na wykonanie  8 elementów nie wpłynęła 
żadna oferta. W związku  z tym wszczęto drugą procedurę przetargową na 
3 urządzenia, w której wyłoniono wykonawcę. Na podstawie aneksu do umowy 
wykonano dodatkową przeszkodę. Łącznie powstały 4 przeszkody do ewolucji wy-
konane z betonu. 
Powyższe działania były kontynuacją prac rozpoczętych w 2022 roku, a podzielo-
nych na 3 etapy według lat realizacji i zabezpieczonych środków w budżecie Miasta
Racibórz.
Realizacja zadania inwestycyjnego została zakończona przy udziale środków wła-
snych w wysokości 7 309,99 zł. 
Na zadanie wydatkowano pełną kwotę dotacji inwestycyjnej tj. 400 000,00 zł co 
stanowi 100% wykonania.
Wykonawcą robót była firma DOMBUD Anna Zadorożna, Ryszard Zadorożny Spół-
ka Jawna z siedzibą w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 64.
Nadzór inwestorski pełniło Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne.
Termin umowny: od 19.04.2024 r. do 16.08.2024 r. 
Wartość umowy: 
395 700,00 zł na roboty budowlane, 
  11 609,99 zł nadzór budowlany oraz przygotowanie i udział w przetargu.
Zadanie zakończono dnia 12.06.2024 r.

100% / 100%

5. 926, 92695, § 6050
21-018/PKT 

740 000,00 678 448,53 1.Budowa parkingu przy boisku sportowym przy ul. Srebrnej w Raciborzu
Zadanie obejmuje:
1. Wytyczenie i wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej jako jezdni 

100%/100%
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Stadion przy ul. Srebrnej

5 904,00 

2 829,00 

manewrowej i miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.
2. Wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej jako chodników i dojść do 
obiektów oraz miejsc postojowych.
3. Wykonanie nowej nawierzchni z betonowej kostki ażurowej stanowiącej 
powierzchnie dla projektowanych 25 miejsc postojowych, w tym 2 miejsc dla 
osób niepełnosprawnych i jednego miejsca postojowego dla busa.
4. Wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej oraz montaż zadaszonej 
systemowej zamykanej wiaty śmietnikowej o wymiarach 3m x 2,5m.
5. Wykonanie podziemnego zbiornika na wodę deszczową z separatorem.
6. Wykonanie redukcji istniejących latarni na terenie oraz zastąpienie ich 
czterema nowymi latarniami wykorzystującymi istniejące na działce przyłącze 
energetyczne.
Wykonawca robót wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego to firma DSM
Invest Group Sp. z o.o. z siedzibą w Skoczowie przy ul. Powiśle nr 2.
Termin umowny wykonania od 08.04.2024 r. do 14.09.2024 r. 
Wartość umowy: 678 448,53 zł. 
Plac budowy został przekazany Wykonawcy dn. 12.04.2024 r.
2. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót 
budowlanych w zakresie branży sanitarnej i elektrycznej na zadaniu pn. „Parking
na samochody osobowe przy boisku sportowym na stadionie przy ul. Srebrnej 
12 w Raciborzu.
Wykonawca wyłoniony po zapytaniach ofertowych to firma Raciborskie 
Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu przy ul. Leczniczej 
7.
Termin umowny wykonania: od 22.04.2024 r. do 19 września 2024 r.
Wartość umowy: 5 904,00 zł
3. Zlecenie korekty kosztorysów inwestorskich do Projektu budowlanego 
parkingu na samochody osobowe przy boisku sportowym przy ulicy Srebrnej. 
Wykonawca to firma Archidom, mgr. inż. Bernard Łopacz
z siedzibą w Raciborzu przy ul. Środkowej 5 ( firma wcześniej wykonała Projekt 
budowlany). 
Termin wykonania zlecenia luty 2024 r.
Wartość umowy: 2 829,00 zł
Zadanie w trakcie realizacji. 

6. 926, 92695, § 6050
24-022/PKT BO

Stadion przy ul. Srebrnej - trybuna pod
lipami 

144 800,00 114 441,29 1.Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie trybuny systemowej 
wraz z utwardzeniem terenu i montażem ławek systemowych na stadionie przy 
ul. Srebrnej w Raciborzu.
Zadanie obejmuje wykonanie: mapy do celów projektowych, a następnie 
naniesienie na niej projektowanej infrastruktury, remont istniejących schodów 
terenowych, wykonanie utwardzenia wzdłuż boiska, wykonanie powierzchni z 
kostki brukowej i montaż trybuny systemowej, montaż ogrodzenia wzdłuż boiska, 

100% /100%
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29 534,27 

montaż ławek systemowych.
Szczegółowy zakres zadania zawiera Program funkcjonalno-użytkowy. 
Wykonawca robót wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego to firma 
SOLIDUM Piotr Ziemkiewicz z siedzibą w Pietrowicach Wielkich przy ul. 
Żeromskiego 21
Termin umowny wykonania: od 25.03.2024 r. do 24.06.2024 r.
Wartość umowy 114 441,29 zł 
2.Wykonanie niezbędnych robót budowlanych przy realizacji zadania 
„Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie trybuny systemowej 
wraz z utwardzeniem terenu i montażem ławek systemowych na stadionie przy 
ul. Srebrnej w Raciborzu”.
Zadanie obejmuje: 
- zabezpieczenie muru podtrzymującego trybunę główną przy remoncie schodów
  na trybunę dolną poprzez palisadę z obrzeży betonowych,
- zabezpieczenie schodów od strony skarpy przed osypywaniem się ziemi poprzez
  palisadę z obrzeży betonowych,
- rozebranie i usunięcie elementów starego betonowego basenu, które w
  znacznym stopniu ograniczały prawidłowe wykonanie warstw podbudowy pod 
  chodnik,
– wymianę popękanych rur odwodnienia tego terenu.
Wykonawca to firma SOLIDUM Piotr Ziemkiewicz z siedzibą w Pietrowicach 
Wielkich przy ul. Żeromskiego 21
Termin umowny wykonania 12.06.2024 r. do 24.06.2024 r.
Wartość umowy: 29 534,27 zł.
Zadanie zakończone. 

7. 926, 92695, § 6370
23-063/PKT

Rozbudowa zewnętrznej części Aquaparku
H2Ostróg w Raciborzu - Realizacja zadania
z dofinansowaniem Rządowego Funduszu

Polski Ład o nazwie: Rozbudowa
Raciborskiego Centrum Aktywnej Integracji

Społecznej

926, 92695, § 6050
23-063/PKT

9 722,00 zł 9 721,43 

Projekt zakłada poszerzenie oferty rekreacyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji 
poprzez rozbudowę zewnętrznej części Aquaparku H2Ostróg w Raciborzu. Część 
niekąpielowa przewiduje moduły m.in.: wejściowy zautomatyzowany 
samoobsługowy; sanitarny; gastronomiczny oraz „odpoczywalnie” porośnięte 
trawą w formie amfiteatru i miejscem na dużą ilość leżaków. Część kąpielowa 
przewiduje m.in.: moduł wodny kąpielowy, kilka zjeżdżalni, wodny plac zabaw, 
część wodna dla bardzo małych dzieci, część do odpoczywania i relaksu z kilkoma 
atrakcjami. Niektóre baseny zewnętrzne będą z podgrzewaną wodą.

Świadczenia usług prawnych w zakresie dotyczącym reprezentacji Miasta Racibórz
przed Krajową Izbą Odwoławczą w sprawie odwołania wniesionego przez 
Przedsiębiorstwo PUH TRANSCOM Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, w pos- 
tępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa Raciborskiego 
Centrum Aktywnej Integracji Społecznej", nr zamówienia: ZP.271.73.2023.
Usługa ekspercka przy przygotowaniu postępowania na wybór wykonawcy 
zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zapewnienie nadzoru 

100%/100%
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inwestorskiego nad zadaniem Rozbudowa Raciborskiego Centrum Aktywnej 
Integracji Społecznej.
Zadanie zakończone i przekazane do IU.

8. 926, 92695, § 6050
23-063/IU

Rozbudowa zewnętrznej części Aquaparku
H2Ostróg w Raciborzu – realizacja zadania

z dofinansowania Rządowego Funduszu
Polski Ład o nazwie: Rozbudowa
Raciborskiego Centrum Aktywnej

Integracji Społecznej

15 980 278,00 0,00 W  trakcie  postępowania  przetargowego  w  formule  „zaprojektuj  i  wybuduj”
wybrano wykonawcę zadania: firmę TECHBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy
ul. Kępskiej 6 . 
Umowę zawarto w dniu 09.07.2024 r.
Termin realizacji: od 09.12.2025 r. - 17 miesięcy 
Wartość zadania 32 841 000,00 zł
Na  pełnienie funkcji  Inżyniera kontraktu w dniu 31.07.2024 r. zawarto umowę z
Raciborskim Przedsiębiorstwem Inwestycyjnym Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lecz-
niczej 7.
Wartość usługi: 224 350,00 zł 
Zadanie dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych. 
Zadanie w trakcie realizacji. 

0%/0%

Racibórz, wrzesień 2024 r.
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